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1. CONDICIONES GENERALES.

1.1. ANTECEDENTES.

El Ministerio de Salud, a través del Programa Integrado de Salud (PRIDES II) impulsa el Fortalecimiento
en Infraestructura y Equipamiento en la Red de Servicios de Salud, dando cumplimiento al mandato
constitucional de garantizar el acceso a los servicios de salud como un derecho humano fundamental, con el
fin de mejorar las condiciones de vida de la poblacién a través de la implementacion de diferentes proyectos
orientados a mejorar la infraestructura de Salud en los tres niveles de atencion.

Para hacer realidad las obras contempladas en el marco del Proyecto PRIDES II, el MINSAL ha
conformado la Unidad Gestora de Proyectos (UGP), que serd la encargada de Coordinar todas las
actividades encaminadas a la implementacién de los alcances definidos en el contrato de préstamo suscrito
entre el Gobierno de El Salvador y el BID, y cuyos Componentes 1 y 2 corresponden a los proyectos de
infraestructura a ejecutar. Para operativizar la implementacién de los mismos la UGP se ha constituido un
Area de Infraestructura, la cual estd conformada por un equipo de profesionales especializados con amplia
experiencia en edificaciones hospitalarias. Al frente de este equipo se design6 a un Coordinador de
Infraestructura, cuyo trabajo esencial es dirigir los diferentes procesos orientados a viabilizar y ejecutar todas
las intervenciones en Infraestructura y Equipamiento contempladas en los Componentes 1 y 2 del
Programa.

Componente 1: Fortalecimiento de la Red de Atenciéon Ambulatoria.

El objetivo de este componente es apoyar la consolidaciéon del modelo de atencidén ambulatoria en red.

A nivel nacional, se trabajard en la normalizacion del sistema de manejo de aguas residuales y residuos bio-
infecciosos en 350 UCSF que permita el cumplimiento de la normativa nacional y reduzca los riesgos para
los usuarios.

Para dar cumplimiento a lo anterior se llevaran a cabo obras menores de saneamiento en 7 UCSF ubicadas
en el departamento de San Salvador.

1.2.  OBJETO.

El presente proceso comprende la contrataciéon de los trabajos para las: “OBRAS DE MEJORA DE
SISTEMAS DE MANEJO AMBIENTAL EN 7 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL
MINISTERIO DE SALUD, EN EL DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”

1.3. ALCANCE DELTRABAJO.

Las obras se construirin dentro de las unidades de salud de acuerdo con la necesidad de cada una, en los
términos, condiciones y requerimientos indicados en estos documentos.

Se realizara la intervencién en cada UCSF indicado en planos con la particularidad que el funcionamiento
de estos establecimientos se mantendra durante su ejecucién, por lo que se deberd realizar un trabajo
apegado al plan de contingencia para las intervenciones, proyectado por las jefaturas de cada establecimiento
a intervenir.

Sera responsabilidad del Contratista llevar a cabo las obras necesarias de proteccidon y de control de ruido y
polvo para cada una de las actividades solicitadas en el Formulario de Oferta.

Dentro de las obras a ejecutar en los 7 establecimientos de salud, de acuerdo a la necesidad de cada uno se
encuentran:

Construccién de Casetas con equipo productor de Hipoclorito de Sodio (Puriagua)
Construccion de Celdas de seguridad para desechos bioinfecciosos

Construccidn caseta almacenamiento temporal desechos bioinfecciosos

Construccion de Casetas de almacenamiento temporal para desechos comunes

Construccion de Bodegas para almacenamiento de productos quimicos

Suministro e Instalacion de planta de tratamiento tipo paquete (Ver Especificaciones Técnicas)
Reparacién de dafios a infraestructura de celda de seguridad

@ ™Mo a0 o



h. Rehabilitacion de celdas de seguridad.
i.  Reparaciones varias: Demoliciones, pisos, aceras, accesos, entre otros.

El Contratista serd responsable de que las obras se desarrollen en forma eficiente dentro de las limitaciones
de tiempo, costo, calidad y términos contractuales, tomando en consideracién la aplicacién de las
correspondientes acciones de proteccion, seguridad e higiene laboral.

Para la realizaciéon del proyecto, el Contratista deberd elaborar planos de taller de las intervenciones
requeridas y necesarias previo a su proceso constructivo, en complemento a los planos constructivos
proporcionados y las Especificaciones Técnicas que forman parte de estos documentos.

La ejecucion de los trabajos de construccién con que cuenta el proyecto se desarrollard de manera integral
por lo que el Contratista sera el responsable de proporcionar todos los insumos, servicios, materiales, mano
de obra y subcontratos necesarios para que la obra sea ejecutada y finalizada tal como se requiere.

Se entiende que el Contratista conoce y acepta cada una de las clausulas contenidas en estos documentos,
comprometiéndose ademis a apegarse a las observaciones e indicaciones dadas por la Supervision y el
encargado de la Administracién de Contrato designado por el MINSAL-UGP.

El Oferente contara con la siguiente informacioén que entregara el Contratante, los cuales son parte de estos
documentos:

1. Especificaciones Técnicas
2. Formulario de Oferta.

3. Planos Constructivos.

1.3.1 PERMISOS

En lo concerniente a los tramites y permisos previos a las actividades de construccion, el propietario
entregara al contratista dichos documentos. Sin embargo, se aclara que los permisos complementarios que se
generen durante la etapa de ejecucidon del proyecto serdn gestionados y cancelados por el contratista. Sera
obligacion del contratista tramitar y gestionar el permiso de construccidn, intervencion o remodelacién con
la alcaldia municipal o la entidad que gestione dicho permiso.

Si en el caso existiera la necesidad de realizar algtin otro permiso sera obligacion del contratista gestionarlo y
cancelarlo para la debida ejecucién del proyecto.

Se entiende que el Contratista conoce y acepta cada una de las cliusulas contenidas en estos documentos,
comprometiéndose ademas a apegarse a las observaciones e indicaciones dadas por la Supervision y el
encargado de la Administracién de Contrato designado por el MINSAL-UGP.

El Oferente contard con la siguiente informacién que entregara el Contratante, los cuales son parte de estos
documentos:

2. Especificaciones Técnicas.

3. Formulario de Oferta.

4. Planos Constructivos.

4.1.  UBICACION.

Los establecimientos a intervenir, son 7 Unidades de Salud que se encuentran ubicadas en el departamento
de San Salvador.

El oferente podra presentar interés de participar en la intervencién de todas las Unidades de Salud ubicada
en el Departamento de San Salvador, ofertando por la totalidad de las 7 UCSF contenidas en este
documento, tal como se lista a continuacidn:



Salvador

No. | DEPARTAMENTO UCSF UBICACION OBRAS A REALIZAR
1. Suministro e instalacioén
Se ubica en el Paisnal de sistema de tratamiento
1 PAISNAL frente al cementerio y disposicién de aguas
Municipal del Paisnal residuales
1. Construcciéon de celda
para almacenamiento
Se ubica en Km. 10 temporal de desechos
p SAN MARCOS 1/2, carretera  a bioinfecciosos

Zacatecoluca, San .,

Marcos 2. Reconstruccion  de . la
caseta para el equipo
productor de Puriagua

Se ubica en Alameda | 1. Ampliacién  caseta de

Roosevelt y desechos  bioinfecciosos

3 BARRIOS Boulevard en el lugar donde se

Venezuela, San encuentra actualmente.

Salvador

1. Construcciéon de caseta
Puriagua.
3. Calle Oriente, 2. Construcciéon de bodega
Barrio el Calvario, para productos quimicos
4 SAN SALVADOR TONACATEPEQUE %alle @ 1O 13 Demolicién  de  caseta
acuazinapa, existente puriagua

Municipio de

Tonacatepeque 4. Construccion de celda
para almacenamiento
temporal de  desechos
bioinfecciosos

1.Construccién de bodega
para productos quimicos e
inflamables.
2. Construccidon de caseta
para desechos comunes.
) . | 3. Rehabilitacion de Caseta
Se ubica en Barrio de Puriaeua
5 SAN MIGUELITO | San miguelito, San gua.

4. Ampliacién de la Caseta
de almacenamiento de
desechos Bioinfecciosos.

5. Construccién de celda de
seguridad para desechos
bioinfecciosos.




1. Construcciéon de Bodegas
para Almacenamiento de

Calle al  Volcan, Productos Quimicos.
6 ZACAMIL Colqma SaX Antogl ' 12, Adecuacién de Casetas
Is)alsajed . ’ an con equipo productor de
avado Hipoclorito de  Sodio
(Puriagua)
Sexta Avenida Norte »
CIUDAD No 13 Ciudad | 1- Construccién  de  caseta
7 DELGADO Delgado San para desechos comunes
Salvador

La adjudicacion se hara con el precio evaluado mas bajo.

4.2.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construcciéon de pequenas obras de saneamiento en diferentes Unidades de Salud
ubicadas en el departamento de San Salvador, estas obras en general se describen a continuacion:
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CELDA DE SEGURIDAD PARA DESECHOS BIOINFECCIOSOS

El Contratista efectuara la construccion de las obras descritas, de acuerdo a la ubicacién y detalle indicados
en los planos, incluyendo trazo, nivelacion, terraceria, acera perimetral, paredes de bloque de concreto de
15x20x40 repelladas y pintadas de acuerdo a detalles, se suministrara e instalard cubierta de techo de lamina




techo de lamina metalica (aluminio o zinc), todo detallado en planos constructivos, asi como pisos de
concretos e instalaciones sanitarias, puertas, ventanas, todo detallado en planos constructivos.

4.2.2. CONSTRUCCION DE CASETAS CON EQUIPO PRODUCTOR DE HIPOCLORITO
DE SODIO (PURIAGUA)

El Contratista efectuara la construccion de las casetas descritas, de acuerdo a la ubicacion y detalle
indicados en los planos, incluyendo trazo, nivelacion, terraceria, acera perimetral, paredes de bloque
de concreto de 15x20x40 repelladas y pintadas de acuerdo a detalles, se suministrard e instalara
cubierta de techo de lamina metalica (aluminio o zinc), todo detallado en planos constructivos, asi
como pisos de concretos e instalaciones hidraulicas y sanitarias, puertas, ventanas, todo detallado en
planos constructivos, se construird plataforma de concreto armado barriles de plastico. La caseta
debera contar con todas las instalaciones eléctricas y sus respectivos tableros, de acuerdo a detalle y
las instalaciones hidraulicas y sanitarias para que la instalacién del equipo productos de hipoclorito
de calcio funcione adecuadamente y esté debidamente albergado.

Especificaciones del Equipo Productor de Hipoclorito de sodio

Incluye Equipo eléctrico, transformador rectificador no electrénico Medidor de voltios y amperios,
timer incluido, interruptor de encendido y apagado, generador de Hipoclorito de sodio al 0.5 %,
en 80 litros de agua, completo con electrodo y transformador/rectificador garantia de 1 afio, tubo
de PVC para limpieza de electrodo de titanio, garantia de un ano , 1 saco de sal industrial refinada,
3 recipientes de 80 litros con grifo plastico en la parte inferior, 1 galén de vinagre, 1 comparador de
cloro , manual de operaciéon y mantenimiento, manual de despiece del equipo suministrado,
capacitacion practica al establecimiento de salud con equipo asignado y Acta de entrega a cada
establecimiento de salud
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4.2.3. CASETAS DEALMACENAMIENTO TEMPORAL PARA DESECHOS COMUNES

El Contratista efectuari la construccidn de las casetas descritas, de acuerdo a la ubicacién y detalle indicados
en los planos, incluyendo trazo, nivelacion, terraceria, acera perimetral, paredes de bloque de concreto de
15x20x40 repelladas y pintadas de acuerdo a detalles, se suministrard e instalard cubierta de techo de lamina
techo de limina metalica (aluminio o zinc), incluye capote y cornisa, todo detallado en planos
constructivos, asi como pisos de concretos e instalaciones sanitarias, puertas, ventanas, todo detallado en
planos constructivos.



PLANTA ARQUITECTONICA
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4.2.4. BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUIMICOS

El Contratista efectuara la construccion de las edificaciones descritas, de acuerdo a la ubicacién y detalle
indicados en los planos, incluyendo trazo, nivelacion, terraceria, acera perimetral, paredes de bloque de
concreto de 15x20x40 repelladas y pintadas de acuerdo a detalles, se suministrard e instalard cubierta de
techo de lamina techo de lamina metalica (aluminio o zinc), incluye capote y cornisa, todo detallado en
planos constructivos, asi como pisos de concretos e instalaciones sanitarias, puertas, ventanas, todo detallado
en planos constructivos.
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PLANTA ARQUITECTONICA PLANTAE

STRUCTURAL DE FUNDACIONES
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Nota: Dimensiones de bodegas seran de acuerdo a la necesidad de cada USCF y segin establecida en los
planos constructivos



4.2.5. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

Los procesos con los que una planta certificada debe contar son: sedimentacion, anaerdbica, aireacion,
almacenamiento y desinfeccion; todos los procesos se materializan en un solo tanque con un volumen de
700 GPD 2.65 m3/dia, y ademas debe incluir el soplador y todas las conexiones requeridas de la planta para
su adecuado funcionamiento.

CHAMBER Volume (ga)
Sedimentation Chamber 2
Anazrobic Filtration Chamber 378
Arrobic Contact Filraton Chamber 127
Clarification Chamber &
Dhsinfection Chamber 4
l Total Volume 745
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4.3. PLAZO DE EJEC UCION DEL PROYECTO.
El plazo de Ejecucién para las readecuaciones de la totalidad de los establecimientos serd de 120 dias
calendarios, contados a partir de la Orden de Inicio que serd emitida por el Supervisor y el Administracién
del Contrato.
El Contratista estd obligada a ejecutar el trabajo en el plazo establecido, por cuanto ningin retraso en la
ejecucién que sea imputable al Contratista podrd tomarse como causal de prorroga para extender la
duracién del plazo contractual.
Previo al inicio ambas partes acordaran realizar una reunién en el lugar del Proyecto, el Contratista,
Supervisor y el Administracion del Contrato con el fin de dar mayor orientaciéon sobre las responsabilidades
de cada uno de los participantes.
En dicha reunién el Contratista presentar: Programa de las actividades a realizar en detalle incluyendo los
recursos a utilizar, equipos, y otros. Este programa sera elaborado teniendo en cuenta que:
a.  El Administracion del Contrato y/o Supervisor, haran entrega formal del terreno, donde se
desarrollara las obras de los establecimientos y lo asentard en Bitacora de Construccion.
b. El Contratista y su equipo de trabajo, desde este momento podrin realizar todas las preguntas
necesarias al Supervisor y/o Administracion del Contrato designado por el MINSAL.
c. A partir de la primera reunién, se sostendran reuniones semanales (Contratista, Supervisor y/o
Administracién del Contrato designado por el MINSAL) con el objeto de dar seguimiento al
Proyecto y comprobar el avance del mismo.



El Contratista iniciara los procesos de ejecucidon de la construccidén con planos de taller previamente
aprobados por el supervisor y tendrd el compromiso de entregar planos “COMO LO CONSTRUIDO”
antes de finalizar el Proyecto.

4.4. INFORMES PARA PAGO DE ESTIMACION.
El monto de la obra a ejecutar serd pagado mediante estimaciones mensuales de obra ¢jecutada y medida en
campo. El Contratista deberd presentar mensualmente un programa de trabajo (elaborado en Ms Project)
actualizado que refleje el avance real y flujo mensual de desembolsos respecto al programa entregado al
inicio de la obra, para que el responsable de la Administracién del Contrato realice la comparacion entre lo
ejecutado y proyectado y realice las acciones pertinentes.
Para el pago de cada estimacion, el Contratista presentara al Supervisor y/o Administrador del Contrato un
informe que contendri lo siguiente:

e Descripcion del proceso de la obra que se ha ejecutado durante el periodo de la misma en el cual

detallard; el proceso constructivo, acontecimientos relevantes, la seguridad ocupacional y otros.

e Resumen fotogrifico de los procesos constructivos realizados en el periodo acompafiadas de una

descripcion relacionada con la misma en cada estimacion.
e  Memorias de calculo de obras realizadas en el periodo.

4.5. EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION.
Semanalmente, el contratista debera presentar, el avance real para que la Supervisidn realice la comparacién
en el diagrama de Gantt y CPM.
Al finalizar la obra el Contratista presentara al Administrador de Contrato y a la Supervisiéon un informe
final que contendra:
Las memorias de cilculo.
Fotografias de los procesos mas relevantes, que deberan acompanar a la estimacién, lo que se deber3 incluir
para efecto de pago y como quedd la obra al finalizar.
Planos finales y detalles “Como Construido”, revisados y aprobados por el Supervisor del proyecto; de esto
entregara:

e Dos copias impresas en papel bond vy el archivo en disco compacto dos CD y/o USB (Auto-Cad

version no mayor a la 2015).

e La Bitacora: el original debidamente encuadernado, enumerada, con indicacion del ntmero de
contrato y nombre del proyecto.
De la remision de estos documentos dejard constancia por escrito y se enviara junto a la liquidacién final a
la Unidad Financiera Institucional (UFI) para efectos de pago, todos los documentos listados deberan contar
con la aprobacién previa del Supervisor del proyecto y el Visto Bueno del Administrador de Contrato.

4.6. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.
4.6.1. RECEPCION PROVISIONAL.

Cuando los trabajos especificados en el Contrato hayan terminado, EL CONTRATISTA dard aviso por
escrito al Supervisor y al Administrador del Contrato, quienes procederan dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes de dicho aviso, a efectuar la Recepcién Provisional de la obra.

El Supervisor y Administrador de Contrato verificaran que los trabajos hayan sido realizados de acuerdo con
el contrato mediante una inspeccidén minuciosa a efectos de comprobar si los trabajos se han realizado de
conformidad a los documentos técnicos entregados al Contratista.

La inspeccién de la obra finalizada se verificard en presencia del CONTRATISTA o de un delegado que
este designe para tal efecto, levantindose y firmandose el Acta de Recepcién correspondiente.

En caso de detectarse defectos en la Recepcidon Provisional de la obra, el Supervisor establecera en esta Acta
el periodo de correccion de los defectos, el cual no excedera de diez (10) dias habiles siguientes a la fecha
del Acta de Recepcién Provisional.
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Durante este periodo EL CONTRATISTA sera responsable de subsanar todos los defectos encontrados.
Cumplido el periodo de responsabilidad por defectos y si no se encontraran otros defectos se procedera a la
Recepcidén Final de la obra.
Para la Recepcidn Provisional se deberd elaborar un Acta, la cual contendrd como minimo, la siguiente
informacion:

e Lugar, dia y hora de la Recepcién Provisional del Proyecto.

e Nombre completo del Proyecto.

e Nombre del Contratista.
Fecha y referencia del Contrato.
Listado de las observaciones de la Recepcidn Provisional.
Nombre, cargo y firma del Contratista.

Nombre, cargo y firma de las personas que reciben la Obra (Supervisor y/o Administrador de
Contrato).

4.6.2. PLAZOS DE REVISION.

El Administrador del Contrato en coordinacioén con la Supervisién, contaran con un tiempo de revision de
TRES (3) DIAS HABILES, los cuales no deben exceder del tiempo contractual, revisarin la obra y harin
las observaciones correspondientes, en caso de encontrarse defectos o irregularidades se requerira al
Contratista para que las subsane.

Si el Contratista no las subsana, se tendrd por incumplido el contrato, el MINSAL corregira los defectos o
irregularidades a través de un tercero o por cualquier otra forma, cargando el costo de ello al Contratista, el
cual serd deducido de cualquier suma que se le adeude o haciendo efectivas las garantias respectivas.

El Supervisor y Administrador de Contrato verificard que los trabajos hayan sido realizados de acuerdo con
el contrato mediante una inspeccién minuciosa a efecto de comprobar si los trabajos se han realizado de
conformidad con los documentos técnicos que forman parte del contrato. La inspeccion se verificard en
presencia del Contratista o de un delegado que este nombre para tal efecto, levantando y firmandose el acta
de recepcién correspondiente.

4.6.3. RECEPCION FINAL.

El Supervisor y Administrador del Contrato, transcurrido el plazo establecido en la Recepcidon Provisional,
procederan en un plazo maximo de CINCO (5) DIAS HABILES a partir de notificada la superacién de las
observaciones efectuadas en la Recepciéon Provisional y se haya comprobado no existir defectos o
irregularidades en la obra dentro del periodo de Responsabilidad por Defectos se procedera a efectuar la
Recepcion Final, elaborandose el Acta correspondiente, siendo firmada por el Supervisor de Obra,
Administrador del Contrato y por EL CONTRATISTA.
Para la Recepcién Final del Proyecto se deberd elaborar un Acta, la cual contendrd como minimo, entre
otras, la informacioén siguiente:

e Lugar, diay hora de la recepcion final del Proyecto.

e Nombre completo del proyecto

e Nombre del Contratista.

e Fecha y referencia del Contrato.

e Nombre, cargo y firma del Contratista.

e Nombre, cargo y firma de las personas que reciben la Obra seglin lo establecido en el parrafo de

Recepcion Final.

4.7. LIQUIDACION DEL CONTRATO.

Una vez concluidos los trabajos y aceptados de conformidad por el Supervisor y Administrador del
Contrato y emitida el Acta de Recepcion Final de las obras, EL CONTRATISTA debera presentar dentro
de los proximos quince (15) dias habiles, lo siguiente:
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e Actas de recepcién Provisional y Final de la Obra, (original).
e Certificado de Garantia de los trabajos y los equipos a suministrar (original), en caso aplique.
e Copia de nota en la cual se refleje que el Contratista hace entrega al Administrador del Contrato y
Supervision, copia de informe final y de los planos de cdmo quedo la obra.
e  Garantia de Buena Obra Aprobada por Adquisiciones y Contrataciones del Programa (ACP).
e Copia de nota en la que se refleje que el Contratista hace entrega al Administrador de Contrato de
la biticora original debidamente empastada (pasta dura).
Para efectos de liquidacion final del contrato, se deberd presentar planos completos en base al juego de
planos recibidos para el desarrollo del proyecto. En el membrete deberan leerse “Planos como construido”,
incluye: Planos arquitectonicos (de conjunto, arquitectonica, de acabados, elevaciones, secciones, detalles
arquitectonicos, etc.) y planos de todas las especialidades, en escalas indicadas como se entregaron los planos
de la carpeta, en los que se deberan incluir detalles de elementos construidos fuera de los proyectados si los
hubiere; asi como también debera entregar el juego de planos en formato CAD version actualizada original
(NO version para estudiantes).
Por lo anterior la entrega comprende: dos copias impresas en papel bond y también los archivos digitales de
los planos constructivos (2 CD y/o USB), para entregarlas a la Unidad de Desarrollo de Infraestructura
Sanitaria del MINSAL a través del encargado de la Administracién del Contrato.

4.8. INDICACION GENERAL.

Todas las Actas y otros documentos de caricter legal relacionados con el Proyecto deberin expedirse y
distribuirse en original a todas las instancias involucradas, El Contratista, Supervisor, Administrador del
Contrato.

4.9. FORMA DE PAGO.

El pago de las obras ejecutadas serd sobre la base de: precios unitarios y cantidad de obra realmente
ejecutada, de acuerdo a la unidad de medida indicada en el formulario de oferta.

Para el pago el Contratista presentard a la Tesoreria de la Unidad Financiera Institucional, factura de
consumidor final en duplicado cliente a nombre del MINSAL/PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD
II, Contrato de Préstamo N°3608/OC-ES, adjuntando acta de recepcidén a satistaccidén por parte de la
Unidad solicitante o a la que esta delegue y copia de la orden de compra o contrato. En la factura
correspondiente, en el apartado de la descripcidn de la obra, debera hacer referencia al nmero y concepto
del Contrato suscrito con el Ministerio de Salud, cifrado presupuestario, Categoria de Inversioén, detalle del
pago menos las retenciones correspondientes segtn la ley y liquido a pagar.

El pago se hard mediante cheque o transferencia bancaria a la cuenta establecida por el Contratista segtn la
declaracion jurada firmada por el mismo, adjunta al contrato.

Los pagos en virtud del contrato serin efectuados en un periodo no mayor a 30 dias posterior a la fecha
determinada para cada pago.

Si el contratante no efectuard cualquiera de los pagos al Contratista una vez vencido los 30 dias establecidos
en el contrato, contard con 30 dias adicionales para resolver dicho impase, de lo contrario si en el plazo
adicional no resolviere tal situacion el contratante pagara al Contratista un interés de 0.016% del monto del
pago atrasado por dia de atraso.

Impuestos: El precio deberd incluir todos los tributos, impuesto y/o cargos, comisiones, etc. y cualquier
gravamen que pueda recaer sobre el bien a proveer o la actividad del CONTRATISTA, incluido el IVA;
En consecuencia, el CONTRATISTA sera el Ginico responsable de los mismos.

RETRASO EN LA ENTREGA. El Ministerio de Salud por medio de la autoridad competente, podra
conceder prorroga para la entrega de lo pactado, mediante Resoluciéon Razonada firmada por el titular,
Gnicamente si el retraso del CONTRATISTA se debiera a causas no imputables al mismo, debidamente
comprobado, para lo cual tendrd derecho a solicitar y a que se le conceda una prérroga equivalente al
tiempo perdido y el mero retraso no dard derecho al CONTRATISTA a reclamar una compensacion
econdmica adicional. La solicitud deberi ser dirigida por escrito a la persona encargada de la Administracion
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del Contrato, el mismo dia de conocido el hecho que causa el retraso, dicha solicitud debe efectuarse antes
de expirar el plazo de entrega contratada, presentando por escrito las pruebas que motiven su peticidn.

INCUMPLIMIENTOS. En caso de mora en el cumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de las
obligaciones emanadas del Contrato segiin sea el caso, la multa que se aplicard por cada semana de retraso
en la entrega del servicio sera del 0.5%, hasta un maximo del 10% del valor total del contrato.

4.10.

OBLIGACIONESY RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

Las obligaciones y responsabilidades del Contratista, sin menoscabo de otras contenidas en los documentos
contractuales, son las siguientes:

4.10.1. OBLIGACIONES.

Total, ejecucién de la Construccion del Proyecto.

Llevar la Direccidon Técnica de la obra, control de Calidad de toda la obra, certificados de calidad
de los equipos y materiales, bitacora y otros Documentos de registro y control, durante el periodo
de construccidn, para ser revisados por el Supervisor, en caso contrario las obras no seran recibidas,
hasta que se subsane, sin que esto sea justificante para ampliar el monto o plazo de ejecucidén de la
Obra.

Contratacion de mano de obra.

Cumplir con las obligaciones laborales estipuladas por la ley para el contratista y todos sus
subcontratistas.

Pago de planillas, cumpliendo con las obligaciones laborales estipuladas por la ley para el contratista
y todos sus subcontratistas.

Cumplir con las obligaciones laborales estipuladas por la ley.

Llevar a cabo las gestiones necesarias para la mitigacidén de impactos ambientales derivados de la
construccion.

Mantener actualizado el programa fisico financiero de la obra, hacer entrega mensualmente en
forma escrita y en digital al Supervisor para efectos de pago.

El cumplimiento total solicitado en las Especificaciones Técnicas, Numeral 1.13. NORMAS DE
SEGURIDAD E HIGIENE.

4.10.2. RESPONSABILIDADES.

El Contratista asume toda responsabilidad de tipo laboral, proveniente de la ejecucién del presente
Contrato y la responsabilidad por los dafios y perjuicios que pueda ocasionar durante la realizacién
de la obra, la cual le podri ser deducida penal, civil, administrativa o ambientalmente.

El Contratista serd responsable de cualquier reclamo por parte de terceros, que surja de la violacién
de cualquier ley o reglamento cometida por él, sus empleados o sus subcontratistas; liberando al
Contratante y al Supervisor de cualquier responsabilidad.

El contratista se obliga a obtener la aprobacion escrita del Administrador de Contrato, en caso que
cualquier miembro de su personal clave asignado al Proyecto, pueda ausentarse justificadamente de
su cargo en periodos mayores de una semana. En estos casos, el Contratista deberd nombrar
personal sustituto que posea capacidad comprobada igual o mejor que el ausente.

Hasta la aceptacidn final de la obra, ésta se hallard bajo el cuidado y responsabilidad del Contratista,
quién tomara todas las precauciones necesarias contra cualesquiera dafios y perjuicios a la misma por
la accién de los elementos, o causados por otra razén cualquiera, ya sean originados por la
ejecucidn o falta de ejecucion de la obra.
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e El Contratista reconstruira, reparara, restaurara sin compensaciéon adicional, todos los dafios y
perjuicios a cualquier porcién de la obra, antes de su terminacién y de su aceptacion, excepto los
debidos a fuerza mayor que estuviesen mas alla del Control del Contratista.

e En caso de suspension de las obras, por cualquier causa, el Contratista serd responsable de todos los
materiales, debiendo proceder a un almacenamiento apropiado de los mismos, si fuera necesario y a
la provisién de un adecuado drenaje del camino, exigiendo para tal efecto y por su cuenta, las
adecuadas estructuras temporarias.

e Desarrollar los Trabajos de acuerdo a los términos contractuales.

e Al terminar los Trabajos coordinar con la Supervision y Administrador de Contrato, para las
recepciones correspondientes, provisional y definitiva para las respectivas aceptaciones de las obras;
realizadas levantando las Actas respectivas en cada recepcion en las Unidades de Salud.

e Una vez recepcionadas las obras por la Supervision el Contratista debera gestionar y ejecutar:

Plan de operacién y mantenimiento de planta de tratamiento.

¢

o Operacién y mantenimiento de equipo de agua potable.
o Equipo de ventilacién mecanica y aire acondicionado.
o

Uso y mantenimiento de extintores.

e Visitar los lugares y sus alrededores donde se construiran las Unidades de Salud con el objeto de
comprender y conocer la magnitud, naturaleza y complejidad de los trabajo a desarrollar, para la
correcta determinacién del monto de la oferta, la cual serd por Calculos de Voliimenes de Obra,
segun formularios de oferta entregados por cada Unidad de Salud a Construir y deberd corresponder
a todos los trabajos realizados al final del plazo contractual en cada periodo, segin programacién
que deberd presentar el contratista, tal y como se describen en estos términos. Esta visita no es de
caracter obligatorio.

e Ante la emergencia COVID-19 sera obligacion del contratista cumplir con la reglamentaciéon y
lineamientos estipulados en el manual de medidas de prevenciéon COVID-19: MEDIDAS DE
PREVENCION EN OBRAS. Y asi garantizar la seguridad y salud del personal. (Ver ANEXO 1.
MEDIDAS DE PREVENCION COVID-19)

4.10.3. PLAN DE GESTION AMBIENTALY SOCIAL (PGAS).

Con base en el Marco de Gestidn Ambiental y Social (MGAS) del Programa, y del Plan de Gestidon
Ambiental y Social (PGAS) preliminar, el Contratista debe elaborar la version final del PGAS, que debera
ser aplicado por el mismo Contratista en la Fase de Construccion.

En el PGAS, el contratista incluird también todos los Requisitos medio ambientales, sociales y de seguridad
y salud en el trabajo (ASSS) que se definid en la oferta y que se describen mas adelante.

4.10.3.1. REQUISITOS MEDIO AMBIENTALES, SOCIALESY DE SEGURIDADY SALUD
EN ELTRABAJO (ASSS) A INCLUIR EN EL PGAS.

El Contratista debera contar dentro de su personal no clave, con un especialista ambiental, social, de salud y
seguridad calificado, para elaborar el Plan de Gestion Ambiental y Social, el cual incluird los requisitos
descritos en este apartado.
En la Elaboracién del PGAS, ademas de las ASSS, el Contratista integrara al PGAS, los requerimientos del
Marco de Gestidon Ambiental y Social (MGAS) y el PGAS, la legislacién local, y las politicas ambientales y
sociales del BID que aplican al proyecto:

e Politica de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias - OP-703 y sus directrices

operativas,
e Politica de acceso a la informacion - OP-102;

e Politica de Gestidon de Riesgos de Desastres Naturales - OP-704;
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e Politica de Igualdad de Género en el Desarrollo - OP-761.
4.10.3.2. CONTENIDO SUGERIDO PARA UNA POLITICA AMBIENTALY SOCIAL.

Como minimo, el objetivo de la politica de ejecucion de las obras debe integrar la proteccidon del medio
ambiente, la salud y seguridad ocupacional y comunitaria, la igualdad de género, la igualdad de
oportunidades, las consultas y participacién comunitaria, la protecciéon de la infancia, las personas
vulnerables (incluidas las personas con discapacidad), la violencia de género (VBG), la sensibilizacién y
prevencién del SIDA u otras enfermedades similares y un amplio compromiso de las partes interesadas en
los procesos de planificacién, programas y actividades de las partes involucradas en la ejecucién de las Obras.
El Contratante debe consultar con el BID sobre sus politicas de salvaguarda para acordar las cuestiones que
deben incluirse, tales como: la adaptacién al cambio climatico, la adquisicion de tierras y el reasentamiento,
la proteccién a los derechos de los pueblos indigenas, etc. La politica debe establecer el marco para el
seguimiento y la mejora continua de los procesos y actividades y para generar informes sobre el
cumplimiento de la politica.

La politica debe ser, en la medida de lo posible, breve pero especifica y explicita y contar con indicadores
para permitir reportar sobre el cumplimiento de la politica de acuerdo con las Condiciones Particulares del
Contrato.

Como minimo, la politica se basa en los compromisos de:

e Aplicar la buena practica industrial internacional para proteger y conservar el medio 1. cumplir con
las politicas ambientales y sociales del BID aplicables al Proyecto.

e Aplicar la buena practica industrial internacional para proteger y conservar el medio ambiente
natural y minimizar los impactos inevitables.

e Proporcionar y mantener un ambiente de trabajo sano y seguro y procedimientos de trabajo
seguros.

e Proteger la salud y la seguridad de las comunidades locales y los usuarios, con especial preocupacién
por los discapacitados, los ancianos o vulnerables.

e Velar por que las condiciones de empleo y las condiciones de trabajo de todos los trabajadores que
trabajan en las Obras cumplan los requisitos de los convenios laborales de la OIT a los que el pais
anfitrién es signatario.

e Ser intolerante y aplicar medidas disciplinarias para actividades ilegales. Ser intolerante y aplicar
medidas disciplinarias para violencia de género (VBG), sacrificio de nifios, abuso infantil y acoso
sexual.

e Cuando las leyes nacionales contengan disposiciones respecto del empleo de menores El Contratista
velar por el personal menores de 18 afios, incorporar politicas explicitas que los protegen de
actividades peligrosas.

e Incorporar una perspectiva de género y crear un entorno propicio en el que las mujeres y los
hombres tengan la misma oportunidad de participar en la planificacién y la ejecucion de las Obras y
de beneficiarse de ellas.

e Trabajar de manera cooperativa, incluso con los usuarios finales de las Obras, las autoridades
pertinentes, los contratistas y las comunidades locales.

e Involucrarse y escuchar a las personas y organizaciones afectadas y responder a sus preocupaciones,
con especial atencidn a las personas vulnerables, discapacitadas y ancianas.

e Proveer un ambiente que fomente el intercambio de informacidn, opiniones e ideas sin temor a

represalias.
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e Disminuir los riesgos de contagio de VIH u otras enfermedades similares y mitigar los efectos del
SIDA/VIH asociados a la ejecucién de los trabajos.

Esta politica debe ser decretada y firmada por la autoridad superior del Contratante con el fin de indicar que
la misma sera aplicada rigurosamente.

4.10.3.3. CONTENIDO MINIMO DE LOS REQUISITOS ASSS.

Se debera desarrollar este apartado segin lo indicado, en el formulario ASSS y Normas de Conducta
Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Normas de Conducta Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo (ASSS).

Las Normas de Conducta que se aplicara a los empleados y subcontratistas del Contratista segin lo
requerido:

El Contratista debe disponer de planes, politicas y procedimientos adecuados en funcién de su tamafio y
mano de obra para gestionar adecuadamente a sus trabajadores directos e indirectos (tales como los
Subcontratistas), asi como para tener planes adecuados para garantizar la salud y la seguridad de sus
trabajadores.

No. | Elemento de la Oferta Aplica No Aplica
[os Requisitos del Contratante]; X
[Marco de Gestion Ambiental y Social (MGAS)] X
[Evaluacion de Impacto Ambiental y Social (EIAS)/; X
[Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS)J; X

[Condiciones de Consentimiento (condiciones que la autoridad

reguladora impuso vinculadas a los permisos o aprobaciones para el

proyecto)];

[Mecanismo de Gestion de Quejas y Reclamos (si no esta incluido b'e
en el PGAS)]

[Analisis Sociocultural;]

[Plan de Consultas y Participacion Comunitaria]

[Politicas De Salvaguardias Ambientales y Sociales del BID]

[insertar cualquier otra informacion que se considere apropiada/

Ademais, el Oferente deberd presentar un esquema de cémo se implementard estas Normas de Conducta.
Esto incluira:
e CoOmo se introducira en los contratos labores,
e  Qué capacitacién se proporcionara,
e (Como serd monitoreado y
e (Coémo el Contratista hard frente a las infracciones, por ejemplo, a través de andlisis causas raices,
plan de accién correctivo).

Por otro lado, el Contratista proporcionard sus estadisticas laborales de lesiones, enfermedades y fatalidades
del Gltimo afio, incluyendo a sus subcontratistas (si aplica).

Requisitos de las Normas de Conducta.

Una Norma de Conducta satisfactoria contendra obligaciones para todo el personal del proyecto (incluidos
los subcontratistas y los trabajadores por jornal) que sean adecuados para abordar las siguientes cuestiones,
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como minimo. Pueden anadirse otras obligaciones para responder a inquietudes particulares de la region, la
ubicacién y el sector del proyecto o a los requisitos especificos del proyecto. Los temas a tratar son:

e  Cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos aplicables de la jurisdiccion.

e El de los requisitos de salud y seguridad aplicables (incluyendo el uso de equipo de proteccion
personal prescrito, la prevencidén de accidentes evitables y la obligacion de informar sobre
condiciones o practicas que representan un peligro para la seguridad de los trabajadores o de las
comunidades del entorno o amenazan el medio ambiente).

e El uso de sustancias ilegales.

e No Discriminaciéon (por ejemplo, en base a la situacidon familiar, etnia, raza, género, religion,
idioma, estado civil, nacimiento, edad, orientacién sexual, discapacidad o conviccion politica).

e Interacciones con los miembros de la comunidad (por ejemplo, para transmitir una actitud de
respeto y no discriminacidn).

e El acoso sexual (por ejemplo, para prohibir el uso del lenguaje o el comportamiento, en particular
hacia las mujeres o los nifios, que sea inapropiado, acosador, abusivo, sexualmente provocativo,
humillante o culturalmente inapropiado).

e Violencia o explotacion (por ejemplo, la prohibicién del intercambio de dinero, empleo, bienes o
servicios a cambio de sexo, incluidos los favores sexuales u otras formas de comportamiento
humillante, degradante o explotador).

e La proteccién de los nifios (incluidas las prohibiciones contra el abuso, la corrupcion o cualquier
otro comportamiento inaceptable con los nifios, la limitacion de las interacciones con los nifos y la
seguridad en las zonas del proyecto).

e Requisitos de saneamiento (por ejemplo, para asegurar que los trabajadores utilicen las instalaciones
sanitarias especificadas proporcionadas por su Contratante y no las 4reas abiertas).

e Evitar los conflictos de intereses (tales como beneficios, contratos o empleo, o cualquier tipo de
trato o favores preferenciales, no se proporcionan a ninguna persona con quien haya una conexién
financiera, familiar o personal).

e Respetar las instrucciones de trabajo razonables (incluyendo las normas ambientales y sociales).

e Protecciéon y uso adecuado de la propiedad (por ejemplo, para prohibir el robo, descuido o
desperdicio).

e Obligacién de denunciar violaciones de las Normas.

e No represalias contra los trabajadores que denuncien violaciones a las Normas, si dicho informe se
hace de buena fe.

Las Normas de Conducta deben ser escritas en lenguaje sencillo y firmado por cada trabajador para indicar
que:

e Recibid una copia de las Normas.

e Se le explicaron las Normas.

e Reconocid que la adhesidén a esta Norma de Conducta es una condicion de empleo; y

e Entiende que las violaciones de las Normas pueden resultar en consecuencias graves, hasta el
despido, inclusive, o remision a las autoridades legales.
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4.10.3.4. MEDIDAS A IMPLEMENTAR EN OBRA PARA PREVENCION DEL COVID 19.

El contratista deberd implementar medidas estrictas orientadas a la prevencién y manejo del Covid 19 en la
obra; y para ello debera llevar a cabo los lineamientos propuestos en la publicaciéon en el mes de abril de
2020 por la Organizaciéon Panamericana de la Salud y la Organizacion Mundial de la Salud. Tal como se
muestra en el Anexo “COVID 19: MEDIDAS DE PREVENCION EN OBRA”.

4.11. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE.

El contratista y sub-contratistas cumplirdn con todas las leyes y reglamentos vigentes en materia de
legislacidén obrero-patronal; tendran a su personal inscrito en el ISSS, AFP’s, y demas requisitos legales, y
cumplira con todos sus lineamientos y reglamentos referentes a la ejecucidn de este tipo de proyectos; para
lo cual, la supervision podra solicitar el respaldo necesario para verificar que se cumpla esta disposicion

Cualquier empleado o colaborador que por cualquier motivo no pudiera ser inscrito, serd asegurado por el
contratista contra riesgos profesionales y deberd comprobar, en cualquier caso, a peticion de la supervision,
el estar dando cumplimiento a este requerimiento.

De conformidad a las normas y disposiciones vigentes, el sub-contratista de instalaciones debera proveer a
sus trabajadores y a las personas que laboren en la obra o transiten por ella, todas las medidas de seguridad
necesarias para impedir cualquier accidente.

Siempre que el area de trabajo presente peligro se usarin avisos, barreras de seguridad, tapiales, etc., para
evitar cualquier accidente.

Asi mismo, circularin en la obra personas ajenas a la construccién, por lo tanto, durante horas nocturnas
deberan sefalizarse e iluminarse todos aquellos lugares peligrosos, tales como zanjas, vacios, escaleras, etc., a
fin de evitar accidentes.

Las maquinas, aparatos e instalaciones provisionales que funcionen durante la obra, deberan satisfacer las
medidas de seguridad a que estin sometidas, por las disposiciones oficiales vigentes. Las extensiones
eléctricas para alumbrado y fuerza para herramientas se haran siempre con cables protegidos para intemperie
y uso pesado, incluyendo hilo neutro conectado a "tierra". No se permitird ninguna extensién que no esté
dotada de un interruptor de proteccion adecuado al servicio.

Todos los materiales inflamables o de facil combustion deberin almacenarse perfectamente en una seccién
especial, aislada de las oficinas y de las bodegas normales, controlindola con un acceso restringido y
colocando avisos en la entrada que contengan leyendas de no fumar ni encender f6sforos.

En un lugar visible y a una distancia de 3 metros antes de la entrada, se colocarin extintores contra incendio
del tipo y capacidad adecuados a los materiales y volumen que se almacenen en esta bodega.

En caso de emplearse procedimientos constructivos con flamas vivas, soldaduras por arco o resistencias
eléctricas, deberd proveerse el irea de trabajo de extintores contra incendio tipo abc y de 5 kg. De
capacidad y en nimero adecuado a la magnitud del trabajo que se ejecute.

Ya sea en los almacenes, en los talleres o en las oficinas administrativas, se instalaran botiquines médicos de
emergencia para primeros auxilios. El sub-contratista se comprometera a que su personal obrero guarde una

compostura correcta en el area de su trabajo y evitard que deambule en zonas que no sean las de su labor.

Para ayudar a implantar un adecuado control del personal laboral en la obra, el sub-contratista debera
proveer de uniformes a todos sus obreros, para que éstos sean facilmente identificados.
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Con caracter obligatorio, todos los trabajadores y el personal de supervision de la obra deberin usar un
casco de seguridad y los colores seran asignados segin la actividad a ejecutar segun lo que determine el
ministerio de trabajo o el encargado de seguridad laboral. Igualmente, y de acuerdo con el tipo de trabajo
ejecutado, se debe establecer el uso de lentes de seguridad, protectores auditivos, guantes, caretas, pecheras,
zapatos aislados y reforzados con casco de acero, cinturones de seguridad y demas implementos que protejan
la integridad fisica del trabajador.

Los obreros y técnicos que laboren en la construccién deberan portar gafetes de identificacién con
fotografia, en donde muestre el nombre de la empresa a la que pertenece, nombre completo, especialidad
de su trabajo, tipo de sangre, direccion y teléfono en donde avisar en caso de accidente, adicionalmente
todos los obreros deberan vestir camisas con el nombre o distintivo de la empresa.

No se admitird que el personal tome sus alimentos dentro del drea de trabajo de la obra, pero se deberan
establecer estaciones para darles de beber agua purificada en vasos desechables, que se desecharin en
recipientes especiales junto al deposito de agua.

Si fuera necesario cocinar o calentar los alimentos dentro de las instalaciones deberd hacerse fuera de las
areas en construccién, en un lugar que se determinarid de comin acuerdo con la supervision mediante la
aprobacién de un plano de instalaciones provisionales el cual debera contemplar un espacio para comedores.

La ubicacién de los servicios sanitarios para el personal, tanto obrero como administrativo del contratista,
debera ser escogida de coman acuerdo con la supervision, pero el irea que se asigne para este objetivo
tendrd una limpieza constante y un servicio de vigilancia de tal forma que se evite cualquier desorden
posible. Esto serd exclusivamente de la responsabilidad del contratista.

Es responsabilidad del contratista el mantenimiento de las buenas condiciones de limpieza en todas las areas
de trabajo, eliminando diariamente todos los desperdicios y sobrantes de material.

El contratista sera responsable ante el Contratante de aparecer como patrén Gnico de cualquier obrero,
operario o empleado que de alguna forma realice trabajos para el contratista o para los subcontratistas
encargados de llevar a cabo la ejecucion de la obra, comprendida en los planos y especificaciones, que forma
parte del contrato por obra, pactado entre el Contratante y el contratista.

El contratista mantendra en la obra (en horas laborales), un profesional autorizado (residente del proyecto),
capacitado para recibir las instrucciones de la supervisién y esta persona deberd, si es posible, ser la misma en
todo el desarrollo del trabajo. Este representante contara con los auxiliares necesarios para hacer una
vigilancia estricta y efectiva del trabajo.

Por lo tanto, el contratista sera el responsable de todos los actos del personal a su cargo, incluyendo dafios a
terceros. Ademas, lo instruird sobre las siguientes restricciones y dispondrd los medios para vigilar su
cumplimiento, tomando en cuenta que la falta de una o varias de estas disposiciones puede significar la
expulsiéon de la obra tanto del personal como del contratista mismo.

a.  No se permitira el uso de armas de ningln tipo.

b. No se permitira la venta y consumo de bebidas alcoholicas o toxicas.

c. No se permitira arrojar basura o deshechos en otras zonas fuera del limite de las obras o en las calles
adyacentes a la misma.

d. No se permitird pintar paredes, puertas o elementos constructivos con leyendas, figuras o
representaciones, practicas que atenten contra la moral, buenas costumbres o que no tengan que ver
con indicaciones de la obra.

e. Todo el personal autorizado para conducir vehiculos estd obligado a cumplir las indicaciones del
seflalamiento de transito. Pero si no lo hubiese, quedan establecidas como zonas de restricciéon de
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velocidad, todas aquellas ubicadas en las cercanias de las instalaciones o cualquier otro que se

especifique.

4.12. CUADRO DE EVALUACION DE LAS EMPRESAS Y/O PERSONAS NATURALES
PARTICIPANTES PARA LA CONSTRUCCIONY REPARACION DE OBRAS MENORES DE

SANEAMIENTO.

CUMPLE

NO
CUMPLE

Descripcion del programa de trabajo y Metodologia de operacion

Planificacién y estrategia para ejecutar el proyecto, definiendo turnos, jornadas,
frentes de trabajo.

Personal designado: Residente del proyecto (segiin Curriculum Vitae)

Grado académico como Ingeniero Civil o Arquitecto.

Experiencia en cargos de ejecucion de proyectos como residente de obras o
similares, y de montos de $200,000.00 o mayores.

Experiencia de la Empresa

Experiencia en proyectos de infraestructura de superficies iguales o superiores a
300.00 m2 o proyectos de Infraestructura con montos de ejecucion de $200,000.00
0 mayores. 5 proyectos, con sus respectivas actas de recepcidon definitiva o
constancias emitidas por el Contratante.

Experiencia en la ejecucion de remodelaciones, ampliaciones de Infraestructuras de
edificaciones de caracteristicas similares a las ofertadas

Se consideran edificaciones de caracteristicas similares a Establecimientos de
Salud, Oficinas, casas habitacionales etc. Con al menos 2 proyectos de
caracteristicas similares.
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