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1. CONDICIONES GENERALES. |
1.1 ANTECEDENTES.

El Ministerio de Salud, a través del Programa Integrado de Salud (PRIDES Il} impuisa el
Fortalecimiento en Infraestructura y Equipamienio en la Red de Servicios de Salud, dando
cumplimiento al mandato constitucional de garantizar el acceso a los servicios de salud como un
derecho humano fundamental, con el fin de mejorar las condiciones de vida de la poblacién a
través de la implementacién de diferentes proyectos orientados a mejorar la infraestructura de
Salud en los tres niveles de afencion.

Para hacer realidad las obras contempladas en el marco del Proyecto PRIDES i, el MINSAL ha
conformado la Unidad Gestora del Programa (UGP), que sera la encargada de Coordinar todas
las actividades encaminadas a la implementacion -de los alcances definidos en el contrato de
préstaino suscrito entre el Gobierno de El Salvador y el BID, y cuyos Componentes 1 y 2
corresr:onden a los proyectos de infraestructura a ejecutar.

Comp nente 2. Fortalecimiento a la red Hospitalaria.

El Obje‘IVO de este componente es mejorar la oferta de atencidbn hospitalaria, a traves de la
construccion de 2 nuevos hospitalés que incrementaran la oferta y permitiran la reubicacién de
subespecialidades.

Ademas, para el departamento ddf Chalatenango, adquirir equipo y desarrollar construcciones
para el Hospital de Chalatenango‘ y Hospital Nueva Concepcion, para cubrir necesidades de
equipo médico. Y una ambulancia para el Hospital Nueva Concepcion.

Por ello, enmarcados en dictamen del decreto No.24 por la Asamblea legisiativa de la Republica
de El Salvador y publicado en Diarjo Oficial Tomo No.419, se desarrolla el proyecto “Sustitucion
dei Sistema de Agua Potable y Ampliacién de Archivo del Hospital Nacional Nueva Concepcidn.

Para poner en marcha la gjecucién de los mismos la Unidad de Gestora de! Programa (UGP)
requerira los servicios de un Supervisor de Campo Externo gue posea amplia experiencia en
obras de construccion de infraesfructuras e hidraulica, que dara seguimiento y certificara que ias
obras objeto de este documento se realicen con el seguimiento al programa de trabajo, planos,
plan de oferta y especificaciones técnicas del mismao.

Las obras a Supervisar del proyecto “Sustituciéon del Sistema de Agua Potable y Ampliacién
de Archivo del Hospital Nacional Nueva Concepcidn”, que se encuentra ubicada en el
Departamento de Chalatenango, Municipio de Nueva Concepcién, por lo que el oferente debera
presentar inierés de participar en la Supervisién de las Obras en El Hospital. Esta se
encuehtra ubicada en la siguiente direccién:

| >
No. {'ﬁ' PROYECTO UBICACION MUNICIPIO

|

SUSTITUCION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y AMPLIACION DE ARCHIVC DEL
HOSPITAL NACIONAL NU E{ 92, Calle Oriente Nueva
CONCEPCION, MUNICIFIO DE NUEVA Barrio Rosario. Concepcién.
CONCEPCION, DEPARTAMENTO DE
CHALATENANGO
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1.2 OBJETIVOS

b

Realizar la supervision técnica, administrativa, finaficiera y ambiental de la sjecucién de la
totalidad de las cbras, para el Hospital de Nueva Cogcepcién, tales como trabajos preliminares,
obras provisionales, Excavaciones, Rellenos, Instalfcion de Tuberias y valvulas, Obra Gris,
Hidraulica, Eléctrica y Mecanica. :
Supervisar el cumplimiento de los compromisos contractuales, tales como easpecificaciones
técnicas, metodologia, plan de seguridad ocupacional y demés documentos que ffman parte del
contrato de la obra para el Hospital, de acuerdo con las buenas practicas que Gonileven estas
obras.

2. ALCANCE DE LA SUPERVISION.

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA “SUSTITUCION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DE ARCHIVO DEL HOSPITAL NACIONAL
NUEVA CONCEPCION, MUNICIPIC DE NUEVA CONCEPCION, DEPARTAMENTO DE
CHALATENANGO”, indicadas en estos Términos de Referencia (TDR); manejo de los
documentos tecnicos y administrativos que sirvan para la correcta ejecucion del proyecto, asi
como los tramites que requiera durante el proceso de la construccién, revision y aprobacion de
estimaciones y avance de obra segun el tiempo establecido en el respectivo cronograma de
gjecucion,

|
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3. DIRECTRICES AL SUPERVISOR.

El (la) supervisor(a) sera responsable por velar el cumplimiento por parte de la empresa
contratista del contrato suscrito con el MINSAL, en todos sus compenenies técnicos, econémicos
y administrativos. El (la) supervisor(a) coordinara sus actividades de supervision con la empresa
contratista y con el Administrador de Contrato, que para tal fin designe la Unidad Solicitante del
MINSAL. E| supervisor asumira la responsabilidad de supervision de las obras hasta su
termingacion y liquidacion del contrato; asi mismo, asistira al contratante en la toma de decisiones
correspondiente en la ejgcucion de la obra.

Los dbl'cumentos que serviran de base para la SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
SUPERVISION DE LA “SUSTITUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION
DE ARCHIVO DEL HOSPITAL NACIONAL NUEVA CONCEPCION, MUNICIPIO DE NUEVA
CONCEPCION, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO” son todos los planos,
especificaciones técnicas, cantidajles de obra por partida, asl como el presupuesto de la
ejecucion de los trabajos de parte del Contratista y las enmiendas si las hubiere.

4, ACTIVIDADES A DESARROLLARSE EN LA SUPERVISION.

PRELIMINARES. '

Previo al inicio de los trabajos de ejecucion, el Supervisor revisara los documentos contraciuales
(Planos, Especificaciones Técnicas, lista de cantidades, y otros documentos técnicos) con el
proposito de verificar las cantidades de obra contratadas. Posterior a la revisidn, presentara un
informe a mas tardar 5 dias después de haber recibido la Orden de Inicio de las actividades de
supervision.

INSPECCION Y SUPERVISION.

a. El (la) supervisor(a) debera permanecer en la obra a tiempo completo, de acuerdo a los
horarios del contratista. ‘e

!
b. | Revision permanente del cumplimiento de las normas de seguridad, ambientales, de
1élAterraceria y de demolicidn por parte de la empresa constructora.

C. ljVeriﬁcacic’m y aprobacion de posibles planos de taller, preparatorias, detalles o ajustes,
enmarcados dentro de lo cintratado durante la ejecucion de la obra.

d. Revision y aprobacion de rfjateriales a emplear en la construccion de las obras y que su
almacenaje se realice en base a las recomendaciones del fabricante, normas y buenas
practicas constructivas que apliquen sobre ello, asi como los sitios sean los adecuados
en cantidad y dimensiones para su resguardo.

!
e. Evaluacién del cumplimiento de los cronogramas de trabajo previamente presentados y
aprobados por el Contratante.

f. Verificar y comprobar que el botadero de los desalojos es el aprobado por las entidades
rectoras de esta actividad.
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g. Realizacién de una reunién semanal en la obra con el representante del Contratista y
personal que designe et Contratante durante el periodo de la supervisién, para evaluar el
avance de la obra.

h. Mantenimiento y custodia de la bitacora de las obras en la que se documenten las
acciones realizadas y se reflejen los acuerdos y compromisos establecidos; medidas
correctivas y/o soluciones técnicas pertinentes y necesarias para el cumplimiento de las
obras y las normas de seguridad. La bitdcora de la obra debera ser entregadas al
contratante a la presentacion del informe Final de Supervision.

i. Mediry controlar las cantidades de obra ejecutadas, para verificar, certificar y aprobar las
estimaciones de obra presentadas por el contratista.

j.Verificar la cantidad y buen estado de los gquipos a emplear en la ejecucién de las
- obras, segun las especificaciones técnicas del contrato.

k. Velar porque el contratista disponga con antelacion del equipo, herramiepitas y personal
idoneo, en tiempo y forma a fin de evitar demoras o paralizacién en la efecucion de las
obras.

I Presentacién de Informes Mensuales de Supervision, los cuales deberén contemplar
como minimo el contenido siguiente:

v Introduccion.

v" Descripcion general y ubicacién del proyecto.
¥ Informacién contractual.

v Informacién del contratista y supervision.

v" Organigrama del proyecto.

v' Medidas tomadas de seguridad ocupacional.

A
v Estado del proyecto en ejecucion, referido a'los aspectos econémicos, financieros y de
avance fisico de la obra.

v Cdlculo de cantidades de obra y determinacion de volimenes acumuladoT. :
¥ Desemperio de personal técnico del contratista. '1‘?
¥ Actas de las reuniones semanales conjuntas con el contratista. }i
v Evidencias y copias de las comunicaciones cursadas con el contratista. '

<

Reporte fotografico de los trabajos y su avance.

<

Aspectos relevantes durante el periodo de ejecucion de las obras.
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m. Recomendar Ordenes de Cambio justificadas para la adecuada ejecucion de las obras.
El Supervisor no podrd ordenar al contratista frabajos que impliguen un aumento en
| cualquiera de las cantidades previstas en el contrato correspondiente, sin previa Orden
de Cambio o enmienda debidamente legalizada.
n.j Participar en la recepcion provisicnal y aceptacion de la obra, y elaborar el informe
!correspondiente gue incluya el listado de observaciones a cumplir por el contratista.

o. Participar en la recepcion ginal y aceptacion de la obra y elaborar el informe final de
supervision, con la recomefidacion de liquidacion financiera del contrato.
‘.

p. Determinar las demoras en'l los cronogramas de ejecucion y recomendar al contratante la
aplicacion y cuantificacién de multas segln contrato, en casc de ser necesario.
i
5. INSUMOS QUE PROPORCIONARA EL CONTRATANTE.

Copia digital de los planos en AutoCAD y especificaciones técnicas del proyecto, copia de la
oferta, contrato de la obra y enmiendas. E| contratante pedra proporcionar informacién adicional
regquerida por el/la supervisor/a.

6. PRODUCTOS DE LA SUPERVISION.

INFORMES POR AVANCE DE OBRA. Estos informes debetan incluir entre ofras la informacion
siguiente: estado de avance de la obra, estado financiero del contrato y descripcion narrativa de
las obras ejecutadas durante el mes gue se esté reportando, se requiere de igual manera incluir
fotogrgfias que demuestren evidencia del avance de la obra y cualquier otra informacion de
interési en el desarrollo del proyecto

El Su;lgrvisor preparara y someterd a consideracion y aprobacion del contratante, los productos
siguientf:s:

cantidades de obras, gon sus observaciones y recomendaciones pettinentes. Este
informe serd entregadd 5 dias posteriores a su Orden de Inicio
ki

2. INFORMES MENSUALES. De avance de obra. Estos informes deberan incluir como
minimo entre ofras la informacion siguiente: estado de avance de la obra, estado
financiero del contrato y descripcidn narrativa de las obras gjecutadas durante ei mes
que se esté reportando, se requiere de igual manera incluir fotografias que demuestren
evidencia del avance de la obra de forma ordenada y cualguier otra informacion de
interés en el desarrollo del proyecto. Es imprescindible contar con este informe dentro
de los primeros CINCO (5) dias del mes subsiguiente al perfodo reportado,
reservandose el contratante el derecho de retener €l pago al Supervisor si se incumple
con lo aqui estipulado.

1, INFORME PRELIMINI}R. Un informe gue contemple el anélisis de la revision de ias

3. INFORMES ESPECIALES. Elfla supervisor/a preparara ofro informe o documentacion
que sea requerido ya sea por el confratante o a iniciativa del Administrador de
Contrato.

jl. INFORME FINAL. ElVla supervisor/a preparara un informe final descriptivo que cubra
‘ todas |las fases de |la gjecucion de la obra, hasta la liquidacién Final de las cbras, el
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cual seré sometido a la consideracién y aprobacién del Administrador del Contrato.
Este informe sera entregado 3 semanas después de finalizado et Proyecto

7. FORMA DE PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS.

Elfla supervisor/a debera entregar dos (2) copias electrénicas en CD debidamente rotulados y
dos (2) documentos impresos (original y copia) de todos los productos esperados, siguiendo los
formatos de portada suministrados por el contratante.

8. COORDINACION Y SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

La Unidad Soclicitante, nombraré al Administrador del Contrato quien supervisara el trabajo del
Supervisor Externo. f

El profesional asignado por la Unidad Solicitante como Administrador del Contrato dispondra de
un plazo méaximo de 5 dias habiles para aceptar, hager sugerencias, observar o rechazar cada
uno de los informes entregados por la supervision.

El/la supervisor/a trasladara al contratante la propiediad intelectual de los produ'ctos resultantes
del contrato y se compromete a entregar la totalidad de la informacion recopilada y no podra
utilizar ni parcial o totalmente, cualquier producto de esta Supervision, sin la altorizacién por
escrito del Contratante. Teniendo en cuenta que la informacién manejada de caracter
confidencial, la Supervision podra utilizarlos Unicamente como portafolio profesional pero no
podra utilizar, vender, distribuir o enajenar, parcial o totalmente, cualquier profiucto de esta
Supervision, sin la autorizacién por escrito del Contratante. i

9. RELACION ADMINISTRATIVA.

Elfla supervisor/a se dirigira ante cualquier duda referente al proyecto, al asignado como
Administrador de Contrato de la UGP, el cual dard monitoreo, solventard dudas e indicara los
lineamientos establecidos © no en este documento, con la finalidad de que se cumplan los
objetivos de la contratacion.

Los informes se presentaran por ellla supervisor/a al Administrador de Contrato de la UGP para
ser sometidos a su consideracion y aprobacién, segin se describe en este numeral.

Todo documento final y/o carta de aprobacién de infdrme, que sea considerado como aprobado
por la Administracién de Confrato, deberé contar con el Visto Bueno de la Coordinadora de
Infraestructura de la UGP o a quien esta designe, para poder formar parte de los productos de la
Supervision. h

10. PERFIL DEL SUPERVISOR. :

Profesional en Ingenieria Civil 0 Arquitecto con experiencia de siete (7) afios e uperwslén de
obras civiles de infraestructura en Salud, Obras Hidraulicas en la rama de redes gle sistemas de
abastecimiento de agua potable, edificaciones de Instituciones Piblicas, edﬁmacnf s en general
¥ que cumpla con la evaluacion técnica requerida.

En cumplimiento de las normas de-contratacién de supervisores del BID, esté Supervisién se
adjudicara a un{a} profesional que cumpla con los requisitos establecidos.
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11, PLAZO DE EJECUCIlN DE LA SUPERVISION.

El plaze para la Supervision este proyecto sera de 4 meses; distribuido 1 semana antes de la
orden de inicio de la obra y 3 semaijas después de finalizacion del proyecto.
"

12. PRESUPUESTO Y PLAN DE PAGOS.

El monto estimado para los servicios de Supervision son los siguientes y los cuales se pagaran
de la siguiente manera:

Monto estimado | Monto total por

i Descripcion del Producto mensual servicio q'e
Supervision
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION
DE LA “SUSTITUCION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y AMPLIACION DE ARCHIVO DEL $1.625.00 $6.500.00

HOSPITAL NACIONAL NUEVA CONCEPCION,
MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION,
DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO”

Los pé&;os de honorarios del Supervisor de las obras estaran sujetos a la presentacion de su
informe,mensual, y se pagara a razén dei monto mensual de US$ 6,500.00, previa aprobacion de
su inforine por parte del Administrador de Contraio.

El pago Final, estara sujeto contra entrega del informe Final, una vez haya realizado y
aprobado la liquidacién de las ofifas.

Kl

Para el pago del Supervisor, presentara a la Tesoreria de la Unidad Financiera Institucional,
factura de consumidor final en duplicado cliente a nombre del MINSAL/PROGRAMA
INTEGRADO DE SALUD I, Contrato de Préstamo N°3608/QOC-ES, adjuntando acta de recepcion
a satisfaccion por parte de la Unidad solicitante o a la que esta delegue y copia del contrato. En
la factura correspondiente, en el apartado de la descripcidn de |08 bienes/servicios, debera hacer
referencia al ndmero y concepto del Contrato suscrito con el Ministerio de Salud, cifrado
presupuestario, Categoria de Inversion, detalle del pago menos las retenciones correspondientes
segun la ley y liquido a pagar.

El pago se hard mediante cheque o transferencia bancaria a la cuenta establecida por el
Supervisor segun [a declaracion jurada firmada por el mismo, adjunta el contrato.

Los pagos en virtud del contrato seran efectuados en un periodo no mayor a 30 dias posterior a
la fecha determinada para cada pago.

Si el contratante no efectuara cualguiera de los pagos al Supervisor una vez vencido los 30 dias
establecidos en la orden de compra o contrato, contara con 30 dias adicionales para resolver
dicho impase, de lo contrario si en el plazo adicional no resolviere tal sifuacion el contratante
pagarﬂal proveedor un interes de 0.016% del monto del pago atrasado por dia de atraso.

Los hoorarios por Servicios de Supervision incluyen todos los tributos, impuesto y/o cargos,

comisiohes, etc. y cualquier gravamen que pueda recaer sobre el Supervisor, incluido el [VA. En
consecyencia, el Supervisor sera e tnico responsable de los mismos
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13. PRORROGA:

El contrato podra ser prorrogable o extendido, solo' por causas imprevistas ojcasos fortuitos
derivados de la ejecucion de la obra; previo acuerdo entre el contratante y el cahsultor, para lo
cual el consultor debera informar al Encargado de la Administracion del Contratoj seguimiento y

imputable al contratista de la obra.

ejecucion del contrato para su aprobacién de ampliacidén de plazo durante el pev do de atraso

—

14. CRITERIOS DE EVALUACION PARA EL SUPERVISOR.

1

Los criterios de evaluacion aplicados, se han definido en funcion del grado de particularidad que
requiere la consultoria y se concentran en los siguientes factores y porcentajes de ponderacion:

1.0 FORMACION ACADEMICA. 30 PUNTOS
1.1 Profesional graduado de la carrera de Ingenieria Civil o Arquitecto 30

I
2,0 EXPERIENCIA PROFESIONAL 60 PUNTOS
2.1 Experiencia mayor a 7 afios en supervision de obras‘de infraestructura en
Salud, obras Hidraulicas, Edificaciones de Instituciones Publicas, edificaciones en 60
general, y al menos dos obras en Sistemas de Abastecighiento de Agua Potable.
2.2 Experiencia igual o mayor de 5 hasta 7 afios, en suervisién de cbras de ‘ '
infraestructura en Salud, edificaciones de Instituciones Publicas, edificaciones en ! 40
general, al menos 1 obra de salud. VI!
3.0 OTROS CONOCIMIENTOS 10 PUNTOS
3.1 Manejo de programas office, Project, Auto Cad, Revit, Civil 3D. 10

Nota:

El puntaje minimo requerido para ser candidato sujeto de contratacion es de 70 puntos
En caso que el ganador no acepte la adjudicacién, se podra optar por la segunda opcion, de
acuerdo a orden de mérito establecido en la evaluacién

En caso de empate entre dos o més candidatos a la consultoria, prevalecera el profesional con
mayores afios de experiencia en el apartado de Experiencia Profesional.
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