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“READECUACI(')'N Y AMPLIACION DE TALLER DE BIOMEDICA EN PLANTE “EL
PARAISO” DEL MINISTERIO DE SALUD, SAN SALVADOR”

CONDICIONES GENERALES.

11. ANTECEDENTES.

Los problemas de salud de El Salvador (ES) estan determinados por una triple carga de enfermedad, que
combina enfermedades crénicas no transmisibles (ECNT), de causa externa (violencias, accidentes) e
infecciosas y perinatales. Las ECNT representan un importante porcentaje de la carga de enfermedad con
una tendencia creciente, principalmente por enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal cronica,
cancer y diabetes y sus causas condicionantes como el sobrepeso y obesidad. Las ECNT también incluyen
problemas de salud mental y discapacidad. Por otro lado, las causas externas representan un importante
numero de la carga de enfermedad, incluyendo la violencia de género.

Para enfrentar estos problemas, el sistema de salud da respuesta aproximadamente al 70% de la poblacién
gue no cuenta con ningun tipo de seguro de salud. Actualmente en el MINSAL los servicios de prevencién
de ECNT y de promocion de estilos de vida saludable son limitados, lo que se traduce en una incidencia
creciente de este tipo de problemas. El 25.5% de las personas con HTA y 23% con diabetes no saben que
presentan la enfermedad y la atencion para personas en control es del 43% para Hipertension Arterial y
31,2% para Diabetes Mellitus. La atencion especializada (que incluye la atencion de ECNT y otros) esta
concentrada en los hospitales y presenta una brecha que supera el 50% y con insuficiente dotacion de
equipamiento especializado, asi como servicios de hospitalizacién adecuados.

Ante esta situacion el Gobierno de El Salvador ha solicitado al Banco Interamericano de Desarrollo,
continuar el apoyo al MINSAL para enfrentar los desafios del sector mediante un programa de inversién
que ayudara a la transformacion de los servicios de salud, para que puedan ofrecer respuestas efectivas
a los desafios epidemioldgicos actuales, con eficiencia y calidad.

Es asi que el 28 de noviembre de 2024 se suscribié el Contrato de Préstamo No. 5874/OC-ES entre la
Republica de El Salvador y el Banco Interamericano de Desarrollo para la ejecucion del Programa de Salud
Inteligente e Integral (PROSINT), por un monto de USD 235 millones.

El Contrato de Préstamo fue ratificado por la Honorable Asamblea Legislativa segun Decreto Legislativo
No. 170 de fecha 11 de diciembre de 2024.

El objetivo de esta operacion es “contribuir a mejorar el nivel de salud de la poblacion, con énfasis en las
enfermedades cronicas no transmisibles (ECNT), por medio de la implementacion fisica y digital de un
modelo de atencién y gestién integral en red, que fortalezca la continuidad de la atencion y la disponibilidad,
calidad y eficiencia de los servicios”, a través de cuatro componentes:

Componente 1: Implementacion del modelo de salud digital

Componente 2: Reforzamiento de la resiliencia sanitaria multinivel y ampliacion de cobertura especializada
Componente 3: Fortalecimiento de la red de servicios de apoyo y de respuesta a la Emergencia y
Componente 4: Fortalecimiento institucional.

En dicho Contrato de Préstamo en el Anexo Unico, romano IV Ejecucién, se indica en la clausula 4.01, que
la ejecucion del Programa sera a través de la Unidad de Gestion de Proyectos —UGP. La Unidad de Gestion
de Proyectos —UGP- es la instancia responsable de la gestion efectiva del programa, y se crea para
conducir la ejecucion del PROSINT y otros, con financiamiento procedente del BID, responde a los
intereses gubernamentales, y dara cumplimiento a lo estipulado en los convenios o contratos firmados con
los entes financiadores.

1.2. OBJETO.
El presente proceso comprende la contratacién de los trabajos para la: “READECUACION Y
AMPLIACION DE TALLER DE BIOMEDICA EN PLANTE “EL PARAISO” DEL MINISTERIO DE SALUD,
SAN SALVADOR”
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1.3. ALCANCE DEL TRABAJO.

El area destinada para la adecuacion y ampliacién del Taller de Biomédica estara ubicada dentro del
Plantel “El Paraiso” del Ministerio de Salud, el area de intervencion son 245m?y 55m? de obras exteriores
de acuerdo con las necesidades que se plasman en este documento, asi como lo indicado en el Plan de
Oferta, Planos y Especificaciones Técnicas, los documentos citados anteriormente, deberan interpretarse
en ese orden de prioridad para la resolucién de cualquier incongruencia que se pueda dar en la ejecucion
de las obras.

Dentro de los alcances de la readecuacion del Taller de Biomédica, se desarrollan actividades de:
demoliciones, desmontajes, fundaciones, estructura metalicas, abastecimiento de tuberias de agua
potable, aguas negras, aguas lluvias; interiormente se construiran paredes con acabados descritos en
planos, colocacién de cielo falso, losa para equipos, cambio de cubierta de techo; instalacién de sistema
de aire acondicionado, instalacion de sistema de sefiales débiles; las obras anteriormente descritas no son
limitantes a las obras a desarrollar, se debe verificar los planos entregados para determinar mejor el
alcance del proyecto.

INFRAESTRUCTURA TALLER DE BIOMEDICA
PRIMER NIVEL LOSA DE EQUIPOS
Semi Cubiculos (30.87m?2) Area para colocar equipos mecanicos (21.36m?)
Jefatura (7.26m?2)
Area de descanso (22.32m?2)
Almacén 1 (31.04m2)
Almacén 2 (20.22m2)
Area de Lockers (2.82m2)
S.S. Hombres / Mujeres (2.59m?2)
Taller 1 (15.61m?)
Taler 2 (15.87m?)
Cuarto Eléctrico (5.23m?)
Area de servicio (1.03m?2)

OBRAS EXTERIORES
Aceras y canaletas Infraestructura eléctrica
Infraestructura hidraulica Entre otros
Nota: la tabla anterior contiene un listado que no es limitante a las obras a desarrollar, se debe verificar los planos
entregados para determinar mejor el alcance del proyecto.

El Contratista sera responsable de que las obras se desarrollen en forma eficiente dentro de las
limitaciones de tiempo, costo, calidad y términos contractuales, tomando en consideracion la aplicacién de
las correspondientes acciones de proteccion, seguridad e higiene ocupacional.

Para la realizacién del proyecto, el Contratista debera elaborar y presentar, el desglose de costos unitarios,
planos de taller de las intervenciones requeridas y necesarias previo a su proceso constructivo, en
complemento a los planos constructivos proporcionados y las Especificaciones Técnicas que forman parte
de este documento.

La ejecucion de los trabajos de construccidn con que cuenta el proyecto se desarrollara de manera integral
por lo que el Contratista sera el responsable de proporcionar todos los insumos, servicios, materiales,
mano de obra y subcontratos necesarios para que la obra sea ejecutada y finalizada tal como se requiere.

Se entiende que el Contratista conoce y acepta cada una de las clausulas contenidas en estos
documentos, comprometiéndose ademas a apegarse a las observaciones e indicaciones dadas por la
Supervision y el encargado de la Administracion de Contrato designado por el MINSAL-UGP.
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El Oferente contara con la siguiente informacién que entregara el Contratante, los cuales son parte de este

documento:
1. Especificaciones Técnicas.

2. Formulario de Oferta.
3. Planos Constructivos.

4. Anexos
Nota: Los Planos en version editable seran entregados al oferente ganador del proyecto.

1.4.  UBICACION.
El proyecto a construir se encuentra ubicado en Plantel “El Paraiso” del Ministerio de Salud, Final de 6ta

Calle Oriente N°1105, Barrio San Esteban, Municipio de San Salvador Centro, Departamento de San
Salvador, por lo que cada oferente podra presentar interés de participar en la construccion del
proyecto antes mencionado. La adjudicaciéon seguira las politicas de adquisiciones del BID,

atendiendo a la oferta mas ventajosa.
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1.5. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS.

El plazo de Ejecucion de las obras de construccion, sera de 120 dias calendarios, contados a partir de la
Orden de Inicio que sera emitida por el Supervisor y el Administrador del Contrato, es de hacer notar que
el plazo del contrato es de 171 dias calendario dentro de los cuales se divide el plazo de ejecucion de la
obra.

El Contratista esta obligado a ejecutar el trabajo en el plazo establecido, por cuanto, ningun retraso en la
ejecucion que sea imputable al Contratista podra tomarse como causal de prérroga para extender la
duracion del plazo contractual.

Previo al inicio ambas partes acordaran realizar una reunién en el lugar del Proyecto, el Contratista,
Supervisor y el Administrador del Contrato con el fin de dar mayor orientacién sobre las responsabilidades
de cada uno de los participantes.

En dicha reunién el Contratista presentara como documentacion obligatoria:

1. Fichas de desglose de costos unitarios

2. Presentacién de un Plan de Gestion de Riesgos y Contingencias.

3. Programa de Trabajo de las actividades a realizar en detalle, incluyendo: flujo de efectivo
relacionado con el Programa de Trabajo, equipos, definiendo turnos, jornadas, frentes de trabajo,
personal clave, organigrama y otros sin limitarse a ello. Dicho programa debera ser revisado y
aprobado por el Supervisor previo inicio de las obras.

4. Actualizacién mensual del Programa de Trabajo, este se realizara el dia de cierre de la estimacion
mensual, haciendo la comparacién entre las actividades programadas y la ejecucién real del
proyecto.

La actualizacion del Programa de Trabajo no debera entenderse como una reprogramacion de actividades,

ya que la reprogramacion solo se realizara cuando exista una Orden de Cambio con las debidas
justificaciones aprobadas por el Administrador y Supervisor de las Obras.

En dicha reunién se tocaran los siguientes puntos:

a. ElAdministrador del Contrato y Supervisor, haran entrega formal del terreno, donde se desarrollara
la construccion y se asentara en la Bitacora de Construccion.

b. El Contratista y su equipo de trabajo, desde este momento podran realizar todas las preguntas
necesarias al Supervisor y Administrador del Contrato designado por el MINSAL.

c. A partir de la primera reunion, se sostendran reuniones semanales (Contratista, Supervisor y el
Administrador del Contrato designado por el MINSAL) con el objeto de dar seguimiento al Proyecto
y comprobar el avance del mismo.
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Ademas de lo anterior, el cumplimiento del Programa de Trabajo es un requisito contractual, esperando
que las metas de productividad semanal sean al menos de un 7%, de no cumplirse lo anterior se aplicaran
las medidas correctivas y sanciones por incumplimientos que seran detalladas en el documento
CONTRATO DE TRABAJO.

El Contratista iniciara los procesos de ejecucion de la construccion con la presentacion de los planos de
taller previamente aprobados por el supervisor y tendra el compromiso de entregar planos “COMO
CONSTRUIDO” antes de finalizar el Proyecto.

1.6. INFORMES PARA PAGO DE ESTIMACION.

El monto de la obra a ejecutar sera pagado mediante estimaciones mensuales de obra ejecutada y medida
en campo. El Contratista debera presentar mensualmente un programa de trabajo (elaborado en Ms
Project) actualizado que refleje el avance real y flujo mensual de desembolsos respecto al programa
entregado al inicio de la obra, para que el responsable de la Administracion del Contrato realice la
comparacion entre lo ejecutado y proyectado y realice las acciones pertinentes.

Para el pago de cada estimacion, el Contratista presentara al Supervisor y Administrador del Contrato un
informe que contendra lo siguiente:

o Descripcidn del proceso de la obra que se ha ejecutado durante el periodo de la misma en el cual
detallara; el proceso constructivo, acontecimientos relevantes, la seguridad ocupacional entre
otros.

o Resumen fotografico de los procesos constructivos realizados en el periodo acompafiadas de una
descripcion relacionada con la misma en cada estimacion.

e Memorias de calculo de obras realizadas en el periodo.

e Presentacion de grafico de la curva S o Curva de avance, esta servira para comparar el avance
real del proyecto con avance planificado, permitiendo identificar la desviaciéon de lo planificado,
identificar los problemas y retrasos.

e Planos de taller o preparatorias de los procesos ejecutados en el periodo.

e Copias de bitacoras.

Y cualquier otra informacion relevante solicitada por la Supervision y/o Administrador.

1.7. EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION.

El Contratista debera elaborar y actualizar un Plan de Gestidon de Riesgos y Contingencias, este plan
debera estar actualizado semanalmente, en este Plan se identificaran posibles retrasos, problemas de
suministro o incidentes relevantes. Dicho plan debera incluir acciones preventivas y correctivas y debera
ser revisado periédicamente en las reuniones de seguimiento.

Semanalmente, el contratista debera presentar, el avance real para que la Supervision realice la
comparacion en el diagrama de Gantt y CPM, ademas cuando el avance de las obras descritas en el
Programa de Trabajo presente una desviacion mayor al 3% del avance programado, el Supervisor de las
Obras podra ordenar al Contratista que entregue:

1. Un programa de trabajo revisado

2. Informe justificativo que describa los métodos revisados que el Contratista propone adoptar para
agilizar el avance de las Obras y completarlas en el Plazo para la Finalizacion, esta metodologia
podra adoptar de acuerdo con lo notificado por el Ingeniero, aumentos en el horario laboral y/o en
el numero de Personal del Contratista y/o los Bienes, a costa y riesgo del Contratista con el
proposito de finalizar la obra en el plazo previsto.

Al finalizar la obra el Contratista presentara al Administrador de Contrato y a la Supervision un informe final
que contendra:
Las memorias de célculo.
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Fotografias de los procesos mas relevantes, que deberan acompanar a la estimacion, lo que se debera
incluir para efecto de pago y como quedo la obra construida al finalizar el proyecto.
Planos finales y detalles “Como Construido”, revisados y aprobados por el Supervisor del proyecto; de esto
entregara:

e Dos copias impresas en papel bond y el archivo en disco compacto dos CD y/o USB (Auto-Cad

versién no mayor a la 2015).

e La Bitacora: el original debidamente encuadernado, enumerada, con indicacién del numero de
contrato y nombre del proyecto.

De la remisién de estos documentos dejara constancia por escrito y se enviara junto a la liquidacion final

a la Unidad Financiera Institucional (UFI) para efectos de pago, todos los documentos listados deberan

contar con la aprobacion previa del Supervisor del proyecto y el Visto Bueno del Administrador de Contrato.

1.8. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

El plazo para la ejecucién de los trabajos y el contrato, es de caracter obligatorio, por lo que cualquier
extension o modificacion debera ser solicitada y justificada conforme a los procedimientos establecidos en
el contrato.

De acuerdo a esto se detalla a continuacion los plazos establecidos para las actividades a desarrollar:

PLAZOS DEL CONTRATO

1. Ejecucién obras de construccién

a. Plazo de ejecucion de las obras | 120 dias calendario
2. Recepcion de las obras

a. Recepcién de las obras y pruebas de finalizacién 8 dias calendario

b. Plazo para la correccion de defectos tras la recepcion 14 dias calendario

c. Recepcidn y Acta de recepcion final 8 dias calendario
3. Liquidacion del contrato

a. Presentacion de informe de liquidacion 21 dias calendario
Plazo total del contrato: 171 dias calendario

1.9. INFORME DE LIQUIDACION DEL CONTRATO.
Una vez concluidos los trabajos y aceptados de conformidad por el Supervisor y el Administrador del
Contrato y emitida el Acta de Recepcién Final de las obras, EL CONTRATISTA debera presentar el informe
de liquidacion y contendra lo siguiente:
e Actas de recepcion Provisional y Final de la Obra, (original).
o Certificado de Garantia de los trabajos y los equipos a suministrar (original), en caso aplique.
o Copia de nota en la cual se refleje que el Contratista hace entrega al Administrador del Contrato y
Supervision, copia de informe final y de los planos de cémo quedo la obra.
e Garantia de Buena Obra Aprobada por Adquisiciones y Contrataciones del Programa (ACP).
o Copia de nota en la que se refleje que el Contratista hace entrega al Administrador de Contrato de
la bitacora original debidamente empastada (pasta dura).
Para efectos de liquidacion final del contrato, se debera presentar planos completos en base al juego de
planos recibidos para el desarrollo del proyecto. En el membrete deberan leerse “Planos como construido”,
incluye: Planos arquitectdnicos (de conjunto, arquitecténica, de acabados, elevaciones, secciones, detalles
arquitectonicos, etc.) y planos de todas las especialidades, en escalas indicadas como se entregaron los
planos de la carpeta, en los que se deberan incluir detalles de elementos construidos fuera de los
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proyectados si los hubiere; asi como también debera entregar el juego de planos en formato CAD versién
actualizada original (NO version para estudiantes).

Por lo anterior la entrega comprende: dos copias impresas en papel bond de 0.90 x 0.60 metros y también
los archivos digitales de los planos constructivos (2 CD y/o USB), para entregarlas a la Unidad de Gestién
del Programa y Proyectos de Inversion UGP del MINSAL a través del encargado de la Administracion del
Contrato.

1.10. INDICACION GENERAL.

Todas las Actas y otros documentos de caracter legal relacionados con el Proyecto deberan expedirse y
distribuirse en original a todas las instancias involucradas, El Contratista, Supervisor y el Administrador del
Contrato.

1.11. FORMA DE PAGO.
El pago de las obras ejecutadas sera sobre la base de: precios unitarios y cantidad de obra realmente
ejecutada, de acuerdo a la unidad de medida indicada en el formulario de oferta.

Para el pago el Contratista presentara a la Tesoreria de la Unidad Financiera Institucional, factura de
consumidor final en duplicado cliente a nombre del MINSAL/PROGRAMA DE SALUD INTELIGENTE E
INTEGRAL, Contrato de Préstamo N°5874/OC-ES, adjuntando acta de recepcion a satisfaccion por parte
de la Unidad solicitante o a la que esta delegue y copia de la orden de compra o contrato. En la factura
correspondiente, en el apartado de la descripcion de la obra, debera hacer referencia al niumero y concepto
del Contrato suscrito con el Ministerio de Salud, cifrado presupuestario, Categoria de Inversion, detalle del
pago menos las retenciones correspondientes segun la ley y liquido a pagar.

El pago se hara mediante cheque o transferencia bancaria a la cuenta establecida por el Contratista segun
la declaracién jurada firmada por el mismo, adjunta al contrato.

Los pagos en virtud del contrato seran efectuados en un periodo no mayor a 30 dias posterior a la fecha
determinada para cada pago.

Si el Contratante no efectuard cualquiera de los pagos al Contratista una vez vencido los 30 dias
establecidos en el contrato, contara con 30 dias adicionales para resolver dicho impase, de lo contrario si
en el plazo adicional no resolviere tal situacion el contratante pagaré al Contratista un interés de 0.016%
del monto del pago atrasado por dia de atraso.

Impuestos: El precio debera incluir todos los tributos, impuesto y/o cargos, comisiones, etc. y cualquier
gravamen que pueda recaer sobre el bien a proveer o la actividad del CONTRATISTA, incluido el IVA; En
consecuencia, el CONTRATISTA sera el Unico responsable de los mismos.

RETRASO EN LA ENTREGA.

El Ministerio de Salud por medio de la autoridad competente, podra conceder prérroga para la entrega de
lo pactado, mediante Resolucion Razonada firmada por el titular, esta concesion se realizara unicamente
si el retraso del CONTRATISTA se debiera a causas no imputables al mismo, la solicitud debe
acompanarse de informacion fundamentada completa y debidamente comprobada, para lo cual tendré
derecho a solicitar y a que se le conceda una prérroga equivalente al tiempo perdido y el mero retraso no
dara derecho al CONTRATISTA a reclamar una compensacion econémica adicional. La solicitud debera
ser dirigida por escrito a la persona encargada de la Administracion del Contrato, el mismo dia de conocido
el hecho que causa el retraso, dicha solicitud debe efectuarse antes de expirar el plazo de entrega
contratada, presentando por escrito las pruebas que motiven su peticion.

INCUMPLIMIENTOS.
Si el Contratista incumple el Plazo para la ejecucidn de las obras, el Contratante debera tener derecho al
pago de una indemnizacién por Demora por parte del Contratista por dicho incumplimiento. Esta
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indemnizacién debera abonarse aplicando el importe especificado de 0.1 % del monto total del contrato,
por cada semana de retraso en la entrega del servicio, el monto que se pagara de conformidad no podra
exceder el monto total del 10% del valor total del Contrato, al alcanzarse dicho porcentaje se podra
proceder a dar por terminado el mismo.

Esta indemnizacion por Demora no debera eximir al Contratista de su obligacién de finalizar las Obras, o
de cualquier otro deber, obligacién o responsabilidad que pudiera tener en relacién o en virtud del
Contrato.

En el caso que en la ejecucion de la obra existieran atrasos imputables al Contratista, este debera absorber
el costo del tiempo efectivo en los servicios del Supervisor.

1.12. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

Las obligaciones y responsabilidades del Contratista, sin menoscabo de otras contenidas en los
documentos contractuales, son las siguientes:
1.12.1 Obligaciones.

e Total, ejecucion de la Construccion del Proyecto.

e El oferente ganador debera entregar el desglose de los costos unitarios.

e Llevar la Direccién Técnica de la obra, control de Calidad de toda la obra, certificados de calidad
de los equipos y materiales, bitacora y otros Documentos de registro y control, durante el periodo
de construccion, para ser revisados por el Supervisor, en caso contrario las obras no seran
recibidas, hasta que se subsane, sin que esto sea justificante para ampliar el monto o plazo de
ejecucion de la Obra.

¢ Contratacion de mano de obra.

e Cumplir con las obligaciones laborales estipuladas por la ley para el contratista y todos sus
subcontratistas.

e Pago de planillas, cumpliendo con las obligaciones laborales estipuladas por la ley para el
contratista y todos sus subcontratistas.

e Cumplir con las obligaciones laborales estipuladas por la ley.

e Llevar a cabo las gestiones necesarias para la mitigacion de impactos ambientales derivados de
la construccion.

e Mantener actualizado el programa fisico financiero de la obra, hacer entrega mensualmente en
forma escrita y en digital al Supervisor para efectos de pago.

o El cumplimiento total solicitado en el item 1.13 Compromisos en materia ambiental, social y de
seguridad y salud ocupacional del Proyecto, de este documento.

e Cumplir con lo descrito en la publicacion en el mes de abril de 2020 por la Organizacién
Panamericana de la Salud y la Organizacién Mundial de la Salud en referencia a las Normas
Sanitarias para el cumplimiento de prevencién de COVID-19.

1.12.2 Responsabilidades.

o ElContratista asume toda responsabilidad de tipo laboral, proveniente de la ejecucion del presente
Contrato y la responsabilidad por los dafos y perjuicios que pueda ocasionar durante la realizacion
de la obra, la cual le podra ser deducida penal, civil, administrativa o ambientalmente.

e El Contratista sera responsable de cualquier reclamo por parte de terceros, que surja de la
violacion de cualquier ley o reglamento cometida por él, sus empleados o sus subcontratistas;
liberando al Contratante y al Supervisor de cualquier responsabilidad.

o El Contratista se obliga a obtener la aprobacion escrita del Administrador de Contrato, en caso que
cualquier miembro de su personal clave asignado al Proyecto, pueda ausentarse justificadamente
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de su cargo en periodos mayores de una semana. En estos casos, el Contratista debera nombrar
personal sustituto que posea capacidad comprobada igual o mejor que el ausente.

e Hasta la aceptacion final de la obra, ésta se hallara bajo el cuidado y responsabilidad del
Contratista, quién tomara todas las precauciones necesarias contra cualesquiera dafios y
perjuicios a la misma por la accién de los elementos, o causados por otra razon cualquiera, ya
sean originados por la ejecucion o falta de ejecucioén de la obra.

e EIl Contratista reconstruira, reparara, restaurara sin compensacién adicional, todos los dafios y
perjuicios a cualquier porcion de la obra, antes de su terminacién y de su aceptacion, excepto los
debidos a fuerza mayor que estuviesen mas alla del Control del Contratista.

e Encaso de suspensién de las obras, por cualquier causa, el Contratista sera responsable de todos
los materiales, debiendo proceder a un almacenamiento apropiado de los mismos, si fuera
necesario y a la provision de un adecuado drenaje del camino, exigiendo para tal efecto y por su
cuenta, las adecuadas estructuras temporarias.

o Desarrollar los Trabajos de acuerdo a los términos contractuales.

e Al terminar los Trabajos coordinar con la Supervisién y el Administrador de Contrato, para las
recepciones correspondientes, provisional y definitiva para las respectivas aceptaciones de las
obras; realizadas levantando las Actas respectivas en cada recepcién en las Unidades de Salud.

e Una vez recepcionadas las obras por la Supervision el Contratista debera gestionar y ejecutar:

o Plan de operacion y mantenimiento de planta de tratamiento.
o Operacién y mantenimiento de equipo de agua potable.

o Equipo de ventilacién mecanica y aire acondicionado.

o Uso y mantenimiento de extintores.

e Visitar los lugares y sus alrededores donde se construiran los proyectos con el objeto de
comprender y conocer la magnitud, naturaleza y complejidad de los trabajo a desarrollar, para la
correcta determinacion del monto de la oferta, la cual sera por Calculos de Volimenes de Obra,
segun formularios de oferta entregados por cada establecimiento a Construir y debera
corresponder a todos los trabajos realizados al final del plazo contractual en cada periodo, segun
programacion que debera presentar el contratista, tal y como se describen en estos términos. Esta
visita no es de caracter obligatorio.

e Cuando por la ejecucioén de la obra, se produzca dafnos o perjuicios a cualquier servicio publico o
privado, la reparacion inmediata de los danos sera por cuenta del Contratista de la obra que
causare los dafios en la construccion.

1.13. COMPROMISOS EN MATERIA AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL DEL PROYECTO.

1.13.1 Compromiso con el cumplimiento del Marco de Politica Ambiental y Social

El Contratista reconoce y acepta que la ejecucién de la obra esta sujeta al cumplimiento riguroso de las
Normas de Desempefio Ambiental y Social del BID. Este compromiso abarca todas las fases del proyecto,
desde la planificacion hasta la puesta en marcha y desocupacion.

El Contratista se obliga a adecuar el Plan de Gestion Ambiental y Social del Contratista, en adelante
PGASc preliminar (proporcionado en anexo n°1) que se elaboré bajo el analisis ambiental y social, para la
operacion, que podra adaptarse y a aplicarse a cada proyecto individual en funcién de los riesgos e
impactos ambientales y sociales previamente identificados y evaluados, que forma parte integral del
contrato. Cualquier incumplimiento de las obligaciones ambientales y sociales sera considerado una falta
grave.

1.13.2 Implementacién del Plan de Gestion Ambiental y Social del Contratista (PGASc)

El Contratista sera el principal responsable de la implementacion efectiva del PGASc y de todos los planes
de manejo ambiental, social y de seguridad y salud asociados. Esto incluye, pero no se limita a:
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Asignacién de recursos: Disponer de personal calificado y suficiente, equipos y presupuesto dedicados a
la gestién ambiental y social del proyecto. Esto incluye la designacion de un especialista ambiental y/o
social (o de seguridad y salud ocupacional) con la autoridad necesaria.

Identificacion y mitigacion de impactos: Identificar, evaluar y mitigar los impactos ambientales y sociales
negativos, reales y potenciales, de las actividades de la obra. Esto incluye la implementacién de medidas
preventivas y correctivas para la proteccion del suelo, agua, aire, flora, fauna y los recursos naturales.

Gestion de residuos: Implementar un sistema integral de gestiéon de residuos, incluyendo la reduccion,
reutilizacion, reciclaje y disposicion final segura de todos los tipos de residuos generados por la obra, de
acuerdo con la normativa nacional y las mejores practicas internacionales.

Control de contaminacion: Adoptar medidas para prevenir y controlar la contaminacion atmosférica,
acustica y del agua, incluyendo la gestion de efluentes, emisiones de gases y ruidos generados por la
maquinaria y actividades de construccion.

1.13.3 Salud y Seguridad Ocupacional (SSO) y Comunitaria

El Contratista establecera y mantendra un Plan de Gestién de Salud y Seguridad Ocupacional (SSO)
efectivo para proteger a sus trabajadores y a la comunidad. Esto incluye, pero no se limita a:

Identificacion de riesgos: Identificar, evaluar y controlar los riesgos de SSO inherentes a las actividades de
construccion.

Capacitacion: Proporcionar capacitacion periddica a todo el personal sobre los procedimientos de SSO, el
uso de equipo de proteccion personal (EPP) y los planes de emergencia.

Condiciones laborales justas: Asegurar condiciones laborales justas, seguras y saludables para todos los
trabajadores, incluyendo aquellos de subcontratistas, en cumplimiento con las leyes laborales nacionales
y las normas de desempefio del BID (especialmente la Norma de Desempefio 2: Trabajo y Condiciones
Laborales).

Seguridad comunitaria: Implementar medidas para prevenir accidentes y minimizar los riesgos para la
salud y seguridad de las comunidades aledafias a la obra, incluyendo la gestién de tréfico, la sefializacién
adecuada y la seguridad de las areas de trabajo.

1.13.4 Participacion de las Partes Interesadas

El Contratista apoyara y participara activamente en los procesos de consulta y participacion de las partes
interesadas, incluyendo las comunidades afectadas por el proyecto, de acuerdo con lo establecido en el
PGAS y la Norma de Desempeio 1: Evaluacion y Gestion de Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales
del BID. Esto implica:

Mecanismos de Quejas y Reclamos: Establecer y operar un Mecanismo de Quejas y Reclamos (MQR)
accesible, transparente y culturalmente apropiado para que las comunidades y trabajadores puedan
presentar sus inquietudes o reclamos relacionados con el proyecto de manera efectiva y sin represalias.
El Contratista sera responsable de recibir, documentar y responder a las quejas dentro de plazos
razonables.

Informacién oportuna: Proporcionar informacion clara, relevante y oportuna sobre el proyecto y sus
impactos a las comunidades afectadas, en formatos accesibles y culturalmente apropiados.

1.13.5 Patrimonio Cultural

El Contratista estara obligado a proteger el patrimonio cultural material e inmaterial que pudiera ser
afectado por la obra. En caso de descubrir hallazgos arqueoldgicos o de valor cultural durante la ejecucion,
el Contratista debera seguir el protocolo descrito en el PGAS preliminar.
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1.13.6 Monitoreo, Reporte y Auditorias

El Contratista deberéa llevar un registro detallado de todas las actividades ambientales, sociales y de
seguridad y salud ocupacional que respondan a los compromisos adquiridos con las medidas establecidas
en el PGASc, asi como de los incidentes, accidentes, quejas y acciones correctivas. Se compromete a:

Monitoreo continuo: Realizar el monitoreo ambiental y social continuo de sus actividades, de acuerdo con
los indicadores y la frecuencia establecidos en el PGAS.

Reportes periddicos: Presentar informes periddicos a la Oficina de Gestion Ambiental y Social de la Unidad
de Gestion de Programas y Proyectos de Inversion (UGPPI), sobre el desempefio ambiental y social del
proyecto, incluyendo el cumplimiento del PGAS, incidentes, reclamos recibidos y acciones tomadas. Estos
informes seran revisados por la UGPPI y, cuando corresponda, por el BID.

Cooperacion en auditorias: Cooperar plenamente con las supervisiones y auditorias ambientales y sociales
realizadas por el Contratante a través de Especialistas A&S de la Oficina de Gestiéon Ambiental y Social
de la UGPPI o el BID, proporcionando acceso a la obra, registros, contratos laborales, personal relevante
y cualquier documentacioén requerida.

1.13.7 Capacitacion y Concientizacion

El Contratista implementara un programa de capacitaciéon y concientizacion ambiental y social para todo
su personal, incluyendo subcontratistas, antes del inicio de las obras y de manera continua durante la
ejecucion. Esto asegurara que todos los trabajadores comprendan sus responsabilidades en la aplicacion
del PGAS y las salvaguardas del BID.

1.13.8 Adherencia al Cédigo de conducta

El Ministerio de Salud y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) exigen los mas altos estandares de
ética e integridad en la ejecuciéon de todos los proyectos financiados. El Contratista se compromete a
adherirse estrictamente al Cédigo de Conducta, (proporcionado en anexo n°2) asi como a todas las
politicas anticorrupcién y antifraude. El incumplimiento de este cédigo sera considerado una violacién
grave del contrato y podra dar lugar a la rescision y a la aplicacién de las sanciones correspondientes,
incluyendo la inhabilitacién para participar en futuros proyectos financiados por el BID.

El Contratista, sus empleados, subcontratistas, agentes y cualquier tercero que actie en su nombre, se
comprometen a abstenerse de cualquier practica fraudulenta o corrupta.

El Contratista se compromete a tratar con respeto y dignidad a todas las personas involucradas en el
proyecto, incluyendo a sus propios empleados, los del Contratante, las comunidades locales y los
representantes del BID. Se prohibe estrictamente cualquier forma de discriminacién por motivos de raza,
género, orientacion sexual, religion, origen étnico, edad, discapacidad o cualquier otra caracteristica
protegida por la ley. Se fomentara un ambiente de trabajo inclusivo y seguro.

1.13.9 Prevencion del Acoso Sexual y la Violencia de Género (ASVG)

El Contratista se compromete firmemente a promover un ambiente de trabajo y de interacciéon comunitaria
libre de acoso sexual y de cualquier forma de violencia de género. Esta obligacién es innegociable y se
alinea con las politicas del BID en materia de prevenciéon de ASVG en proyectos.

1.13.10 Requerimiento para subcontrataciéon de sistema fotovoltaico

El Contratista debera garantizar que todos los mdédulos fotovoltaicos a suministrar cumplen estrictamente
con los estandares éticos laborales establecidos en la Norma de Desempefio Ambiental y Social 2 del BID,
especificamente en lo relativo a la prevencion del trabajo forzoso en la cadena de suministro global del
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componente critico (material clave de las celdas). Esta condicion es mandatoria para la elegibilidad del
equipo.

El Subcontratista o proveedor debe demostrar formalmente la trazabilidad y segregacion fisica del material
clave de las celdas desde su etapa de procesamiento hasta el ensamblaje final del médulo. La trazabilidad
debe verificar documentalmente que el material no ha sido obtenido, procesado o manufacturado en
regiones clasificadas como de alto riesgo de trabajo forzoso. Esta verificacion documental es necesaria
para la aprobacion.

Antes de realizar cualquier contratacion del proveedor, el Contratista debera remitir la propuesta completa
incluyendo la documentacién del fabricante a la aprobacion del Supervisor y Administrador de Contrato.
Solo seran aprobados los médulos cuyo fabricante haya presentado satisfactoriamente la documentacion
requerida, y permita realizar la evaluacion formal del riesgo y concluir que los controles del proveedor son
adecuados.

La propuesta del Subcontratista debera incluir la siguiente documentacién obligatoria del fabricante:

. Declaracion jurada de trazabilidad y segregacion: Declaracion formal emitida por el fabricante que
certifique la segregacion fisica de los lotes de material clave utilizados exclusivamente para el suministro
de este proyecto.

. Certificados de origen y facturacion: Copia del Certificado de Origen del médulo final, acompafado
de las facturas de importacion o documentos aduaneros correspondientes a los componentes intermedios
(celdas u obleas) para la verificaciéon de los sub-proveedores.

1.14. CUADRO DE EVALUACION DE LAS EMPRESAS Y/O PERSONAS NATURALES
De acuerdo documento de Bases de Licitacion Publica Nacional, se procedera a evaluar bajo el siguiente
cuadro:

EVALUACION
CUMPLE | NO CUMPLE

FACTORES DE EVALUACION

1. PERSONAL TECNICO ASIGNADO AL PROYECTO

1.1. Residente del proyecto

Grado académico como Ingeniero Civil o Arquitecto.

Ingeniero civil o Arquitecto, con experiencia de CINCO (5) afios en construccion
de infraestructura publica o privada, de naturaleza equivalente u obra similar
(ver nota N°4) de los cuales al menos TRES (3) proyectos como residente de
Obras de construccion en los ultimos CINCO (5) afios.

2. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

2.1. Experiencia

Experiencia en Construccién de talleres, almacenes u Obras de naturaleza
equivalente o similar (ver nota N°4) de al menos DOS (2) proyectos en los
ultimos CINCO (5) afios a partir del afio 2021, el monto de intervencion de cada
uno debera ser igual o superior a $75,000.00.

3. CAPACIDAD INSTALADA

3.1. Disponibilidad del equipo

12



« A

* o, *

+ | MINISTERIO
* DE SALUD

GOBIERNO DE
EL SAIVADOR

EVALUACION
CUMPLE | NO CUMPLE

FACTORES DE EVALUACION

DESCRIPCION DEL EQUIPO CARACTERISTICAS MINIMAS CANTIDAD

Vehiculo Tipo pick up

Camion de estaca 7.0 toneladas

Concretera de una bolsa

Vibro compactadora

Vibradores eléctricos

Minicargador

Equipos de soldadura

Rotomartillos

Cortadoras

Taladros

Bomba achicadora

Generador de energia

Juego de andamios

W (R (= NN NN (RN W N (R (R

Herramientas varias

Notas:

Los Oferentes deberan incluir comprobantes de los trabajos realizados para que estos puedan ser
considerados en la evaluacion; estos comprobantes podran ser: Actas de Recepcion, Constancias
emitidas por los Contratantes, Contratos y cualquier otro documento de caracter legal que
demuestre que el Oferente y su personal designado realizé las intervenciones presentadas.

El Oferente debera presentar la experiencia del subcontratista nominado como Laboratorio,
encargado de realizar las pruebas de suelos y materiales de construccion, el cual debera haber
prestado servicios en proyectos de naturaleza y magnitud similar. Ademas, debera asignar
mientras se desarrollen las actividades el equipo y personal minimo necesario para la prestacion
de los servicios.

Proyecto equivalente u obra de similar naturaleza como: clinicas, laboratorios, unidades de salud,
hospitales, oficinas administrativas, centros escolares y/o edificios de apartamentos, centros
comerciales cuya complejidad sean estas construcciones nuevas, remodelaciones y/o
rehabilitaciones que tengan actividades de ejecucion iguales o similares y que su envergadura sea
semejante al proyecto objeto de esta licitacion. Las obras en mencién deben estar respaldadas
con sus respectivas actas de recepcion definitiva o constancias emitidas por el Contratante.
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4. No se considerara proyectos como construccidon de carreteras, alcantarillados, fraguados vy
sistemas de drenaje.

5. Debera preverse contar con el siguiente personal en campo:
a) Especialista ambiental y social
b) Ingeniero para instalaciones eléctricas.
c) Ingeniero en instalaciones mecanicas

6. Tiempo requerido por cada especialista:

DESCRIPCION MESES TIEMPO
PERSONAL CLAVE
1 |Residente del Proyecto 4 100%

PERSONAL NO CLAVE
> Especialista ambiental, social y salud

0,
ocupacional (SSO) 4 40%
3 Ingen_lero para instalaciones 2 50%
eléctricas.
4 |Ingeniero en instalaciones mecanicas 2 50%

Nota: El porcentaje del tiempo requerido para el personal clave y No clave, es el tiempo total del
contrato (171 dias calendario)
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