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“AMPLIACION DEL LABORATORIO PARA IMPLEMENTACION DE AREAS DE BACTERIOLOGIA DE
LA UNIDAD DE ENF. ZOILA E. TURCIOS DE JIMENEZ, MUNICIPIO DE LA UNION,
DEPARTAMENTO DE LA UNION”.

1. CONDICIONES GENERALES.
1.1 ANTECEDENTES.

El MINSAL en el marco de la emergencia suscitada por la pandemia del Covid-19, se ha suscrito entre el
Gobierno de El Salvador y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el préstamo No. 5043/0OC-ES
con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el costo del proyecto RESPUESTA
INMEDIATA DE SALUD PUBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS Y MITIGAR
SU EFECTO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO EN EL SALVADOR, y se propone utilizar parte de
los fondos de este préstamo para efectuar los proyectos de AMPLIACION DE 15 LABORATORIOS
PARA IMPLEMENTACION DE AREAS DE BACTERIOLOGIA en sendas Unidades de Salud en los 14
departamentos del pais, ademas de 3 LACTARIOS, 3 BODEGAS GENERALES, UN CONSULTORIO
MATERNO INFANTIL, UNA SALA DE ESPERA, UNA CASETA DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS Y
SOLIDOS Y UNA SALA DE ATENCION DE IRAS, en otras 5 Unidades de Salud.

Para hacer realidad las obras contempladas, el MINSAL mediante la Unidad de Gestion de Proyectos
(UGP), estara a cargo de desarrollar todas las actividades encaminadas a la implementacion de los
alcances definidos en el contrato de préstamo suscrito entre el Gobierno de El Salvador y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) para este fin.

1.2. OBJETO.

El presente proceso comprende la contratacion de los trabajos para la: “AMPLIACION DEL
LABORATORIO PARA IMPLEMENTACION DE AREAS DE BACTERIOLOGIA DE LA UNIDAD DE
SALUD ENF. ZOILA E. TURCIOS DE JIMENEZ, MUNICIPIO DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE LA
UNION”.

1.3. ALCANCE DEL TRABAJO.

2. El nuevo LABORATORIO DE BACTERIOLOGIA a construir estara ubicado en las instalaciones
del antiguo Hospital de La Unién donde ahora se encuentra la Unidad de Salud Enf. Zoila E.
Turcios De Jiménez, Municipio de La Unién, Departamento de La Unién, ubicada en terreno
propiedad del MINSAL, de acuerdo con las necesidades del LABORATORIO DE
BACTERIOLOGIA y se plasma en este documento, asi como lo indicado en el Plan de Oferta,
Planos y Especificaciones Técnicas, los documentos citados anteriormente, deberan
interpretarse en ese orden de prioridad para la resolucién de cualquier incongruencia que se
pueda dar en la ejecucion de las obras.

3. El Contratista serd responsable de que las obras se desarrollen en forma eficiente dentro de las
limitaciones de tiempo, costo, calidad y términos contractuales, tomando en consideracién la
aplicacién de las correspondientes acciones de proteccion, seguridad e higiene ocupacional.

4. Para la realizacion del proyecto, el Contratista debera: realizar el levantamiento topogréafico del
terreno cuando aplique (linderos, detalles en general tanto internos y externos, identificar y
localizar especies forestales, entre otros), asimismo el levantamiento de las edificaciones e
infraestructura existente a ser intervenidas en el proyecto; ademas de lo anterior, elaborard y
presentard, el desglose de costos unitarios, planos de taller de las intervenciones requeridas y
necesarias previo a su proceso constructivo, en complemento a los planos constructivos
proporcionados y las Especificaciones Técnicas que forman parte de este documento.
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La ejecucion de los trabajos de construccion con que cuenta el proyecto se desarrollara de manera
integral por lo que el Contratista ser4 el responsable de proporcionar todos los insumos, servicios,
materiales, mano de obra y subcontratos necesarios para que la obra sea ejecutada y finalizada tal como
se requiere.

1.4.PERMISOS

En lo concerniente a los tramites y permisos previos a las actividades de construccién, el propietario
entregara al contratista dichos documentos. Sin embargo, se aclara que de aplicar algin permiso
especifico durante la etapa de ejecucion del proyecto, estos deberan ser gestionados, elaborados y
cancelados segun la informacion que se solicite, los cuales seran reembolsados por el propietario contra
la entrega del pago de las facturas.

El contratista debera entregar las factibilidades originales que tramite al MINSAL, estos tramites seran
gestionados y cancelados por el mismo y los debera incluir en sus costos indirectos. A continuacién, se
muestran una lista de los permisos a gestionar por el contratista de aplicar:

¢ Permiso de construccion, intervencion o remodelacion con la Alcaldia Municipal.

e Autorizacion y revision de planos por parte de cuerpo de bomberos

e Revision y aprobacion de planos conforme a la ley de prevencién de riesgos en los lugares de
trabajo.

El contratista debera tramitar todos los permisos antes mencionados sin limitarse a ellos, de existir
alguna otra factibilidad que no se mencione en el listado anterior, debera ser tramitado por el contratista
y notificado al administrador de contrato.

El Oferente contara con la siguiente informacién que entregara el Contratante, los cuales son parte de
este documento:

1. Especificaciones Técnicas.

2. Formulario de Oferta.

3. Planos Constructivos.
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1.5.UBICACION.

El Laboratorio de BACTERIOLOGIA a construir se encuentra ubicado en el Departamento de La Union,
Municipio de La Union, en las instalaciones de la Unidad de Salud Enf. Zoila E. Turcios de Jiménez; por
lo que cada oferente podréa presentar interés de participar en la ampliacién del Laboratorio parala
Implementacién de Areas de Bacteriologia . La adjudicacion se hara con el precio evaluado mas
bajo

Imagen 1: esquema de ubicacién
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1.6. PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

El plazo de Ejecucion para la construccion de cada Laboratorio de Bacteriologia sera de 120 dias
calendario, contados a partir de la Orden de Inicio que sera emitida por el Supervisor y el Administrador
del Contrato.

El Contratista esta obligado a ejecutar el trabajo en el plazo establecido, por cuanto, ningln retraso en la
ejecucion que sea imputable al Contratista podrda tomarse como causal de prdérroga para extender la
duracion del plazo contractual.
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Previo al inicio ambas partes acordaran realizar una reunién en el lugar del Proyecto, el Contratista,
Supervisor y el Administrador del Contrato con el fin de dar mayor orientacién sobre las
responsabilidades de cada uno de los participantes.
En dicha reunién el Contratista presentara: Fichas de desglose de costos unitarios, Programa de Trabajo
de las actividades a realizar en detalle, incluyendo: flujo de efectivo relacionado con el Programa de
Trabajo, recursos a utilizar, equipos, y otros sin limitarse a ello. Este programa sera elaborado teniendo
en cuenta que:

a. El Administrador del Contrato y Supervisor, haran entrega formal del terreno, donde se
desarrollara la construccion del Laboratorio de Bacteriologia y lo asentara en Bitacora de
Construccion.

b. EIl Contratista y su equipo de trabajo, desde este momento podran realizar todas las preguntas
necesarias al Supervisor y Administrador del Contrato designado por el MINSAL.

c. A partir de la primera reunion, se sostendran reuniones semanales (Contratista, Supervisor y el
Administrador del Contrato designado por el MINSAL) con el objeto de dar seguimiento al
Proyecto y comprobar el avance del mismo.

El Contratista iniciara los procesos de ejecucién de la construccién con la presentacién de los planos de
taller previamente aprobados por el supervisor y tendra el compromiso de entregar planos “COMO LO
CONSTRUIDO” antes de finalizar el Proyecto.

1.7. INFORMES PARA PAGO DE ESTIMACION.

El monto de la obra a ejecutar sera pagado mediante estimaciones mensuales de obra ejecutada y
medida en campo. El Contratista debera presentar mensualmente un programa de trabajo (elaborado en
MS Project) actualizado que refleje el avance real y flujo mensual de desembolsos respecto al programa
entregado al inicio de la obra, para que el responsable de la Administracion del Contrato realice la
comparacion entre lo ejecutado y proyectado y realice las acciones pertinentes.

Para el pago de cada estimacion, el Contratista presentard al Supervisor y Administrador del Contrato un
informe que contendra lo siguiente:

e Descripcion del proceso de la obra que se ha ejecutado durante el periodo de la misma en el
cual detallara; el proceso constructivo, acontecimientos relevantes, la seguridad ocupacional
entre otros.

e Resumen fotografico de los procesos constructivos realizados en el periodo acompafiadas de

una descripcion relacionada con la misma en cada estimacion.

Memorias de calculo de obras realizadas en el periodo.

Planos de taller o preparatorias de los procesos ejecutados en el periodo.

Copias de bhitacoras.

Y cualquier otra informacion relevante solicitada por la Supervision y/o Administrador.

1.8. EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION.
Semanalmente, el contratista debera presentar, el avance real para que la Supervision realice la
comparacion en el diagrama de Gantt y CPM.
Al finalizar la obra el Contratista presentara al Administrador de Contrato y a la Supervisién un informe
final que contendra:
Las memorias de calculo.
Fotografias de los procesos mas relevantes, que deberan acompafiar a la estimacion, lo que se debera
incluir para efecto de pago y como quedo la obra construida al finalizar el proyecto.
Planos finales y detalles “Como Construido”, revisados y aprobados por el Supervisor del proyecto; de
esto entregara:

e Dos copias impresas en papel bond y el archivo en disco compacto dos CD y/o USB (Auto-

Cad version no mayor a la 2015).
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e La Bitacora: el original debidamente encuadernado, enumerada, con indicacion del nimero
de contrato y nombre del proyecto.
De la remision de estos documentos dejard constancia por escrito y se enviara junto a la liquidacion final
a la Unidad Financiera Institucional (UFI) para efectos de pago, todos los documentos listados deberan
contar con la aprobacion previa del Supervisor del proyecto y el Visto Bueno del Administrador de
Contrato.

1.9. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.
1.9.1. Recepcion Provisional.

Cuando los trabajos especificados en el Contrato hayan terminado, EL CONTRATISTA dara aviso por
escrito al Supervisor y al Administrador del Contrato, quienes procederan dentro de los cinco (5) dias
hébiles siguientes de dicho aviso, a efectuar la Recepcion Provisional de la obra.
El Supervisor y el Administrador de Contrato verificardn que los trabajos hayan sido realizados de
acuerdo con el contrato mediante una inspecciéon minuciosa a efectos de comprobar si los trabajos se
han realizado de conformidad a los documentos técnicos entregados al Contratista.
La inspeccién de la obra finalizada se verificara en presencia del CONTRATISTA o de un delegado que
este designe para tal efecto, levantandose y firmandose el Acta de Recepcién correspondiente.
En caso de detectarse defectos en la Recepcién Provisional de la obra, el Supervisor establecera en esta
Acta el periodo de correccién de los defectos, el cual no excedera de diez (10) dias habiles siguientes a
la fecha del Acta de Recepcién Provisional.
Durante este periodo EL CONTRATISTA seréa responsable de subsanar todos los defectos encontrados.
Cumplido el periodo de responsabilidad por defectos y si ho se encontraran otros defectos se procedera
a la Recepcion Final de la obra.
Para la Recepcion Provisional se deberd elaborar un Acta, la cual contendra como minimo, la siguiente
informacion:

e Lugar, diay hora de la Recepcion Provisional del Proyecto.
Nombre completo del Proyecto.
Nombre del Contratista.
Fecha y referencia del Contrato.
Listado de las observaciones de la Recepcidn Provisional.
Nombre, cargo y firma del Contratista.
Nombre, cargo y firma de las personas que reciben la Obra (Supervisor y Administrador de
Contrato).

1.9.2. Plazos de revision.

El Administrador del Contrato en coordinacién con la Supervisién, contaran con un tiempo de revision de
TRES (3) DIAS HABILES, los cuales no deben exceder del tiempo contractual, revisaran la obra y harén
las observaciones correspondientes, en caso de encontrarse defectos o irregularidades se requerira al
Contratista para que las subsane.

Si el Contratista no las subsana, se tendra por incumplido el contrato, el MINSAL corregira los defectos o
irregularidades a través de un tercero o por cualquier otra forma, cargando el costo de ello al Contratista,
el cual sera deducido de cualquier suma que se le adeude o haciendo efectivas las garantias
respectivas.

El Supervisor y el Administrador de Contrato verificard que los trabajos hayan sido realizados de acuerdo
con el contrato mediante una inspeccidn minuciosa a efecto de comprobar si los trabajos se han
realizado de conformidad con los documentos técnicos que forman parte del contrato. La inspeccién se
verificara en presencia del Contratista o de un delegado que este nombre para tal efecto, levantando y
firmandose el acta de recepcion correspondiente.
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1.9.3. Recepcién Final.

El Supervisor y el Administrador del Contrato, transcurrido el plazo establecido en la Recepcion
Provisional, procederan en un plazo maximo de CINCO (5) DIAS HABILES a partir de notificada la
superacion de las observaciones efectuadas en la Recepcién Provisional y se haya comprobado no
existir defectos o irregularidades en la obra dentro del periodo de Responsabilidad por Defectos se
procedera a efectuar la Recepcidn Final, elaborandose el Acta correspondiente, siendo firmada por el
Supervisor de Obra, Administrador del Contrato y por EL CONTRATISTA.
Para la Recepcion Final del Proyecto se debera elaborar un Acta, la cual contendra como minimo, entre
otras, la informacion siguiente:

e Lugar, dia y hora de la recepcion final del Proyecto.

e Nombre completo del proyecto

e Nombre del Contratista.

e Fechay referencia del Contrato.

¢ Nombre, cargo y firma del Contratista.

o Nombre, cargo y firma de las personas que reciben la Obra segun lo establecido en el parrafo de

Recepcion Final.

1.10. LIQUIDACION DEL CONTRATO.
Una vez concluidos los trabajos y aceptados de conformidad por el Supervisor y el Administrador del
Contrato y emitida el Acta de Recepcion Final de las obras, EL CONTRATISTA debera presentar dentro
de los proximos quince (15) dias habiles, lo siguiente:

e Actas de recepcion Provisional y Final de la Obra, (original).

e Certificado de Garantia de los trabajos y los equipos a suministrar (original), en caso aplique.

e Copia de nota en la cual se refleje que el Contratista hace entrega al Administrador del Contrato

y Supervision, copia de informe final y de los planos de cémo quedo la obra.
e Garantia de Buena Obra Aprobada por Adquisiciones y Contrataciones del Programa (ACP).
e Copia de nota en la que se refleje que el Contratista hace entrega al Administrador de Contrato
de la bitacora original debidamente empastada (pasta dura).

Para efectos de liquidacion final del contrato, se debera presentar planos completos en base al juego de
planos recibidos para el desarrollo del proyecto. En el membrete deberan leerse “Planos como
construido”, incluye: Planos arquitectonicos (de conjunto, arquitecténica, de acabados, elevaciones,
secciones, detalles arquitectonicos, etc.) y planos de todas las especialidades, en escalas indicadas
como se entregaron los planos de la carpeta, en los que se deberan incluir detalles de elementos
construidos fuera de los proyectados si los hubiere; asi como también debera entregar el juego de planos
en formato CAD versién actualizada original (NO version para estudiantes).
Por lo anterior la entrega comprende: dos copias impresas en papel bond de 0.90 x 0.60 metros y
también los archivos digitales de los planos constructivos (2 CD y/o USB), para entregarlas a la Unidad
de Gestion del Programa y Proyectos de Inversion UGP del MINSAL a través del encargado de la
Administracion del Contrato.

1.11. INDICACION GENERAL.

Todas las Actas y otros documentos de caracter legal relacionados con el Proyecto deberan expedirse y
distribuirse en original a todas las instancias involucradas, El Contratista, Supervisor y el Administrador
del Contrato.

1.12. FORMA DE PAGO.
El pago de las obras ejecutadas sera sobre la base de: precios unitarios y cantidad de obra realmente
ejecutada, de acuerdo a la unidad de medida indicada en el formulario de oferta.
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Para el pago el Contratista presentara a la Tesoreria de la Unidad Financiera Institucional, factura de
consumidor final en duplicado cliente a nombre del MINSAL/PROYECTO RESPUESTA INMEDIATA DE
SALUD PUBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS Y MITIGAR SU EFECTO EN
LA PRESTACION DEL SERVICIO EN EL SALVADOR, Contrato de Préstamo N°5043/OC-ES,
adjuntando acta de recepcion a satisfaccion por parte de la Unidad solicitante o0 a la que esta delegue y
copia de la orden de compra o contrato. En la factura correspondiente, en el apartado de la descripcién
de la obra, debera hacer referencia al nimero y concepto del Contrato suscrito con el Ministerio de
Salud, cifrado presupuestario, Categoria de Inversion, detalle del pago menos las retenciones
correspondientes segun la ley y liquido a pagar.
El pago se hard mediante cheque o transferencia bancaria a la cuenta establecida por el Contratista
segun la declaracion jurada firmada por el mismo, adjunta al contrato.
Los pagos en virtud del contrato seran efectuados en un periodo no mayor a 30 dias posterior a la fecha
determinada para cada pago.
Si el Contratante no efectuard cualquiera de los pagos al Contratista una vez vencido los 30 dias
establecidos en el contrato, contara con 30 dias adicionales para resolver dicho impase, de lo contrario si
en el plazo adicional no resolviere tal situacion el contratante pagara al Contratista un interés de 0.016%
del monto del pago atrasado por dia de atraso.

Impuestos: El precio debera incluir todos los tributos, impuesto y/o cargos, comisiones, etc. y cualquier
gravamen que pueda recaer sobre el bien a proveer o la actividad del CONTRATISTA, incluido el IVA;
En consecuencia, el CONTRATISTA sera el Gnico responsable de los mismos.

RETRASO EN LA ENTREGA. EIl Ministerio de Salud por medio de la autoridad competente, podra
conceder prorroga para la entrega de lo pactado, mediante Resolucion Razonada firmada por el titular,
esta concesion se realizar4 Unicamente si el retraso del CONTRATISTA se debiera a causas no
imputables al mismo, la solicitud debe acompafiarse de informacién fundamentada completa y
debidamente comprobada, para lo cual tendra derecho a solicitar y a que se le conceda una prérroga
equivalente al tiempo perdido y el mero retraso no dara derecho al CONTRATISTA a reclamar una
compensacion econémica adicional. La solicitud debera ser dirigida por escrito a la persona encargada
de la Administracion del Contrato, el mismo dia de conocido el hecho que causa el retraso, dicha
solicitud debe efectuarse antes de expirar el plazo de entrega contratada, presentando por escrito las
pruebas que motiven su peticion.

INCUMPLIMIENTOS.

e En caso de mora en el cumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de las obligaciones
emanadas del Contrato segun sea el caso, la multa que se aplicara por cada semana de retraso
en la entrega del servicio sera del 0.5%, hasta un maximo del 10% del valor total del contrato y al
alcanzarse dicho porcentaje se podra proceder a dar por terminado el mismo.

e En el caso que en la ejecucion de la obra existieran atrasos imputables al Contratista, este
debera absorver el costo del tiempo efectivo en los servicios del Supervisor.

1.13. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

Las obligaciones y responsabilidades del Contratista, sin menoscabo de otras contenidas en los
documentos contractuales, son las siguientes:

1.13.1. Obligaciones.

e Total, ejecucion de la Construccion del Proyecto.

o El oferente ganador debera entregar el desglose de los costos unitarios.

e Llevar la Direccién Técnica de la obra, control de Calidad de toda la obra, certificados de calidad
de los equipos y materiales, bitacora y otros Documentos de registro y control, durante el periodo
de construccion, para ser revisados por el Supervisor, en caso contrario las obras no seran

7
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1.13

recibidas, hasta que se subsane, sin que esto sea justificante para ampliar el monto o plazo de
ejecucion de la Obra.

Contratacién de mano de obra.

Cumplir con las obligaciones laborales estipuladas por la ley para el contratista y todos sus
subcontratistas.

Pago de planillas, cumpliendo con las obligaciones laborales estipuladas por la ley para el
contratista y todos sus subcontratistas.

Cumplir con las obligaciones laborales estipuladas por la ley.

Llevar a cabo las gestiones necesarias para la mitigacion de impactos ambientales derivados de
la construccion.

Mantener actualizado el programa fisico financiero de la obra, hacer entrega mensualmente en
forma escrita y en digital al Supervisor para efectos de pago.

El cumplimiento total solicitado en las Especificaciones Técnicas, Numeral 1.13. NORMAS DE
SEGURIDAD E HIGIENE.

Cumplir con lo descrito en la publicacion en el mes de abril de 2020 por la Organizacién
Panamericana de la Salud y la Organizacion Mundial de la Salud en referencia a las Normas
Sanitarias para el cumplimiento de prevencién de Covid 19.

2. Responsabilidades.

El Contratista asume toda responsabilidad de tipo laboral, proveniente de la ejecucion del
presente Contrato y la responsabilidad por los dafios y perjuicios que pueda ocasionar durante la
realizacion de la obra, la cual le podra ser deducida penal, civil, administrativa o ambientalmente.
El Contratista sera responsable de cualquier reclamo por parte de terceros, que surja de la
violaciéon de cualquier ley o reglamento cometida por él, sus empleados o sus subcontratistas;
liberando al Contratante y al Supervisor de cualquier responsabilidad.

El Contratista se obliga a obtener la aprobacion escrita del Administrador de Contrato, en caso
gue cualquier miembro de su personal clave asignado al Proyecto, pueda ausentarse
justificadamente de su cargo en periodos mayores de una semana. En estos casos, el
Contratista debera nombrar personal sustituto que posea capacidad comprobada igual o mejor
que el ausente.

Hasta la aceptacion final de la obra, ésta se hallard bajo el cuidado y responsabilidad del
Contratista, quién tomara todas las precauciones necesarias contra cualesquiera dafios y
perjuicios a la misma por la accién de los elementos, o causados por otra razén cualquiera, ya
sean originados por la ejecucion o falta de ejecucién de la obra.

El Contratista reconstruira, reparard, restaurara sin compensacion adicional, todos los dafios y
perjuicios a cualquier porcion de la obra, antes de su terminacién y de su aceptacion, excepto los
debidos a fuerza mayor que estuviesen mas alla del Control del Contratista.

En caso de suspensién de las obras, por cualquier causa, el Contratista sera responsable de
todos los materiales, debiendo proceder a un almacenamiento apropiado de los mismos, si fuera
necesario y a la provision de un adecuado drenaje del camino, exigiendo para tal efecto y por su
cuenta, las adecuadas estructuras temporarias.

Desarrollar los Trabajos de acuerdo a los términos contractuales.

Al terminar los Trabajos coordinar con la Supervision y el Administrador de Contrato, para las
recepciones correspondientes, provisional y definitiva para las respectivas aceptaciones de las
obras realizadas levantando las Actas respectivas en cada recepcion en las Unidades de Salud.
Una vez recepcionadas las obras por la Supervisién el Contratista deberd gestionar y ejecutar:
Plan de operacion y mantenimiento de planta de tratamiento.

Operacién y mantenimiento de equipo de agua potable.
Equipo de ventilacion mecanica y aire acondicionado.
Uso y mantenimiento de extintores.
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e Visitar los lugares y sus alrededores donde se construiran los Laboratorios de BACTERIOLOGIA
con el objeto de comprender y conocer la magnitud, naturaleza y complejidad de los trabajo a
desarrollar, para la correcta determinacién del monto de la oferta, la cual sera por Célculos de
Volumenes de Obra, segun formularios de oferta entregados por cada Laboratorio de
BACTERIOLOGIA a Construir y debera corresponder a todos los trabajos realizados al final del
plazo contractual en cada periodo, segln programacién que debera presentar el contratista, tal y
como se describen en estos términos. Esta visita no es de caracter obligatorio.

e Cuando por la ejecucién de la obra, se produzca dafios y perjuicios a cualquier servicio publico o
privado, la reparacion inmediata de los dafios sera por cuenta del Contratista de la obra que
causare los dafios en la construccion.

1.13.3. Plan De Gestion Ambiental y Social (PGAS).

Con base en el Marco de Gestién Ambiental y Social (MGAS) del Programa, y del Plan de Gestion
Ambiental y Social (PGAS) preliminar, el Contratista debe elaborar la version final del PGAS, que debera
ser aplicado por el mismo Contratista en la Fase de Construccion.

En el PGAS, el contratista incluird también todos los Requisitos medio ambientales, sociales y de
seguridad y salud en el trabajo (ASSS) que se definié en la oferta y que se describen mas adelante.

1.13.3.1. Requisitos medio ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo
(ASSS) aincluir en el PGAS.

El Contratista debera contar dentro de su personal no clave, con un especialista ambiental, social, de
salud y seguridad calificado, para elaborar y ejecutar el Plan de Gestion Ambiental y Social, el cual
incluird los requisitos descritos en este apartado.

Este personal deberd estar incluido en la oferta presentada, no obstante, sera aprobado por el
Contratante o quien éste designe, posterior a la adjudicacién del Contrato.

En la Elaboracién del PGAS, ademas de las ASSS, el Contratista integrara al PGAS, los requerimientos
del Marco de Gestion Ambiental y Social (MGAS) y el PGAS, la legislacién local, y las politicas
ambientales y sociales del BID que aplican al proyecto:

e Politica de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias - OP-703 y sus directrices

operativas,

e Politica de acceso a la informacién - OP-102;

e Politica de Gestidn de Riesgos de Desastres Naturales - OP-704;

e Politica de Igualdad de Género en el Desarrollo - OP-761.

1.13.3.2. Contenido sugerido para una politica ambiental y social.

Como minimo, el objetivo de la politica de ejecucion de las obras debe integrar la proteccion del medio
ambiente, la salud y seguridad ocupacional y comunitaria, la igualdad de género, la igualdad de
oportunidades, las consultas y participacién comunitaria, la proteccion de la infancia, las personas
vulnerables (incluidas las personas con discapacidad), la violencia de género (VBG), la sensibilizacion y
prevencion del SIDA u otras enfermedades similares y un amplio compromiso de las partes interesadas
en los procesos de planificacion, programas y actividades de las partes involucradas en la ejecucion de
las Obras. El Contratante debe consultar con el BID sobre sus politicas de salvaguarda para acordar las
cuestiones que deben incluirse, tales como: la adaptacién al cambio climatico, la adquisicion de tierras y
el reasentamiento, la proteccidén a los derechos de los pueblos indigenas, etc. La politica debe establecer
el marco para el seguimiento y la mejora continua de los procesos y actividades y para generar informes
sobre el cumplimiento de la politica.
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La politica debe ser, en la medida de lo posible, breve pero especifica y explicita y contar con
indicadores para permitir reportar sobre el cumplimiento de la politica de acuerdo con las Condiciones
Particulares del Contrato.

Como minimo, la politica se basa en los compromisos de:

e Cumplir con las politicas ambientales y sociales del BID aplicables al Proyecto.

e Aplicar la buena practica industrial internacional para proteger y conservar el medio ambiente
natural y minimizar los impactos inevitables.

e Proporcionar y mantener un ambiente de trabajo sano y seguro y procedimientos de trabajo
seguros.

e Proteger la salud y la seguridad de las comunidades locales y los usuarios, con especial
preocupacion por los discapacitados, los ancianos o vulnerables.

e Velar por que las condiciones de empleo y las condiciones de trabajo de todos los trabajadores
gue trabajan en las Obras cumplan los requisitos de los convenios laborales de la OIT a los que
el pais anfitrién es signatario.

e Ser intolerante y aplicar medidas disciplinarias para actividades ilegales. Ser intolerante y aplicar
medidas disciplinarias para violencia de género (VBG), sacrificio de nifios, abuso infantil y acoso
sexual.

e Cuando las leyes nacionales contengan disposiciones respecto del empleo de menores, el
Contratista debera velar por el personal menores de 18 afios, incorporar politicas explicitas que
los protejan de actividades peligrosas.

e Incorporar una perspectiva de género y crear un entorno propicio en el que las mujeres y los
hombres tengan la misma oportunidad de participar en la planificacion y la ejecucion de las
Obras y de beneficiarse de ellas.

e Trabajar de manera cooperativa, incluso con los usuarios finales de las Obras, las autoridades
pertinentes, los contratistas y las comunidades locales.

e Involucrarse y escuchar a las personas y organizaciones afectadas y responder a sus
preocupaciones, con especial atencion a las personas vulnerables, discapacitadas y ancianas.

e Proveer un ambiente que fomente el intercambio de informacién, opiniones e ideas sin temor a
represalias.

o Disminuir los riesgos de contagio de VIH u otras enfermedades similares y mitigar los efectos del
SIDA/VIH asociados a la ejecucién de los trabajos.

Esta politica debe ser decretada y firmada por la autoridad superior del Contratante con el fin de indicar
gue la misma sera aplicada rigurosamente.

1.13.3.3. Contenido minimo de los requisitos ASSS.

Se deberéa desarrollar este apartado segun lo indicado, en el formulario ASSS y Normas de Conducta
Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Normas de Conducta Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo (ASSS).

Las Normas de Conducta que se aplicara a los empleados y subcontratistas del Contratista segun lo
requerido:

El Contratista debe disponer de planes, politicas y procedimientos adecuados en funcién de su tamafio y
mano de obra para gestionar adecuadamente a sus trabajadores directos e indirectos (tales como los
Subcontratistas), asi como para tener planes adecuados para garantizar la salud y la seguridad de sus
trabajadores.
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Tabla 1: requisitos de normas ambientales y sociales

No. Elemento de la Oferta Aplica No Aplica
[los Requisitos del Contratante]; X
[Marco de Gestién Ambiental y Social (MGAS)] X
[Evaluacion de Impacto Ambiental y Social (EIAS)]; X
[Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS)]; X
[Condiciones de Consentimiento (condiciones que la autoridad X

reguladora impuso vinculadas a los permisos o aprobaciones
para el proyecto)];

[Mecanismo de Gestion de Quejas y Reclamos (si no esta X

incluido en el PGAS)]

[Andlisis Sociocultural;] X
[Plan de Consultas y Participacién Comunitaria] X
[Politicas De Salvaguardias Ambientales y Sociales del BID] X

[insertar cualquier otra informacién que se considere apropiada] X

Ademas, el Oferente deberd presentar un esquema de cémo se implementara estas Normas de
Conducta. Esto incluird:

Cdémo se introducira en los contratos laborales,

Qué capacitacién se proporcionara,

Cbmo sera monitoreado y

Coémo el Contratista hara frente a las infracciones, por ejemplo, a través de analisis causas
raices, plan de accidn correctivo).

Por otro lado, el Contratista proporcionara sus estadisticas laborales de lesiones, enfermedades y
fatalidades del dltimo afio, incluyendo a sus subcontratistas (si aplica).

Requisitos de las Normas de Conducta.

Una Norma de Conducta satisfactoria contendra obligaciones para todo el personal del proyecto
(incluidos los subcontratistas y los trabajadores por jornal) que sean adecuados para abordar las
siguientes cuestiones, como minimo. Pueden afiadirse otras obligaciones para responder a inquietudes
particulares de la regién, la ubicacién y el sector del proyecto o a los requisitos especificos del proyecto.
Los temas a tratar son:

Cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos aplicables de la jurisdiccion.

El de los requisitos de salud y seguridad aplicables (incluyendo el uso de equipo de proteccion
personal prescrito, la prevencién de accidentes evitables y la obligacion de informar sobre
condiciones o practicas que representan un peligro para la seguridad de los trabajadores o de las
comunidades del entorno o amenazan el medio ambiente).

El uso de sustancias ilegales.

No Discriminacién (por ejemplo, en base a la situacién familiar, etnia, raza, género, religion,
idioma, estado civil, nacimiento, edad, orientacion sexual, discapacidad o conviccién politica).
Interacciones con los miembros de la comunidad (por ejemplo, para transmitir una actitud de
respeto y no discriminacion).

11
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e El acoso sexual (por ejemplo, para prohibir el uso del lenguaje o el comportamiento, en particular
hacia las mujeres o los nifios, que sea inapropiado, acosador, abusivo, sexualmente provocativo,
humillante o culturalmente inapropiado).

e Violencia o explotacion (por ejemplo, la prohibicién del intercambio de dinero, empleo, bienes o
servicios a cambio de sexo, incluidos los favores sexuales u otras formas de comportamiento
humillante, degradante o explotador).

e La proteccion de los nifios (incluidas las prohibiciones contra el abuso, la corrupcion o cualquier
otro comportamiento inaceptable con los nifios, la limitacion de las interacciones con los nifios y
la seguridad en las zonas del proyecto).

e Requisitos de saneamiento (por ejemplo, para asegurar que los trabajadores utilicen las
instalaciones sanitarias especificadas proporcionadas por su Contratante y no las éareas
abiertas).

e Evitar los conflictos de intereses (tales como beneficios, contratos o empleo, o cualquier tipo de
trato o favores preferenciales, no se proporcionan a ninguna persona con quien haya una
conexion financiera, familiar o personal).

o Respetar las instrucciones de trabajo razonables (incluyendo las normas ambientales y sociales).

e Proteccién y uso adecuado de la propiedad (por ejemplo, para prohibir el robo, descuido o
desperdicio).

e Obligacién de denunciar violaciones de las Normas.

o No represalias contra los trabajadores que denuncien violaciones a las Normas, si dicho informe
se hace de buena fe.

Las Normas de Conducta deben ser escritas en lenguaje sencillo y firmado por cada trabajador para
indicar que:
e Recibi6 una copia de las Normas.
e Se le explicaron las Normas.
e Reconocid que la adhesion a esta Norma de Conducta es una condicion de empleo; y
o Entiende que las violaciones de las Normas pueden resultar en consecuencias graves, hasta el
despido, inclusive, o remision a las autoridades legales.

1.13.3.4. Medidas a Implementar en Obra para prevencion del Covid 19.

El contratista deberd implementar medidas estrictas orientadas a la prevencion y manejo del Covid 19 en
la obra; y para ello debera implementar los lineamientos propuestos en la publicaciéon en el mes de abril
de 2020 por la Organizacion Panamericana de la Salud y la Organizacién Mundial de la Salud. Tal como
se muestra en el Anexo “COVID 19: MEDIDAS DE PREVENCION EN OBRA”.

1.14. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE.

El contratista y sub-contratistas cumplirdn con todas las leyes y reglamentos vigentes en materia de
legislacién obrero-patronal; tendran a su personal inscrito en el ISSS, AFP’s, y demas requisitos legales,
y cumplira con todos sus lineamientos y reglamentos referentes a la ejecucion de este tipo de proyectos;
para lo cual, la supervision podra solicitar el respaldo necesario para verificar que se cumpla esta
disposicion.
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Cualquier empleado o colaborador que por cualquier motivo no pudiera ser inscrito, sera asegurado por
el contratista contra riesgos profesionales y debera comprobar, en cualquier caso, a peticion de la
supervision, el estar dando cumplimiento a este requerimiento.

De conformidad a las normas y disposiciones vigentes, el sub-contratista de instalaciones debera
proveer a sus trabajadores y a las personas que laboren en la obra o transiten por ella, todas las
medidas de seguridad necesarias para impedir cualquier accidente.

Siempre que el area de trabajo presente peligro se usaran avisos, barreras de seguridad, tapiales, etc.,
para evitar cualquier accidente.

Asi mismo, durante horas nocturnas circularan en la obra personas ajenas a la construccién, por lo tanto,
deberan sefalizarse e iluminarse todos aquellos lugares peligrosos, tales como zanjas, vacios,
escaleras, etc., a fin de evitar accidentes.

Las méaquinas, aparatos e instalaciones provisionales que funcionen durante la obra, deberan satisfacer
las medidas de seguridad a que estan sometidas, por las disposiciones oficiales vigentes. Las
extensiones eléctricas para alumbrado y fuerza para herramientas se haran siempre con cables
protegidos para intemperie y uso pesado, incluyendo hilo neutro conectado a "tierra". No se permitira
ninguna extensién que no esté dotada de un interruptor de proteccién adecuado al servicio.

Todos los materiales inflamables o de facil combustion deberan almacenarse perfectamente en una
seccién especial, aislada de las oficinas y de las bodegas normales, controlandola con un acceso
restringido y colocando avisos en la entrada que contengan leyendas de no fumar ni encender fésforos.

En un lugar visible y a una distancia de 3 metros antes de la entrada, se colocaran extintores contra
incendio del tipo y capacidad adecuados a los materiales y volumen que se almacenen en esta bodega.

En caso de emplearse procedimientos constructivos con flamas vivas, soldaduras por arco o resistencias
eléctricas, debera proveerse el area de trabajo de extintores contra incendio tipo abc y de 5 kg. De
capacidad y en nimero adecuado a la magnitud del trabajo que se ejecute.

Ya sea en los almacenes, en los talleres o en las oficinas administrativas, se instalaran botiquines
médicos de emergencia para primeros auxilios. El subcontratista se comprometera a que su personal
obrero guarde una compostura correcta en el area de su trabajo y evitard que deambule en zonas que no
sean las de su labor.

Para ayudar a implantar un adecuado control del personal laboral en la obra, el sub-contratista deber&a
proveer de uniformes a todos sus obreros, para que éstos sean facilmente identificados.

Con carécter obligatorio, todos los trabajadores y el personal de supervisién de la obra deberan usar un
casco de seguridad y los colores seran asignados segun la actividad a ejecutar segun lo que determine
el ministerio de trabajo o el encargado de seguridad laboral. Igualmente, y de acuerdo con el tipo de
trabajo ejecutado, se debe establecer el uso de lentes de seguridad, protectores auditivos, guantes,
caretas, pecheras, zapatos aislados y reforzados con casco de acero, cinturones de seguridad y demas
implementos que protejan la integridad fisica del trabajador.

Los obreros y técnicos que laboren en la construccion deberan portar gafetes de identificacion con
fotografia, en donde muestre el nombre de la empresa a la que pertenece, nombre completo,
especialidad de su trabajo, tipo de sangre, direccién y teléfono en donde avisar en caso de accidente,
adicionalmente todos los obreros deberan vestir camisas con el nombre o distintivo de la empresa.

No se admitira que el personal tome sus alimentos dentro del rea de trabajo de la obra, pero se deberan
establecer estaciones para darles de beber agua purificada en vasos desechables, que se desecharan
en recipientes especiales junto al depésito de agua.
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Si fuera necesario cocinar o calentar los alimentos dentro de las instalaciones debera hacerse fuera de
las areas en construccion, en un lugar que se determinard de comin acuerdo con la supervision
mediante la aprobacion de un plano de instalaciones provisionales el cual deberd contemplar un espacio
para comedores.

La ubicacion de los servicios sanitarios para el personal, tanto obrero como administrativo del contratista,
debera ser escogida de comun acuerdo con la supervisién, pero el area que se asigne para este objetivo
tendra una limpieza constante y un servicio de vigilancia de tal forma que se evite cualquier desorden
posible. Esto sera exclusivamente de la responsabilidad del contratista.

Es responsabilidad del contratista el mantenimiento de las buenas condiciones de limpieza en todas las
areas de trabajo, eliminando diariamente todos los desperdicios y sobrantes de material.

El contratista sera responsable ante el Contratante de aparecer como patrén Unico de cualquier obrero,
operario o empleado que de alguna forma realice trabajos para el contratista o para los subcontratistas
encargados de llevar a cabo la ejecucion de la obra, comprendida en los planos y especificaciones, que
forma parte del contrato por obra, pactado entre el Contratante y el contratista.

El contratista mantendrd en la obra (en horas laborales), un profesional autorizado (residente del
proyecto), capacitado para recibir las instrucciones de la supervision y esta persona debera, si es
posible, ser la misma en todo el desarrollo del trabajo. Este representante contara con los auxiliares
necesarios para hacer una vigilancia estricta y efectiva del trabajo.

Por lo tanto, el contratista serd el responsable de todos los actos del personal a su cargo, incluyendo
dafios a terceros. Ademas, lo instruird sobre las siguientes restricciones y dispondra los medios para
vigilar su cumplimiento, tomando en cuenta que la falta de una o varias de estas disposiciones puede
significar la expulsion de la obra tanto del personal como del contratista mismo.

a. No se permitira el uso de armas de ningun tipo.

b. No se permitira la venta y consumo de bebidas alcohdlicas o tdxicas.

c. No se permitira arrojar basura o deshechos en otras zonas fuera del limite de las obras o en las
calles adyacentes a la misma.

d. No se permitird pintar paredes, puertas o elementos constructivos con leyendas, figuras o
representaciones, practicas que atenten contra la moral, buenas costumbres o que no tengan
gue ver con indicaciones de la obra.

e. Todo el personal autorizado para conducir vehiculos esta obligado a cumplir las indicaciones del
sefialamiento de transito. Pero si no lo hubiese, quedan establecidas como zonas de restriccién
de velocidad, todas aquellas ubicadas en las cercanias de las instalaciones o cualquier otro que
se especifique.
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1.15. CUADRO DE EVALUACION DE LAS EMPRESAS Y/O PERSONAS NATURALES
PARTICIPANTES PARA LA AMPLIACION DEL LABORATORIO PARA IMPLEMENTACION DE

AREAS DE BACTERIOLOGIA.

Tabla 3: tabla de evaluacién

MATRIZ DE EVALUACION.

EVALUACION.
NO
CUMPLE. CUMPLE.

Descripcion del trabajo y Metodologia de Trabajo.

Planificacion y estrategia para ejecutar el proyecto (la planificacion sera en Microsoft
Project o similar), definiendo turnos, jornadas, frentes de trabajo, personal clave y
organigrama.

Personal designado: Residente del Proyecto (segin Curriculum Vitae).

Grado académico como Ingeniero Civil o Arquitecto. Con siete (7) afios de graduado.

Ingeniero civil o arquitecto, con experiencia minima de 5 afios en construccion y de 3
proyectos como residente de Obras de construccion o remodelaciones parciales o
integrales, infraestructura publica o privada (centros de salud, escuelas, institutos de
educacioén, alcaldias, entre otros).

Experiencia de la Empresa

Demostrar experiencia como Contratista principal en la construccién de por lo menos
dos (2) proyectos, cuya naturaleza y complejidad sean equivalentes a las de las Obras
de esta licitacion, para cumplir con este requisito, las obras citadas deberan estar
terminadas o en ejecucion en al menos un cincuenta (50) por ciento; Proyecto u obra
similar naturaleza (construccién de edificaciones a base de paredes y marcos de
concreto y estructura metalica, clinicas, laboratorios, unidades de salud, oficinas
administrativas, edificios de apartamentos, sean estas construcciones nuevas o
remodelaciones. con sus respectivas actas de recepcion definitiva o constancias
emitidas por el Contratante).

DISPONIBILIDAD DE EQUIPO: El equipo esencial que debera tener disponible el
Oferente seleccionado para ejecutar el Contrato es:

1 vehiculo pick up, 1 camionde estaca de 7.0 toneladas, 1 concretera de una
bolsa, 2 viboro compactadora, 1 vibradores eléctricos, 2 equipos de soldadura, 2
cortadoras, 2 taladros, 1 generador de energia de 150KVA, 8 juegos de andamios y
herramientas varias
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