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1 ADECUACION DE AREA PARA QUIROFANOS EN EL HOSPITAL 
NACIONAL SALDAÑA

275 días 01 sep '21 02 jun '22

2 Obras Preliminares 20 días 01 sep '21 20 sep '21
3 Instalaciones provisionales de agua potable, energía 

eléctrica y aguas negras, incluye: servicios sanitarios para 
uso del personal de campo y de oficina

4 días 01 sep '21 04 sep '21

4 Aviso de construccion y trámites 20 días 01 sep '21 20 sep '21
5 CONSTRUCCION DE QUIROFANOS 275 días 01 sep '21 02 jun '22
6 Desmontaje de techos, estructura metalica, puertas, 

divisiones y ventanas, retiro de artefactos sanitario y 
demolicion de paredes, vigas, columnas, pisos, soleras y 
zapatas, aceras y jardineras existentes.

20 días 01 sep '21 20 sep '21

7 Desalojo de material resultante de la demolición 7 días 21 sep '21 27 sep '21
8 Obras Provisionales (trazo y nivelacion) 10 días 21 sep '21 30 sep '21
9 Construccion de Muro MQ-1 23 días 01 oct '21 23 oct '21
10 Construcción de Muro MQ-2 35 días 01 oct '21 04 nov '21
11 Excavaciones y desalojo 15 días 01 oct '21 15 oct '21
12 Compactaciones 20 días 05 nov '21 24 nov '21
13 Fundaciones de concreto (Hechura, colocación y colado) 25 días 25 nov '21 19 dic '21

14 Nervaduras, soleras y mojinetes de concreto  (Hechura, 
colocación y colado)

30 días 20 dic '21 18 ene '22

15 Vigas y  Losas (Hechura, colocación y colado) 20 días 19 ene '22 07 feb '22
16 Estructura Metalica de vigas y polines (suministro y 

colocacion)
25 días 08 feb '22 04 mar '22

17 Paredes de bloque de concreto 25 días 19 ene '22 12 feb '22
18 Repellos y afinados 20 días 13 feb '22 04 mar '22
19 Techos 7 días 05 mar '22 11 mar '22
20 Pisos 30 días 12 mar '22 10 abr '22
21 Divisiones livianas 15 días 11 abr '22 25 abr '22
22 Cielos 25 días 12 mar '22 05 abr '22
23 Acabados (Pinturas) 20 días 06 abr '22 25 abr '22
24 Suministro y colocacion de junta sanitarias verrticales y 

horizontales
15 días 26 abr '22 10 may '22

25 Suministro e instalacion de topes de camillas,esquineros en
pasillos y cortinas antibacteriales)

15 días 26 abr '22 10 may '22

26 Puertas 20 días 26 abr '22 15 may '22
27 Ventanas 13 días 26 abr '22 08 may '22
28 Agua Potable 20 días 16 oct '21 04 nov '21
29 Aguas Negras 20 días 16 oct '21 04 nov '21
30 Aguas Lluvias 17 días 12 mar '22 28 mar '22
31 Artefactos Sanitarios 12 días 05 nov '21 16 nov '21
32 Hechura y colocacion de muebles fijos 20 días 09 may '22 28 may '22
33 Instalaciones Eléctricas (Suministro e instalación) 85 días 16 oct '21 08 ene '22
34 Instalaciones Señales debiles (Voz y datos) 20 días 09 ene '22 28 ene '22
35 Aire Acondicionado (Suministro e instalacion) 80 días 20 dic '21 09 mar '22
36 Red de Gases (Suministro e instalacion) 20 días 13 feb '22 04 mar '22
37 Acabados en Obras exteriores 10 días 09 may '22 18 may '22
38 Escalera de Mantenimiento 15 días 19 may '22 02 jun '22
39 Señaletica 10 días 09 may '22 18 may '22
40 Varios 10 días 16 may '22 25 may '22
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