
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 CONSTRUCCION DE MUROS Y TAPIALES EN EL HOSPITAL 
NACIONAL SALDAÑA

150 días mié 01/09/21 mar 
29/03/22

2 MURO ZONA 1 CONSULTA EXTERNA 107 días mié 01/09/21 jue 27/01/22

3 Excavacion 15 días mié 01/09/21 mar 21/09/21

4 Rellenos compactados 19 días mié 22/09/21 lun 18/10/21

5 Demoliciones y desalojo de material sobrante 8 días mar 19/10/21 jue 28/10/21

6 Tapial TP-1 20 días vie 29/10/21 jue 25/11/21

7 Muro MZ 1-1 45 días vie 29/10/21 jue 30/12/21

8 Muro MZ 1-2 35 días vie 29/10/21 jue 16/12/21

9 Muro MZ 1-3 30 días vie 17/12/21 jue 27/01/22

10 MURO ZONA 2 EDIFICIO OBSTETRICIA 54 días mié 01/09/21 lun 15/11/21

11 Excavacion 13 días mié 01/09/21 vie 17/09/21

12 Rellenos compactados 9 días lun 20/09/21 jue 30/09/21

13 Demoliciones y desalojo de material sobrante 5 días vie 01/10/21 jue 07/10/21

14 Muro MZ  2-2 28 días vie 01/10/21 mar 09/11/21

15 Muro MZ 2-1 32 días vie 01/10/21 lun 15/11/21

16 MURO ZONA 3 PABELLON COVID 92 días mar 16/11/21 mié 23/03/22

17 Excavacion 21 días mar 16/11/21 mar 14/12/21

18 Rellenos compactados 31 días mié 15/12/21 mié 26/01/22

19 Demoliciones y desalojo de material sobrante 7 días jue 27/01/22 vie 04/02/22

20 Muro MZ  3-1 27 días jue 27/01/22 vie 04/03/22

21 Muro MZ 3-2 40 días jue 27/01/22 mié 23/03/22

22 MURO EN ZON A4 COLINDANCIA ZONA SUR TRAMO 1 56 días mar 16/11/21 mar 

01/02/22

23 Excavacion 21 días mar 16/11/21 mar 14/12/21

24 Rellenos compactados 15 días mié 15/12/21 mar 04/01/22

25 Demoliciones y desalojo de material sobrante 7 días mié 15/12/21 jue 23/12/21

26 Muro MZ 4-2 35 días mié 15/12/21 mar 01/02/22

27 MURO EN ZON A4 COLINDANCIA ZONA SUR TRAMO 2 75 días mié 15/12/21 mar 

29/03/22

28 Excavacion 20 días mié 15/12/21 mar 11/01/22

29 Rellenos compactados 18 días mié 12/01/22 vie 04/02/22

30 Demoliciones y desalojo de material sobrante 7 días lun 07/02/22 mar 15/02/22

31 Muro MZ  4-1 30 días mié 16/02/22 mar 29/03/22
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