ADECUACION DE AREA PARA QUIROFANO EN EL HOSPITAL NACIONAL SALADANA
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Id Modo|Nombre de tarea Duracion Comienzo Fin
de ‘ mes -1 ‘ mes 1 ‘ mes 2 mes 3 ‘ mes 4 ‘ mes 5 ‘ mes 6 ‘ mes 7 ‘ mes 8 ‘ mes 9 ‘ mes 10 ‘ mes 11
0 tarea semana -6 ‘ semana -3 semana 1 semana 4 ‘ semana 7 semana 10 ‘ semana 13 semana 16 semana 19 ‘ semana 22 semana 25 ‘ semana 28 ‘ semana 31 semana 34 ‘ semana 37 ‘ semana 40 semana 43 ‘
1 ™% ADECUACION DE AREA PARA QUIROFANOS EN EL HOSPITAL 275 dias 01sep ‘21 02 jun '22
NACIONAL SALDANA
2 - Obras Preliminares 20 dias 01sep ‘21 20 sep '21 —
3 - Instalaciones provisionales de agua potable, energia 4 dias 0lsep 21 04 sep 21
eléctrica y aguas negras, incluye: servicios sanitarios para
uso del personal de campo y de oficina
4 - Aviso de construccion y tramites 20 dias 01sep 21 20 sep 21
5 - CONSTRUCCION DE QUIROFANOS 275 dias 01sep ‘21 02 jun '22
6 - Desmontaje de techos, estructura metalica, puertas, 20 dias 0lsep 21 20 sep 21
divisiones y ventanas, retiro de artefactos sanitario y
demolicion de paredes, vigas, columnas, pisos, soleras y
zapatas, aceras y jardineras existentes.
7 - Desalojo de material resultante de la demolicion 7 dias 21sep 21 27 sep 21
8 - Obras Provisionales (trazo y nivelacion) 10 dias 21sep 21 30sep 21
9 - Construccion de Muro MQ-1 23 dias 01 oct '21 23 oct 21
10 - Construccion de Muro MQ-2 35 dias 01 oct '21 04 nov '21
1 - Excavaciones y desalojo 15 dias 01 oct '21 15 oct '21 H
12 - Compactaciones 20 dias 05 nov 21 24 nov 21 il
13 - Fundaciones de concreto (Hechura, colocacion y colado) 25 dias 25 nov 21 19 dic 21 H
14 - Nervaduras, soleras y mojinetes de concreto (Hechura, 30 dias 20 dic 21 18 ene '22 h<
colocacién y colado)
15 - Vigas y Losas (Hechura, colocacién y colado) 20 dias 19 ene 22 07 feb '22 il
16 - Estructura Metalica de vigas y polines (suministro y 25 dias 08 feb '22 04 mar '22
colocacion)
17 - Paredes de bloque de concreto 25 dias 19 ene '22 12 feb '22 H
18 - Repellos y afinados 20 dias 13 feb '22 04 mar '22 T
19 - Techos 7 dias 05 mar '22 11 mar '22
20 - Pisos 30 dias 12 mar '22 10 abr '22 il
21 - Divisiones livianas 15 dias 11 abr '22 25 abr '22
22 - Cielos 25 dias 12 mar '22 05 abr '22 al
23 - Acabados (Pinturas) 20 dias 06 abr '22 25 abr '22
24 - Suministro y colocacion de junta sanitarias verrticales y 15 dias 26 abr '22 10 may 22
horizontales
25 - Suministro e instalacion de topes de camillas,esquineros en 15 dias 26 abr '22 10 may 22
pasillos y cortinas antibacteriales)
26 - Puertas 20 dias 26 abr '22 15 may '22 H
27 - Ventanas 13 dias 26 abr '22 08 may '22 h
28 - Agua Potable 20 dias 16 oct '21 04 nov 21 T
29 - Aguas Negras 20 dias 16 oct '21 04 nov 21 [ <
30 - Aguas Lluvias 17 dias 12 mar '22 28 mar '22 l
31 - Artefactos Sanitarios 12 dias 05 nov 21 16 nov '21
32 - Hechura y colocacion de muebles fijos 20 dias 09 may '22 28 may '22 ¥
33 - Instalaciones Eléctricas (Suministro e instalacién) 85 dias 16 oct '21 08 ene '22 [ < il
34 - Instalaciones Sefiales debiles (Voz y datos) 20 dias 09 ene '22 28 ene '22
35 - Aire Acondicionado (Suministro e instalacion) 80 dias 20 dic '21 09 mar '22 -
36 - Red de Gases (Suministro e instalacion) 20 dias 13 feb '22 04 mar '22 -
37 - Acabados en Obras exteriores 10 dias 09 may '22 18 may '22 h¢ l
38 - Escalera de Mantenimiento 15 dias 19 may 22 02 jun '22
39 - Sefialetica 10 dias 09 may '22 18 may '22 -
40 - Varios 10 dias 16 may '22 25 may '22 |-
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