CONSTRUCCION DE MUROS Y TAPIALES EN EL HOSPITAL SALDANA

Id Nombre de tarea Duracién Comienzo Fin
‘ mes -1 ‘ mes 1 ‘ mes 2 ‘ mes 3 mes 4 ‘ mes 5 ‘ mes 6 ‘ mes 7 ‘ mes 8 ‘ mes 9
semana -7 ‘ semana -4 semana -1 semana 3 semana 6 ‘ semana 9 semana 12 semana 15 semana 18 ‘ semana 21 semana 24 ‘ semana 27 ‘ semana 30 semana 33
1 |CONSTRUCCION DE MUROS Y TAPIALES EN EL HOSPITAL 150 dias mié 01/09/21 mar
NACIONAL SALDANA 29/03/22
2 MURO ZONA 1 CONSULTA EXTERNA 107 dias mié 01/09/21 jue 27/01/22 1
3 Excavacion 15 dias mié 01/09/21 mar 21/09/21 l
4 Rellenos compactados 19 dias mié 22/09/21 lun 18/10/21 l
5 Demoliciones y desalojo de material sobrante 8 dias mar 19/10/21  jue 28/10/21 H
6 Tapial TP-1 20 dias vie 29/10/21  jue 25/11/21 -4
7 Muro MZ 1-1 45 dias vie 29/10/21  jue 30/12/21 L
8 Muro MZ 1-2 35 dias vie 29/10/21  jue 16/12/21 - i
9 Muro MZ 1-3 30 dias vie 17/12/21 jue 27/01/22
10 MURO ZONA 2 EDIFICIO OBSTETRICIA 54 dias mié 01/09/21 lun 15/11/21 1
11 Excavacion 13 dias mié 01/09/21 vie 17/09/21 1
12 Rellenos compactados 9 dias lun 20/09/21 jue 30/09/21 [
13 Demoliciones y desalojo de material sobrante 5 dias vie 01/10/21 jue 07/10/21
14 Muro MZ 2-2 28 dias vie 01/10/21 mar 09/11/21 l
15 Muro MZ 2-1 32 dias vie 01/10/21 lun 15/11/21 H
16 MURO ZONA 3 PABELLON COVID 92 dias mar 16/11/21  mié 23/03/22 I
17 Excavacion 21 dias mar 16/11/21  mar 14/12/21 P i
18 Rellenos compactados 31 dias mié 15/12/21 mié 26/01/22 «
19 Demoliciones y desalojo de material sobrante 7 dias jue 27/01/22 vie 04/02/22 q
20 Muro MZ 3-1 27 dias jue 27/01/22 vie 04/03/22 q
21 Muro MZ 3-2 40 dias jue 27/01/22 mié 23/03/22 -
22 MURO EN ZON A4 COLINDANCIA ZONA SUR TRAMO 1 56 dias mar 16/11/21 mar I 1
01/02/22
23 Excavacion 21 dias mar 16/11/21  mar 14/12/21 - «
24 Rellenos compactados 15 dias mié 15/12/21 mar 04/01/22 -
25 Demoliciones y desalojo de material sobrante 7 dias mié 15/12/21  jue 23/12/21 -
26 Muro MZ 4-2 35 dias mié 15/12/21  mar 01/02/22 P4
27 MURO EN ZON A4 COLINDANCIA ZONA SUR TRAMO 2 75 dias mié 15/12/21 mar I
29/03/22
28 Excavacion 20 dias mié 15/12/21  mar 11/01/22 - l
29 Rellenos compactados 18 dias mié 12/01/22 vie 04/02/22 1
30 Demoliciones y desalojo de material sobrante 7 dias lun 07/02/22 mar 15/02/22 _l
31 Muro MZ 4-1 30 dias mié 16/02/22 mar 29/03/22
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