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“AMPLIACION DE LABORATORIOS PARA IMPLEMENTACION DE AREAS DE BACTERIOLOGIA,
UNIDAD DE SALUD DE SENSUNTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CABANAS”.

1. CONDICIONES GENERALES.

1.1. ANTECEDENTES.

El MINSAL en el marco de la emergencia suscitada por la pandemia del Covid-19, se ha suscrito entre el
Gobierno de El Salvador y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el préstamo No. 5043/OC-ES con
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el costo del proyecto RESPUESTA INMEDIATA
DE SALUD PUBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS Y MITIGAR SU EFECTO
EN LA PRESTACION DEL SERVICIO EN EL SALVADOR, y se propone utilizar parte de los fondos de
este préstamo para efectuar los proyectos de AMPLIACION DE 15 LABORATORIOS PARA
IMPLEMENTACION DE AREAS DE BACTERIOLOGIA en sendas Unidades de Salud en los 14
departamentos del pais, ademéas de 3 LACTARIOS, 3 BODEGAS GENERALES, UN CONSULTORIO
MATERNO INFANTIL, UNA SALA DE ESPERA, UNA CASETA DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS Y
SOLIDOS Y UNA SALA DE ATENCION DE IRAS, en otras 5 Unidades de Salud.

Para hacer realidad las obras contempladas, el MINSAL mediante la Unidad de Gestion de Proyectos
(UGP), estara a cargo de desarrollar todas las actividades encaminadas a la implementacion de los
alcances definidos en el contrato de préstamo suscrito entre el Gobierno de El Salvador y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) para este fin.

1.2. OBJETO.

El presente proceso comprende la contratacion de los trabajos para la: “AMPLIACION DEL
LABORATORIO PARA IMPLEMENTACION DE AREAS DE BACTEROLOGIA DE LA UNIDAD DE SALUD
DE SENSUNTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE USULUTAN".

1.3. ALCANCE DEL TRABAJO.

1. Elnuevo LABORATORIO DE BACTEROLOGIA a construir estara ubicado en las instalaciones de
la Unidad de Salud Intermedia de SENSUNTEPEQUE, ubicada en terreno propiedad del MINSAL,
de acuerdo con las necesidades del LABORATORIO DE BACTEROLOGIA y se plasma en este
documento, asi como lo indicado en el Plan de Oferta, Planos y Especificaciones Técnicas, los
documentos citados anteriormente, deberan interpretarse en ese orden de prioridad para la
resolucion de cualquier incongruencia que se pueda dar en la ejecucion de las obras.

2. El Contratista sera responsable de que las obras se desarrollen en forma eficiente dentro de las
limitaciones de tiempo, costo, calidad y términos contractuales, tomando en consideracién la
aplicacion de las correspondientes acciones de proteccion, seguridad e higiene ocupacional.

3. Para la realizacion del proyecto, el Contratista deberd: realizar el levantamiento topografico del
terreno (linderos, detalles en general tanto internos y externos, identificar y localizar especies
forestales, entre otros) ademéas de lo anterior, elaborara y presentara, el desglose de costos
unitarios, planos de taller de las intervenciones requeridas y necesarias previo a su proceso
constructivo, en complemento a los planos constructivos proporcionados y las Especificaciones
Técnicas que forman parte de este documento.

4. Laejecucion de los trabajos de construccidn con que cuenta el proyecto se desarrollara de manera
integral por lo que el Contratista serd el responsable de proporcionar todos los insumos, servicios,
materiales, mano de obra y subcontratos necesarios para que la obra sea ejecutada y finalizada
tal como se requiere.
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1.4. PERMISOS

En lo concerniente a los tramites y permisos de construccion, sera obligacion del contratista gestionar,
tramitar y cancelar dichas factibilidades, con el apoyo de la unidad contratante, quien brindara los insumos
gue este necesite para realizarlos como: escrituras, datos técnicos, firmas del representante legal del
MINSAL, autorizaciones para realizar tramites por un tercero, entre otros.

El contratista debera entregar las factibilidades originales que tramite al MINSAL, estos tramites seran
gestionados y cancelados por el mismo y los debera incluir en sus costos indirectos. A continuacién, se
muestran una lista de los permisos a gestionar por el contratista de aplicar:

e Permiso de construccion, intervencion o remodelacion con la Alcaldia Municipal.

e Autorizacion y revisién de planos por parte de cuerpo de bomberos

e Revision y aprobacion de planos conforme a la ley de prevencién de riesgos en los lugares de
trabajo.

El contratista debera tramitar todos los permisos antes mencionados sin limitarse a ellos, de existir alguna
otra factibilidad que no se mencione en el listado anterior, deberd ser tramitado por el contratista y
notificado al administrador de contrato.

Se entiende que el Contratista conoce y acepta cada una de las clausulas contenidas en estos
documentos, comprometiéndose ademas a apegarse a las observaciones e indicaciones dadas por la
Supervision y el encargado de la Administracién de Contrato designado por el MINSAL-UGP.

El Oferente contara con la siguiente informacién que entregara el Contratante, los cuales son parte de este
documento:

1. Especificaciones Técnicas.

2. Formulario de Oferta.

3. Planos Constructivos.

1.5.  UBICACION.

La ampliacién de Laboratorio de Bacteriologia a construir se encuentra ubicado en la Unidad de Salud del
Municipio SENSUNTEPEQUE, departamento de Usulutan; por lo que cada oferente podra presentar
interés de participar en la construccién. La adjudicacion se hara con el precio evaluado mas bajo

Imagen 1: esquema de ubicacion

1.6. PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

El plazo de Ejecucion para la construccion de cada Laboratorio de Microbiologia ser4 de 120 dias
calendarios, contados a partir de la Orden de Inicio que serd emitida por el Supervisor y el Administrador
del Contrato.

El Contratista esta obligado a ejecutar el trabajo en el plazo establecido, por cuanto, ningun retraso en la
ejecucion que sea imputable al Contratista podra tomarse como causal de prorroga para extender la
duracion del plazo contractual.

Previo al inicio ambas partes acordaran realizar una reunién en el lugar del Proyecto, el Contratista,
Supervisor y el Administrador del Contrato con el fin de dar mayor orientacion sobre las responsabilidades
de cada uno de los participantes.

En dicha reunion el Contratista presentara: Fichas de desglose de costos unitarios, Programa de Trabajo
de las actividades a realizar en detalle, incluyendo: flujo de efectivo relacionado con el Programa de
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Trabajo, recursos a utilizar, equipos, y otros sin limitarse a ello. Este programa sera elaborado teniendo en

cuenta que:

a. El Administrador del Contrato y Supervisor, haran entrega formal del terreno, donde se desarrollara
la construccion del Laboratorio de Microbiologia y lo asentara en Bitacora de Construccion.

b. EIl Contratista y su equipo de trabajo, desde este momento podran realizar todas las preguntas
necesarias al Supervisor y Administrador del Contrato designado por el MINSAL.

c. A partir de la primera reunién, se sostendran reuniones semanales (Contratista, Supervisor y el
Administrador del Contrato designado por el MINSAL) con el objeto de dar seguimiento al Proyecto y
comprobar el avance del mismo.

El Contratista iniciara los procesos de ejecucion de la construccion con la presentacion de los planos de
taller previamente aprobados por el supervisor y tendra el compromiso de entregar planos “COMO LO
CONSTRUIDO” antes de finalizar el Proyecto.

1.7 INFORMES PARA PAGO DE ESTIMACION.
El monto de la obra a ejecutar sera pagado mediante estimaciones mensuales de obra ejecutada y medida
en campo. El Contratista debera presentar mensualmente un programa de trabajo (elaborado en Ms
Project) actualizado que refleje el avance real y flujo mensual de desembolsos respecto al programa
entregado al inicio de la obra, para que el responsable de la Administracion del Contrato realice la
comparacion entre lo ejecutado y proyectado y realice las acciones pertinentes.

Para el pago de cada estimacién, el Contratista presentard al Supervisor y Administrador del Contrato un

informe que contendra lo siguiente:

e Descripcion del proceso de la obra que se ha ejecutado durante el periodo de la misma en el cual
detallara; el proceso constructivo, acontecimientos relevantes, la seguridad ocupacional entre otros.

e Resumen fotografico de los procesos constructivos realizados en el periodo acompafiadas de una

descripcion relacionada con la misma en cada estimacion.

Memorias de célculo de obras realizadas en el periodo.

Planos de taller o preparatorias de los procesos ejecutados en el periodo.

Copias de bitacoras.

Y cualquier otra informacion relevante solicitada por la Supervision y/o Administrador.

1.8 EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION.
Semanalmente, el contratista deberd presentar, el avance real para que la Supervision realice la
comparacion en el diagrama de Gantt y CPM.

Al finalizar la obra el Contratista presentara al Administrador de Contrato y a la Supervision un informe final
gue contendra:
e Las memorias de calculo.
e Fotografias de los procesos mas relevantes, que deberan acompafiar a la estimacion, lo que se
debera incluir para efecto de pago y como quedd la obra construida al finalizar el proyecto.
e Planos finales y detalles “Como Construido”, revisados y aprobados por el Supervisor del proyecto;
de esto entregara:
e Dos copias impresas en papel bond y el archivo en disco compacto dos CD y/o USB (Auto-Cad versién

no mayor a la 2015).

e La Bitacora: el original debidamente encuadernado, enumerada, con indicacién del niumero de
contrato y nombre del proyecto.

De la remision de estos documentos dejara constancia por escrito y se enviard junto a la liquidacion final
a la Unidad Financiera Institucional (UFI) para efectos de pago, todos los documentos listados deberan
contar con la aprobacion previa del Supervisor del proyecto y el Visto Bueno del Administrador de Contrato.



- MINISTERIO
et DE SALUD
GOBIERNO DE

EL SAIVADOR

1.9 RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

19.1 Recepcion Provisional.
Cuando los trabajos especificados en el Contrato hayan terminado, EL CONTRATISTA dara aviso por
escrito al Supervisor y al Administrador del Contrato, quienes procederan dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes de dicho aviso, a efectuar la Recepcion Provisional de la obra.

El Supervisor y el Administrador de Contrato verificaran que los trabajos hayan sido realizados de acuerdo
con el contrato mediante una inspeccién minuciosa a efectos de comprobar si los trabajos se han realizado
de conformidad a los documentos técnicos entregados al Contratista.

La inspeccién de la obra finalizada se verificara en presencia del CONTRATISTA o de un delegado que
este designe para tal efecto, levantandose y firmandose el Acta de Recepcidn correspondiente.

En caso de detectarse defectos en la Recepcidn Provisional de la obra, el Supervisor estableceré en esta
Acta el periodo de correccion de los defectos, el cual no excedera de diez (10) dias habiles siguientes a la
fecha del Acta de Recepcion Provisional.

Durante este periodo EL CONTRATISTA sera responsable de subsanar todos los defectos encontrados.
Cumplido el periodo de responsabilidad por defectos y si no se encontraran otros defectos se procedera a
la Recepcién Final de la obra.

Para la Recepcion Provisional se deberd elaborar un Acta, la cual contendra como minimo, la siguiente
informacion:

Lugar, dia y hora de la Recepcion Provisional del Proyecto.

Nombre completo del Proyecto.

Nombre del Contratista.

Fecha y referencia del Contrato.

Listado de las observaciones de la Recepcidn Provisional.

Nombre, cargo y firma del Contratista.

Nombre, cargo y firma de las personas que reciben la Obra (Supervisor y Administrador de Contrato).

19.2 Plazos de revision.
El Administrador del Contrato en coordinaciéon con la Supervisién, contaran con un tiempo de revisién de
TRES (3) DIAS HABILES, los cuales no deben exceder del tiempo contractual, revisaran la obra y haran
las observaciones correspondientes, en caso de encontrarse defectos o irregularidades se requerira al
Contratista para que las subsane.

Si el Contratista no las subsana, se tendra por incumplido el contrato, el MINSAL corregira los defectos o
irregularidades a través de un tercero o por cualquier otra forma, cargando el costo de ello al Contratista,
el cual sera deducido de cualquier suma que se le adeude o haciendo efectivas las garantias respectivas.

El Supervisor y el Administrador de Contrato verificard que los trabajos hayan sido realizados de acuerdo
con el contrato mediante una inspeccion minuciosa a efecto de comprobar si los trabajos se han realizado
de conformidad con los documentos técnicos que forman parte del contrato. La inspeccion se verificara en
presencia del Contratista o de un delegado que este nombre para tal efecto, levantando y firmandose el
acta de recepcion correspondiente.

193 Recepcién Final.
El Supervisor y el Administrador del Contrato, transcurrido el plazo establecido en la Recepcién Provisional,
procederan en un plazo maximo de CINCO (5) DIAS HABILES a partir de notificada la superacion de las
observaciones efectuadas en la Recepcién Provisional y se haya comprobado no existir defectos o
irregularidades en la obra dentro del periodo de Responsabilidad por Defectos se procedera a efectuar la
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Recepcion Final, elaborandose el Acta correspondiente, siendo firmada por el Supervisor de Obra,
Administrador del Contrato y por EL CONTRATISTA.

Para la Recepcion Final del Proyecto se debera elaborar un Acta, la cual contendra como minimo, entre
otras, la informacion siguiente:

e Lugar, dia y hora de la recepcion final del Proyecto.

Nombre completo del proyecto

Nombre del Contratista.

Fecha y referencia del Contrato.

Nombre, cargo y firma del Contratista.

Nombre, cargo y firma de las personas que reciben la Obra segun lo establecido en el péarrafo de
Recepcion Final.

1.10 LIQUIDACION DEL CONTRATO.

Una vez concluidos los trabajos y aceptados de conformidad por el Supervisor y el Administrador del

Contrato y emitida el Acta de Recepcion Final de las obras, EL CONTRATISTA debera presentar dentro

de los proximos quince (15) dias habiles, lo siguiente:

e Actas de recepcion Provisional y Final de la Obra, (original).

e Certificado de Garantia de los trabajos y los equipos a suministrar (original), en caso aplique.

o Copia de nota en la cual se refleje que el Contratista hace entrega al Administrador del Contrato y
Supervision, copia de informe final y de los planos de cémo quedo la obra.

e Garantia de Buena Obra Aprobada por Adquisiciones y Contrataciones del Programa (ACP).

e Copia de nota en la que se refleje que el Contratista hace entrega al Administrador de Contrato de la
bithdcora original debidamente empastada (pasta dura).

Para efectos de liquidacion final del contrato, se debera presentar planos completos en base al juego de
planos recibidos para el desarrollo del proyecto. En el membrete deberan leerse “Planos como construido”,
incluye: Planos arquitectdnicos (de conjunto, arquitectdnica, de acabados, elevaciones, secciones, detalles
arquitectonicos, etc.) y planos de todas las especialidades, en escalas indicadas como se entregaron los
planos de la carpeta, en los que se deberan incluir detalles de elementos construidos fuera de los
proyectados si los hubiere; asi como también debera entregar el juego de planos en formato CAD versién
actualizada original (NO version para estudiantes).

Por lo anterior la entrega comprende: dos copias impresas en papel bond de 0.90 x 0.60 metros y también
los archivos digitales de los planos constructivos (2 CD y/o USB), para entregarlas a la Unidad de Gestion
del Programa y Proyectos de Inversion UGP del MINSAL a través del encargado de la Administracién del
Contrato.

1.11  INDICACION GENERAL.

Todas las Actas y otros documentos de caracter legal relacionados con el Proyecto deberan expedirse y
distribuirse en original a todas las instancias involucradas, El Contratista, Supervisor y el Administrador del
Contrato.

1.12 FORMA DE PAGO.
El pago de las obras ejecutadas sera sobre la base de: precios unitarios y cantidad de obra realmente
ejecutada, de acuerdo a la unidad de medida indicada en el formulario de oferta.

Para el pago el Contratista presentara a la Tesoreria de la Unidad Financiera Institucional, factura de
consumidor final en duplicado cliente a nombre del MINSAL/PROYECTO RESPUESTA INMEDIATA DE
SALUD PUBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS Y MITIGAR SU EFECTO EN
LA PRESTACION DEL SERVICIO EN EL SALVADOR, Contrato de Préstamo N°5043/0OC-ES, adjuntando
acta de recepcion a satisfaccion por parte de la Unidad solicitante o a la que esta delegue y copia de la
orden de compra o contrato. En la factura correspondiente, en el apartado de la descripcion de la obra,
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debera hacer referencia al nimero y concepto del Contrato suscrito con el Ministerio de Salud, cifrado

presupuestario, Categoria de Inversion, detalle del pago menos las retenciones correspondientes segun
la ley y liquido a pagar.

El pago se hara mediante cheque o transferencia bancaria a la cuenta establecida por el Contratista segun
la declaracioén jurada firmada por el mismo, adjunta al contrato.

Los pagos en virtud del contrato seran efectuados en un periodo no mayor a 30 dias posterior a la fecha
determinada para cada pago.

Si el Contratante no efectuard cualquiera de los pagos al Contratista una vez vencido los 30 dias
establecidos en el contrato, contara con 30 dias adicionales para resolver dicho impase, de lo contrario si
en el plazo adicional no resolviere tal situacion el contratante pagaré al Contratista un interés de 0.016%
del monto del pago atrasado por dia de atraso.

Impuestos: El precio debera incluir todos los tributos, impuesto y/o cargos, comisiones, etc. y cualquier
gravamen que pueda recaer sobre el bien a proveer o la actividad del CONTRATISTA, incluido el IVA; En
consecuencia, el CONTRATISTA sera el Gnico responsable de los mismos.

RETRASO EN LA ENTREGA. EIl Ministerio de Salud por medio de la autoridad competente, podra
conceder prorroga para la entrega de lo pactado, mediante Resolucion Razonada firmada por el titular,
esta concesion se realizara Unicamente si el retraso del CONTRATISTA se debiera a causas no imputables
al mismo, la solicitud debe acompafiarse de informacién fundamentada completa y debidamente
comprobada, para lo cual tendra derecho a solicitar y a que se le conceda una prérroga equivalente al
tiempo perdido y el mero retraso no dara derecho al CONTRATISTA a reclamar una compensacion
econdmica adicional. La solicitud debera ser dirigida por escrito a la persona encargada de la
Administracién del Contrato, el mismo dia de conocido el hecho que causa el retraso, dicha solicitud debe
efectuarse antes de expirar el plazo de entrega contratada, presentando por escrito las pruebas que
motiven su peticion.

INCUMPLIMIENTOS.

e En caso de mora en el cumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de las obligaciones
emanadas del Contrato segln sea el caso, la multa que se aplicara por cada semana de retraso
en la entrega del servicio sera del 0.5%, hasta un maximo del 10% del valor total del contrato y al
alcanzarse dicho porcentaje se podra proceder a dar por terminado el mismo.

o En el caso que en la ejecucion de la obra existieran atrasos imputables al Contratista, este debera
absorver el costo del tiempo efectivo en los servicios del Supervisor.

1.13 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.
Las obligaciones y responsabilidades del Contratista, sin menoscabo de otras contenidas en los
documentos contractuales, son las siguientes:

1.13.1 Obligaciones.

e Total, ejecucion de la Construccion del Proyecto.

e El oferente ganador deber& entregar el desglose de los costos unitarios.

e Llevar la Direccién Técnica de la obra, control de Calidad de toda la obra, certificados de calidad
de los equipos y materiales, bitacora y otros Documentos de registro y control, durante el periodo
de construccion, para ser revisados por el Supervisor, en caso contrario las obras no seran
recibidas, hasta que se subsane, sin que esto sea justificante para ampliar el monto o plazo de
ejecucion de la Obra.

e Contratacion de mano de obra.

e Cumplir con las obligaciones laborales estipuladas por la ley para el contratista y todos sus
subcontratistas.
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1.13

Pago de planillas, cumpliendo con las obligaciones laborales estipuladas por la ley para el
contratista y todos sus subcontratistas.

Cumplir con las obligaciones laborales estipuladas por la ley.

Llevar a cabo las gestiones necesarias para la mitigaciéon de impactos ambientales derivados de
la construccion.

Mantener actualizado el programa fisico financiero de la obra, hacer entrega mensualmente en
forma escrita y en digital al Supervisor para efectos de pago.

El cumplimiento total solicitado en las Especificaciones Técnicas, Numeral 1.13. NORMAS DE
SEGURIDAD E HIGIENE.

Cumplir con lo descrito en la publicaciéon en el mes de abril de 2020 por la Organizacién
Panamericana de la Salud y la Organizacién Mundial de la Salud en referencia a las Normas
Sanitarias para el cumplimiento de prevencion de Covid 19.

2 Responsabilidades.

El Contratista asume toda responsabilidad de tipo laboral, proveniente de la ejecucion del presente
Contrato y la responsabilidad por los dafios y perjuicios que pueda ocasionar durante la realizacion
de la obra, la cual le podréa ser deducida penal, civil, administrativa 0 ambientalmente.

El Contratista sera responsable de cualquier reclamo por parte de terceros, que surja de la
violacion de cualquier ley o reglamento cometida por él, sus empleados o sus subcontratistas;
liberando al Contratante y al Supervisor de cualquier responsabilidad.

Posterior a la orden de inicio, el Contratista verificara integralmente las condiciones fisicas del
lugar y contrastara con la propuesta en los documentos. De existir alguna situacion no advertida
gue dificulte el desarrollo de los trabajos, se propondra conjuntamente con la Supervision una
alternativa técnica viable que permita continuar con las obras.

El Contratista se obliga a obtener la aprobacién escrita del Administrador de Contrato, en caso que
cualquier miembro de su personal clave asignado al Proyecto, pueda ausentarse justificadamente
de su cargo en periodos mayores de una semana. En estos casos, el Contratista deberd nombrar
personal sustituto que posea capacidad comprobada igual o mejor que el ausente.

Hasta la aceptacion final de la obra, ésta se hallara bajo el cuidado y responsabilidad del
Contratista, quién tomara todas las precauciones necesarias contra cualesquiera dafios y
perjuicios a la misma por la accion de los elementos, o causados por otra razén cualquiera, ya
sean originados por la ejecucion o falta de ejecucién de la obra.

El Contratista reconstruira, reparard, restaurara sin compensacion adicional, todos los dafios y
perjuicios a cualquier porcion de la obra, antes de su terminacién y de su aceptacion, excepto los
debidos a fuerza mayor que estuviesen mas alla del Control del Contratista.

En caso de suspension de las obras, por cualquier causa, el Contratista sera responsable de todos
los materiales, debiendo proceder a un almacenamiento apropiado de los mismos, si fuera
necesario y a la provision de un adecuado drenaje del camino, exigiendo para tal efecto y por su
cuenta, las adecuadas estructuras temporarias.

Desarrollar los Trabajos de acuerdo a los términos contractuales.

Al terminar los Trabajos coordinar con la Supervision y el Administrador de Contrato, para las
recepciones correspondientes, provisional y definitiva para las respectivas aceptaciones de las
obras; realizadas levantando las Actas respectivas en cada recepcion en las Unidades de Salud.
Una vez recepcionadas las obras por la Supervision el Contratista debera gestionar y ejecutar:
Plan de operacién y mantenimiento de planta de tratamiento.

Operacién y mantenimiento de equipo de agua potable.

Equipo de ventilacion mecanica y aire acondicionado.

o Usoy mantenimiento de extintores.

Visitar los lugares y sus alrededores donde se construiran los Laboratorios de Microbiologia, con
el objeto de comprender y conocer la magnitud, naturaleza y complejidad de los trabajo a
desarrollar, para la correcta determinacién del monto de la oferta, la cual sera por Calculos de
Volimenes de Obra, segun formularios de oferta entregados por obra a construir y debera
corresponder a todos los trabajos realizados al final del plazo contractual en cada periodo, segln

o O O
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programacion que debera presentar el contratista, tal y como se describen en estos términos. Esta
visita no es de caracter obligatorio.

e Cuando por la ejecucion de la obra, se produzca dafios y perjuicios a cualquier servicio publico o
privado, la reparacién inmediata de los dafios sera por cuenta del Contratista de la obra que
causare los dafios en la construccion.

1.13.3 Plan De Gestion Ambiental y Social (PGAS).
Con base en el Marco de Gestion Ambiental y Social (MGAS) del Programa, y del Plan de Gestion
Ambiental y Social (PGAS) preliminar, el Contratista debe elaborar la version final del PGAS, que debera
ser aplicado por el mismo Contratista en la Fase de Construccion.

En el PGAS, el contratista incluira también todos los Requisitos medio ambientales, sociales y de seguridad
y salud en el trabajo (ASSS) que se definié en la oferta y que se describen mas adelante.

1.13.3.1Requisitos medio ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo (ASSS)
a incluir en el PGAS.
El Contratista debera contar dentro de su personal no clave, con un especialista ambiental, social, de salud
y seguridad calificado, para elaborar y ejecutar el Plan de Gestion Ambiental y Social, el cual incluira los
requisitos descritos en este apartado.

Este personal debera estar incluido en la oferta presentada, no obstante, sera aprobado por el Contratante
0 quien este designe, posterior a la adjudicacién del Contrato.

En la Elaboracién del PGAS, ademas de las ASSS, el Contratista integrara al PGAS, los requerimientos
del Marco de Gestion Ambiental y Social (MGAS) y el PGAS, la legislacion local, y las politicas ambientales
y sociales del BID que aplican al proyecto:
e Politica de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias - OP-703 y sus directrices operativas,

e Politica de acceso a la informacion - OP-102;
e Politica de Gestién de Riesgos de Desastres Naturales - OP-704;
e Politica de Igualdad de Género en el Desarrollo - OP-761.

1.13.3.2 Contenido sugerido para una politica ambiental y social.

Como minimo, el objetivo de la politica de ejecucién de las obras debe integrar la proteccion del medio
ambiente, la salud y seguridad ocupacional y comunitaria, la igualdad de género, la igualdad de
oportunidades, las consultas y participacion comunitaria, la proteccion de la infancia, las personas
vulnerables (incluidas las personas con discapacidad), la violencia de género (VBG), la sensibilizacion y
prevencion del SIDA u otras enfermedades similares y un amplio compromiso de las partes interesadas
en los procesos de planificacion, programas y actividades de las partes involucradas en la ejecucion de
las Obras. El Contratante debe consultar con el BID sobre sus politicas de salvaguarda para acordar las
cuestiones que deben incluirse, tales como: la adaptacion al cambio climatico, la adquisicion de tierras y
el reasentamiento, la proteccion a los derechos de los pueblos indigenas, etc. La politica debe establecer
el marco para el seguimiento y la mejora continua de los procesos y actividades y para generar informes
sobre el cumplimiento de la politica.

La politica debe ser, en la medida de lo posible, breve pero especifica y explicita y contar con indicadores
para permitir reportar sobre el cumplimiento de la politica de acuerdo con las Condiciones Particulares del
Contrato.

Como minimo, la politica se basa en los compromisos de:
e Aplicar la buena practica industrial internacional para proteger y conservar el medio 1. cumplir con las
politicas ambientales y sociales del BID aplicables al Proyecto.
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e Aplicar la buena practica industrial internacional para proteger y conservar el medio ambiente natural y
minimizar los impactos inevitables.

e Proporcionar y mantener un ambiente de trabajo sano y seguro y procedimientos de trabajo seguros.

e Proteger la salud y la seguridad de las comunidades locales y los usuarios, con especial preocupacion
por los discapacitados, los ancianos o vulnerables.

e Velar por que las condiciones de empleo y las condiciones de trabajo de todos los trabajadores que
trabajan en las Obras cumplan los requisitos de los convenios laborales de la OIT a los que el pais
anfitrién es signatario.

e Ser intolerante y aplicar medidas disciplinarias para actividades ilegales. Ser intolerante y aplicar
medidas disciplinarias para violencia de género (VBG), sacrificio de nifios, abuso infantil y acoso sexual.

e Cuando las leyes nacionales contengan disposiciones respecto del empleo de menores El Contratista
velar por el personal menores de 18 afios, incorporar politicas explicitas que los protegen de actividades
peligrosas.

e Incorporar una perspectiva de género y crear un entorno propicio en el que las mujeres y los hombres
tengan la misma oportunidad de participar en la planificacion y la ejecucion de las Obras y de
beneficiarse de ellas.

e Trabajar de manera cooperativa, incluso con los usuarios finales de las Obras, las autoridades
pertinentes, los contratistas y las comunidades locales.

e Involucrarse y escuchar a las personas y organizaciones afectadas y responder a sus preocupaciones,
con especial atencién a las personas vulnerables, discapacitadas y ancianas.

e Proveer un ambiente que fomente el intercambio de informacién, opiniones e ideas sin temor a
represalias.

e Disminuir los riesgos de contagio de VIH u otras enfermedades similares y mitigar los efectos del
SIDA/VIH asociados a la ejecucién de los trabajos.

Esta politica debe ser decretada y firmada por la autoridad superior del Contratante con el fin de indicar
gue la misma sera aplicada rigurosamente.

1.13.3.3 Contenido minimo de los requisitos ASSS.
Se deberé desarrollar este apartado segun lo indicado, en el formulario ASSS y Normas de Conducta
Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Normas de Conducta Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo (ASSS).

Las Normas de Conducta que se aplicara a los empleados y subcontratistas del Contratista segun lo
requerido:

El Contratista debe disponer de planes, politicas y procedimientos adecuados en funcién de su tamafio y
mano de obra para gestionar adecuadamente a sus trabajadores directos e indirectos (tales como los
Subcontratistas), asi como para tener planes adecuados para garantizar la salud y la seguridad de sus

trabajadores.
Tabla 1: requisitos de normas ambientales y sociales

No. Elemento de la Oferta Aplica No Aplica
[los Requisitos del Contratante]; X
[Marco de Gestion Ambiental y Social (MGAS)] X
[Evaluacién de Impacto Ambiental y Social (EIAS)]; X
[Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS)]; X

[Condiciones de Consentimiento (condiciones que la autoridad reguladora impuso | x
vinculadas a los permisos o aprobaciones para el proyecto)];

[Mecanismo de Gestion de Quejas y Reclamos (si no esta incluido en el PGAS)] X
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No. Elemento de la Oferta Aplica No Aplica
[Andlisis Sociocultural;] X
[Plan de Consultas y Participacion Comunitaria] X
[Politicas De Salvaguardias Ambientales y Sociales del BID] X
[insertar cualquier otra informacién que se considere apropiadal] X

Ademas, el Oferente debera presentar un esquema de cdmo se implementara estas Normas de Conducta.
Esto incluiré:
e COmo se introducira en los contratos labores,
e Qué capacitacién se proporcionara,
e COmo sera monitoreado y
e CoOmo el Contratista hard frente a las infracciones, por ejemplo, a través de andlisis causas raices,
plan de accion correctivo).

Por otro lado, el Contratista proporcionard sus estadisticas laborales de lesiones, enfermedades y
fatalidades del ultimo afio, incluyendo a sus subcontratistas (si aplica).
Requisitos de las Normas de Conducta.

Una Norma de Conducta satisfactoria contendra obligaciones para todo el personal del proyecto (incluidos
los subcontratistas y los trabajadores por jornal) que sean adecuados para abordar las siguientes
cuestiones, como minimo. Pueden afadirse otras obligaciones para responder a inquietudes particulares
de la region, la ubicacion y el sector del proyecto o a los requisitos especificos del proyecto.

Los temas a tratar son:

e Cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos aplicables de la jurisdiccion.

o Elde los requisitos de salud y seguridad aplicables (incluyendo el uso de equipo de proteccién personal
prescrito, la prevencion de accidentes evitables y la obligacién de informar sobre condiciones o
practicas que representan un peligro para la seguridad de los trabajadores o de las comunidades del
entorno o amenazan el medio ambiente).

e El uso de sustancias ilegales.

¢ No Discriminacion (por ejemplo, en base a la situacion familiar, etnia, raza, género, religion, idioma,
estado civil, nacimiento, edad, orientacién sexual, discapacidad o conviccidn politica).

e Interacciones con los miembros de la comunidad (por ejemplo, para transmitir una actitud de respeto y
no discriminacion).

e Elacoso sexual (por ejemplo, para prohibir el uso del lenguaje o el comportamiento, en particular hacia
las mujeres o los nifios, que sea inapropiado, acosador, abusivo, sexualmente provocativo, humillante
o culturalmente inapropiado).

e Violencia o explotacion (por ejemplo, la prohibicion del intercambio de dinero, empleo, bienes o
servicios a cambio de sexo, incluidos los favores sexuales u otras formas de comportamiento
humillante, degradante o explotador).

e La proteccion de los nifios (incluidas las prohibiciones contra el abuso, la corrupcién o cualquier otro
comportamiento inaceptable con los nifios, la limitacién de las interacciones con los nifios y la seguridad
en las zonas del proyecto).

e Requisitos de saneamiento (por ejemplo, para asegurar que los trabajadores utilicen las instalaciones
sanitarias especificadas proporcionadas por su Contratante y no las areas abiertas).

e Evitar los conflictos de intereses (tales como beneficios, contratos o empleo, o cualquier tipo de trato o
favores preferenciales, no se proporcionan a ninguna persona con quien haya una conexion financiera,
familiar o personal).
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e Respetar las instrucciones de trabajo razonables (incluyendo las normas ambientales y sociales).

e Proteccion y uso adecuado de la propiedad (por ejemplo, para prohibir el robo, descuido o desperdicio).

e Obligacion de denunciar violaciones de las Normas.

o No represalias contra los trabajadores que denuncien violaciones a las Normas, si dicho informe se
hace de buena fe.

Las Normas de Conducta deben ser escritas en lenguaje sencillo y firmado por cada trabajador para indicar
que:
e Recibi6 una copia de las Normas.
e Se le explicaron las Normas.
e Reconocié que la adhesion a esta Norma de Conducta es una condicidon de empleo; y
o Entiende que las violaciones de las Normas pueden resultar en consecuencias graves, hasta el
despido, inclusive, o remisién a las autoridades legales.

1.13.34 Medidas a Implementar en Obra para prevencion del Covid 19.
El contratista deberd implementar medidas estrictas orientadas a la prevencion y manejo del Covid 19 en
la obra; y para ello deberd implementar los lineamientos propuestos en la publicacion en el mes de abiril
de 2020 por la Organizacion Panamericana de la Salud y la Organizacién Mundial de la Salud. Tal como
se muestra en el Anexo “COVID 19: MEDIDAS DE PREVENCION EN OBRA".

1.14 NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE.

El contratista y sub-contratistas cumpliran con todas las leyes y reglamentos vigentes en materia de
legislacion obrero-patronal; tendran a su personal inscrito en el ISSS, AFP’s, y demas requisitos legales,
y cumplira con todos sus lineamientos y reglamentos referentes a la ejecucion de este tipo de proyectos;
para lo cual, la supervision podra solicitar el respaldo necesario para verificar que se cumpla esta
disposicion

Cualquier empleado o colaborador que por cualquier motivo no pudiera ser inscrito, serd asegurado por el
contratista contra riesgos profesionales y deberd comprobar, en cualquier caso, a peticion de la
supervision, el estar dando cumplimiento a este requerimiento.

De conformidad a las normas y disposiciones vigentes, el sub-contratista de instalaciones debera proveer
a sus trabajadores y a las personas que laboren en la obra o transiten por ella, todas las medidas de
seguridad necesarias para impedir cualquier accidente.

Siempre que el area de trabajo presente peligro se usaran avisos, barreras de seguridad, tapiales, etc.,
para evitar cualquier accidente.

Asi mismo, durante horas nocturnas circularan en la obra personas ajenas a la construccién, por lo tanto,
deberan sefializarse e iluminarse todos aquellos lugares peligrosos, tales como zanjas, vacios, escaleras,
etc., a fin de evitar accidentes.

Las méaquinas, aparatos e instalaciones provisionales que funcionen durante la obra, deberan satisfacer
las medidas de seguridad a que estan sometidas, por las disposiciones oficiales vigentes. Las extensiones
eléctricas para alumbrado y fuerza para herramientas se haran siempre con cables protegidos para
intemperie y uso pesado, incluyendo hilo neutro conectado a "tierra”. No se permitira ninguna extension
gue no esté dotada de un interruptor de proteccion adecuado al servicio.

Todos los materiales inflamables o de facil combustién deberan almacenarse perfectamente en una
seccién especial, aislada de las oficinas y de las bodegas normales, controlandola con un acceso
restringido y colocando avisos en la entrada que contengan leyendas de no fumar ni encender fésforos.
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En un lugar visible y a una distancia de 3 metros antes de la entrada, se colocaran extintores contra
incendio del tipo y capacidad adecuados a los materiales y volumen que se almacenen en esta bodega.

En caso de emplearse procedimientos constructivos con flamas vivas, soldaduras por arco o resistencias
eléctricas, debera proveerse el area de trabajo de extintores contra incendio tipo abc y de 5 kg. De
capacidad y en nimero adecuado a la magnitud del trabajo que se ejecute.
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Ya sea en los almacenes, en los talleres o en las oficinas administrativas, se instalaran botiquines médicos
de emergencia para primeros auxilios. El subcontratista se comprometera a que su personal obrero guarde
una compostura correcta en el area de su trabajo y evitard que deambule en zonas que no sean las de su
labor.

Para ayudar a implantar un adecuado control del personal laboral en la obra, el sub-contratista debera
proveer de uniformes a todos sus obreros, para que éstos sean facilmente identificados.

Con caracter obligatorio, todos los trabajadores y el personal de supervision de la obra deberan usar un
casco de seguridad y los colores seran asignados segun la actividad a ejecutar segun lo que determine el
ministerio de trabajo o el encargado de seguridad laboral. Igualmente, y de acuerdo con el tipo de trabajo
ejecutado, se debe establecer el uso de lentes de seguridad, protectores auditivos, guantes, caretas,
pecheras, zapatos aislados y reforzados con casco de acero, cinturones de seguridad y demas
implementos que protejan la integridad fisica del trabajador.

Los obreros y técnicos que laboren en la construccién deberan portar gafetes de identificacion con
fotografia, en donde muestre el nombre de la empresa a la que pertenece, nombre completo, especialidad
de su trabajo, tipo de sangre, direccién y teléfono en donde avisar en caso de accidente, adicionalmente
todos los obreros deberan vestir camisas con el nombre o distintivo de la empresa.

No se admitird que el personal tome sus alimentos dentro del area de trabajo de la obra, pero se deberan
establecer estaciones para darles de beber agua purificada en vasos desechables, que se desecharan en
recipientes especiales junto al depésito de agua.

Si fuera necesario cocinar o calentar los alimentos dentro de las instalaciones debera hacerse fuera de las
areas en construccioén, en un lugar que se determinara de comun acuerdo con la supervision mediante la
aprobacion de un plano de instalaciones provisionales el cual debera contemplar un espacio para
comedores.

La ubicacion de los servicios sanitarios para el personal, tanto obrero como administrativo del contratista,
debera ser escogida de comun acuerdo con la supervision, pero el area que se asigne para este objetivo
tendrd una limpieza constante y un servicio de vigilancia de tal forma que se evite cualquier desorden
posible. Esto sera exclusivamente de la responsabilidad del contratista.

Es responsabilidad del contratista el mantenimiento de las buenas condiciones de limpieza en todas las
areas de trabajo, eliminando diariamente todos los desperdicios y sobrantes de material.

El contratista seréa responsable ante el Contratante de aparecer como patrén unico de cualquier obrero,
operario o empleado que de alguna forma realice trabajos para el contratista o para los subcontratistas
encargados de llevar a cabo la ejecucion de la obra, comprendida en los planos y especificaciones, que
forma parte del contrato por obra, pactado entre el Contratante y el contratista.

El contratista mantendra en la obra (en horas laborales), un profesional autorizado (residente del proyecto),
capacitado para recibir las instrucciones de la supervision y esta persona deberd, si es posible, ser la
misma en todo el desarrollo del trabajo. Este representante contara con los auxiliares necesarios para
hacer una vigilancia estricta y efectiva del trabajo.

Por lo tanto, el contratista seréa el responsable de todos los actos del personal a su cargo, incluyendo dafios
a terceros. Ademas, lo instruira sobre las siguientes restricciones y dispondra los medios para vigilar su
cumplimiento, tomando en cuenta que la falta de una o varias de estas disposiciones puede significar la
expulsién de la obra tanto del personal como del contratista mismo.

a. No se permitird el uso de armas de ningun tipo.

b. No se permitira la venta y consumo de bebidas alcohdlicas o téxica
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c. No se permitird arrojar basura o deshechos en otras zonas fuera del limite de las obras o en las

calles adyacentes a la misma.

d. No se permitird pintar paredes, puertas o elementos constructivos con leyendas, figuras o
representaciones, practicas que atenten contra la moral, buenas costumbres o que no tengan que

ver con indicaciones de la obra.

e. Todo el personal autorizado para conducir vehiculos esta obligado a cumplir las indicaciones del
sefialamiento de transito. Pero si no lo hubiese, quedan establecidas como zonas de restriccion
de velocidad, todas aquellas ubicadas en las cercanias de las instalaciones o cualquier otro que

se especifique.

115 CUADRO DE EVALUACION DE LAS EMPRESAS Y/O PERSONAS NATURALES

PARTICIPANTES PARA LA CONSTRUCCION.

Tabla 2: tabla de evaluacién

MATRIZ DE EVALUACION.

EVALUACION.
NO
CUMPLE. CUMPLE.

Descripcion del trabajo y Metodologia de Trabajo.

Planificacion y estrategia para ejecutar el proyecto (la planificacion sera en Microsoft
Project o similar), definiendo turnos, jornadas, frentes de trabajo, personal clave y
organigrama.

Personal designado: Residente del Proyecto (segun Curriculum Vitae).

Grado académico como Ingeniero Civil o Arquitecto. Con siete (7) afios de graduado.

Ingeniero civil o arquitecto, con experiencia minima de 5 afios en construccion y de
3 proyectos como residente de Obras de construccion o remodelaciones parciales o
integrales, infraestructura publica o privada (centros de salud, escuelas, institutos de
educacion, alcaldias, entre otros).

Experiencia de la Empresa

Demostrar experiencia como Contratista principal en la construccién de por lo menos dos
(2) proyectos en los ultimos cinco (5) afios, cuya naturaleza y complejidad sean
equivalentes a las de las Obras de esta licitacion, para cumplir con este requisito, las obras
citadas deberan estar terminadas o en ejecucion en al menos un setenta (70) por ciento;
Proyecto u obra similar naturaleza (construccion de edificaciones a base de paredes y
marcos de concreto y estructura metdlica, clinicas, laboratorios, unidades de salud,
oficinas administrativas, edificios de apartamentos, sean estas construcciones nuevas o
remodelaciones. con sus respectivas actas de recepcién definitiva o constancias emitidas
por el Contratante).

DISPONIBILIDAD DE EQUIPO: El equipo esencial que debera tener disponible el
Oferente seleccionado para ejecutar el Contrato es:

1 vehiculo pick up, 1 camiénde estaca de 7.0 toneladas, 1 concretera de una
bolsa, 2 viboro compactadora, 1 vibradores eléctricos, 2 equipos de soldadura, 2
cortadoras, 2 taladros, 1 generador de energia de 150KVA, 8 juegos de andamios y
herramientas varias




