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“DISEÑO FINAL Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREA FÍSICA PARA INSTALACIÓN Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DE UNIDAD DE PET-CT PARA EL MINISTERIO DE SALUD”. 

1. CONDICIONES GENERALES. 

1.1. ANTECEDENTES. 
El Ministerio de Salud, a través del Programa Integrado de Salud (PRIDES II) impulsa el Fortalecimiento 
en Infraestructura y Equipamiento en la Red de Servicios de Salud, dando cumplimiento al mandato 
constitucional de garantizar el acceso a los servicios de salud como un derecho humano fundamental, con 
el fin de mejorar las condiciones de vida de la población a través de la implementación de diferentes 
proyectos orientados a mejorar la infraestructura de Salud en los tres niveles de atención. 
Para hacer realidad las obras contempladas en el marco del Proyecto PRIDES II, el MINSAL ha 
conformado la Unidad de Gestión del Programa y Proyectos de Inversión (UGP), que será la encargada 
de Coordinar todas las actividades encaminadas a la implementación de los alcances definidos en el 
contrato de préstamo suscrito entre el Gobierno de El Salvador y el BID, y cuyos Componentes 1 y 2 
corresponden a los proyectos de infraestructura a ejecutar. Para operativizar la implementación de los 
mismos la UGP se ha constituido un Área de Infraestructura, la cual está conformada por un equipo de 
profesionales especializados con amplia experiencia en edificaciones hospitalarias. Al frente de este 
equipo se designó a un Coordinador de Infraestructura, cuyo trabajo esencial es dirigir los diferentes 
procesos orientados a viabilizar y ejecutar todas las intervenciones en Infraestructura y Equipamiento 
contempladas en los Componentes 1 y 2 del Programa. 

1.2. OBJETO. 
El presente proceso comprende la contratación de los trabajos para el diseño final y la construcción del 
proyecto: “CONSTRUCCIÓN DE ÁREA FÍSICA PARA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
DE UNIDAD DE PET-CT PARA EL MINISTERIO DE SALUD”. 
 

1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto “CONSTRUCCIÓN DE ÁREA FÍSICA PARA INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE UNIDAD DE PET-CT PARA EL MINISTERIO DE SALUD” consiste en llevar a 
cabo el diseño final y la construcción del módulo donde se albergará el equipo PET-CT (Tomógrafo por 
emisión de Positrones sumado con la Tomografía Computarizada) junto con la obra exterior de sus 
alrededores (plaza, estacionamientos, rampas, mobiliario urbano, etc.) el proyecto se construirá en el 
terreno perteneciente al MINSAL, ubicado en el Centro Urbano José Simeón Cañas del Municipio de 
Mejicanos y cuenta con un área aproximada de 436.00 m2 del módulo y de un área exterior de 3,105.94 
m2 
En este establecimiento se realizará la práctica de la medicina nuclear mediante exploraciones que 
servirán para obtener imágenes metabólicas y moleculares con el objeto de obtener un mejor diagnóstico 
de las condiciones del paciente y detectar manifestaciones tempranas de enfermedades tempranas que 
otros exámenes por imágenes no pueden detectar. Por tal motivo es que es sumamente importante el 
desarrollo del diseño final y la construcción del módulo. 

1.4. ALCANCE DEL TRABAJO. 
 
El trabajo se dividirá en dos etapas: ETAPA DE DISEÑO FINAL Y LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN. 

1.4.1. ETAPA DE DISEÑO FINAL 
 
El alcance de la etapa de diseño para la especialidad de arquitectura consistirá en llevar a cabo el 
desarrollo del diseño final para la Construcción de área física de la instalación y puesta en funcionamiento 
de unidad de PET-CT del Ministerio de Salud de San Salvador. Será responsabilidad de la empresa 
contratada, desarrollar las características funcionales y físicas que se traduzcan en una propuesta integral 
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de la especialidad citada. Por tanto, el Contratista será el garante del proceso y obtención de información 
clave para llevar a cabo la etapa de diseño final dentro de la especialidad del proyecto. 
 
Se entregará una propuesta de diseño para referencia, esta servirá para identificar cantidad de espacios, 
flujos de circulación, dimensiones, y otros requerimientos solicitados, etc. Pero sin limitarse a ello, el 
contratista adjudicado deberá desarrollar la carpeta técnica (desarrollando todas las especialidades), 
memorias de cálculo1 tanto de la especialidad de protección radiológica como las memorias de cálculo de 
las diferentes especialidades haciendo énfasis en la memoria de Protección Radiológica, especificaciones 
técnicas, aplicación de diferentes normativas y demás documentos de referencia de las especialidades de 
arquitectura, estructuras, hidrosanitaria, electricidad, mecánica, biomédica y sistemas especiales (red de 
voz y datos, sistema contra incendios, etc.), de acuerdo a lo detallado en este apartado y todo aquello que 
está contemplado en las Especificaciones Técnicas número 2.3 NORMATIVAS A APLICAR,  la propuesta 
final de diseño debe ser avalada por los profesionales de la UGP de cada especialidad involucrada. 
 
El contratista adjudicado una vez obtenga el diseño final de arquitectura aprobado por el Contratante 
deberá elaborar un presupuesto final que contenga las descripciones de las partidas, cantidades y el costo 
unitario, para obtener el presupuesto final de lo que costará la construcción del área física para instalación 
y puesta en funcionamiento de unidad del PET-CT. 
 
Es importante hacer énfasis que este presupuesto por ningún motivo puede excederse de la cantidad 
presupuestada en su oferta para la construcción de estas obras2. 
Adicionalmente deberá adjuntar el desglose de los costos unitarios que validen el presupuesto presentado.  
 
Los trámites y estudios correspondientes a permisos que el proyecto requiera, así como también la 
obtención de permisos para el funcionamiento de la Unidad donde se ubicará el PET-CT y la realización 
de actividades de la obra que fuesen necesarias será responsabilidad de la contratista llevar a cabo la 
gestión de éstos. 
 
Los ambientes con los que contará el diseño se detallan a continuación: 
 

UNIDAD PARA INSTALACIÓN DEL PET-CT  

Áreas no restringida Sala de espera para 12 pacientes (ambulatorio y en camilla) 
Recepción 
Área lúdica 
Servicios sanitarios para pacientes hombres y mujeres 
Servicio sanitario para infantes 
Secretaria 
Sala de reuniones para 6 personas 
Jefatura de medicina 
Oficina de física medica 
Post-procesamiento 
Estar de empleados 
Servicio sanitario para empleados 
Vestidor 
Espacio para lockers 
Aseo 
Bodega/insumos 

Área restringida Entrevista 
Preparación del paciente 
Vestidor 

 
1 El diseño final deberá responder a las recomendaciones emitidas por el documento de memoria analítica de blindaje emitido por 
una entidad autorizada por la Dirección de Protección Radiológica, por lo que, las especialidades no podrán iniciar con el diseño 
hasta contar con la planta arquitectónica final. 
2 El monto total del presupuesto final presentado por el contratista no estará a sujeto a incrementos del precio total ofertado. 
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Cuarto caliente con ducha de emergencia  
Depósito temporal de desechos 
Reposos (3) 
Servicio sanitario familiar 
Servicio sanitario paciente 
Espacio para ropa limpia 
Sala de exploración del PET-CT 
Sala de control 
Sala de equipos 

Obras exteriores Área para UPS 
Cuarto eléctrico 
Espacio para planta eléctrica 
Espacio para manejadoras de aire acondicionado 
Circulaciones exteriores y áreas de plaza 
Tratamiento de fluidos 
Área de estacionamiento  
Plaza de acceso incluye mobiliario urbano 
Circulaciones exteriores 
Encargado de conservación y Mantenimiento 

 

1.4.2. Procedimiento para el desarrollo de la etapa de diseño: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• PROPUESTA PRELIMINAR (DISEÑO) 

Con base a la propuesta preliminar de diseño entregado por el contratante durante la etapa de licitación, 
el Contratista desarrollará la carpeta técnica (diseño final), que el equipo de la UGP revisará y aprobará 
con los requisitos del proyecto y las pautas de diseño según lo solicitado en el documento de 
Especificaciones Técnicas en todas sus especialidades: (numerales según documento de Especificaciones 
Técnicas): 
2. ESPECIALIDAD: ARQUITECTURA 
3. ESPECIALIDAD: ESTRUCTURAS  
4. ESPECIALIDAD: HIDROSANITARIA 
5. ESPECIALIDAD: ELECTRICIDAD 
6. ESPECIALIDAD: CABLEADO ESTRUCTURADO 
7. ESPECIALIDAD: MECÁNICA 
 

• DISEÑO DETALLADO (70% AVANCE DISEÑO FINAL) 

Una vez aprobado el Diseño Preliminar o cualquier parte o fase designada de los mismos, el contratista 
procederá con la fase de Diseño Detallado, incorporará los comentarios y/o observaciones realizadas por 

1
•DISEÑO PRELIMINAR

2
•DISEÑO DETALLADO

3
•DISEÑO FINAL
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los especialistas de la UGP realizadas en la etapa del Diseño preliminar, completará y enviará los 
documentos de esta fase  (70% diseño final), dicho documento debera contener la siguiente información:  

- Planos constructivos (según especialidad),  

- Presupuesto 

- Especificaciones técnicas hasta un nivel de finalización del 70%  

- Respaldos de documentación de gestiones realizadas ante instituciones regulatorias (de 

conformidad con las reglas y regulaciones locales, códigos, ordenanzas y estatutos vigentes). 

 

• DISEÑO FINAL (100% DISEÑO COMPLETO) 

El contratista presentará el documento de diseño final que refleje los comentarios y/o observaciones 
realizadas por los especialistas de la UGP realizadas en la etapa del Diseño Detallado (70% diseño 
completo) atendiendo lo Especificado en el numeral 2.9 ENTREGABLES de las Especificaciones Técnicas. 
 
Recepción final del Diseño 
Cuando la etapa de diseño final haya sido concluida, se procederá a realizar la recepción final de dicha 
etapa en la cual se entregará un acta de recepción final del diseño por parte del Contratante, donde se dé 
por aceptado por cada uno de los especialistas el diseño final del proyecto, que servirá para proceder a la 
etapa de construcción. 
 

1.4.3. ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN 

 
Una vez aprobado el diseño final y los permisos previos correspondientes para dar inicio con la obra, la 
empresa adjudicada podrá empezar con las obras de construcción correspondiente. 
 
El Contratista será responsable de que las obras se desarrollen en forma eficiente dentro de las 
limitaciones de tiempo, costo, calidad y términos contractuales, tomando en consideración la aplicación de 
las correspondientes acciones de protección, seguridad e higiene ocupacional.  
 
Durante la ejecución del proyecto, el Contratista deberá elaborar y presentar planos de taller de situaciones 
adversas que se presenten en la etapa de construcción. 
La ejecución de los trabajos de construcción con que cuenta el proyecto se desarrollarán de manera 
integral por lo que el Contratista será el responsable de proporcionar todos los insumos, servicios, 
materiales, mano de obra y subcontratos necesarios para que la obra sea ejecutada y finalizada tal como 
se requiere. 

1.5. PERMISOS  
En lo concerniente a los tramites y permisos previos a las actividades de construcción, el Propietario 
apoyará al Contratista en proporcionar la documentación requerida por las distintas entidades, así como 
también en el acompañamiento. Sin embargo, se aclara que de aplicar algún permiso especifico durante 
la etapa de ejecución del proyecto, estos deberán ser gestionados, elaborados y cancelados (a excepción 
de los relacionados a impuestos y/o tasas municipales que son responsabilidad del contratante), según la 
información que se solicite, los cuales deberán contemplarse dentro de la oferta presentada3. 
A continuación, se muestran los permisos a gestionar por el Contratista: 
 

 
3 Será responsabilidad del contratista realizar las investigaciones necesarias sobre el costo de los servicios ante las distintas 
entidades para la obtención de los permisos, aprobaciones y/o autorizaciones. 

• FACTIBILIDAD DE ENERGIA ELECTRICA 

• FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE  

• FACTIBLIDAD DE DESALOJO DE AGUAS NEGRAS 

• DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS (RIPIO) 

• PERMISO DE MEDIO AMBIENTE (MARN) 

• EMISION DE RECOMENDACIONES POR PARTE DEL CUERPO DE BOMBEROS 
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Se entiende que el Contratista conoce y acepta cada una de las cláusulas contenidas en estos 
documentos, comprometiéndose además a apegarse a las observaciones e indicaciones dadas por la 
Supervisión y el encargado de la Administración de Contrato designado por el MINSAL-UGP. 
 
El Oferente contará con la siguiente información que entregará el Contratante, los cuales son parte de este 
documento: 

1. Especificaciones Técnicas Mínimas 
2. Propuesta de diseño. 

 

1.6. UBICACIÓN. 
 
La construcción de la unidad donde se instalará el equipo del PET-CT se encuentra ubicado en un terreno 
del Centro Urbano José Simeón Cañas, sobre calle la Ermita y Avenida Castro Morán, Colonia Zacamil 
Municipio de Mejicanos, Departamento de San Salvador, por lo que cada oferente podrá presentar 
interés de participar en el diseño y construcción del proyecto antes mencionado. La adjudicación 
seguirá las políticas de adquisiciones del BID, atendiendo a la oferta más ventajosa. 
 

 
13°43'45"N 89°12'15"W 

1.7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
El plazo de Ejecución para la “CONSTRUCCIÓN DE ÁREA FÍSICA PARA INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE UNIDAD DE PET-CT PARA EL MINISTERIO DE SALUD” será de 210 días 
calendarios, contados a partir de la Orden de Inicio que será emitida por el Supervisor y el Administrador 
del Contrato.  
El plazo de 210 días se dividirá en las dos etapas a desarrollar:  

• AUTORIZACION Y REVISION DE PLANOS POR PARTE DE CUERPO DE BOMBEROS 

• APROBACIÓN POR PARTE DEL CUERPO DE BOMBEROS 

• AUTORIZACION DEL PROYECTO PARA PERMISO DE CONSTRUCCION:  
1. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA (LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, cumpliendo los 

requisitos que establece el Reglamento Especial de Protección y Seguridad Radiológica) 
2. INSTITUCIÓN REGULADORA (OPAMSS) 

• RECEPCIÓN DE OBRAS 

 
Nota: El Contratista deberá tramitar todos los permisos antes mencionados sin limitarse a ellos. 
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a) Etapa de diseño, tendrá un plazo de 30 días calendario para el desarrollo de todas las fases 

descritas en el numeral 1.4.1 del presente documento. 

b) Etapa de construcción, 180 días calendario. 

Las etapas descritas pueden traslaparse con la etapa de diseño. 
 
El Contratista está obligado a ejecutar el trabajo en el plazo establecido, por cuanto, ningún retraso en la 
ejecución que sea imputable al Contratista podrá tomarse como causal de prórroga para extender la 
duración del plazo contractual. 
Previo al inicio ambas partes acordaran realizar una reunión en el lugar del Proyecto, el Contratista, 
Supervisor y el Administrador del Contrato con el fin de dar mayor orientación sobre las responsabilidades 
de cada uno de los participantes. 
 
En dicha reunión el Contratista presentará: Presupuesto, Fichas de desglose de costos unitarios, Programa 
de Trabajo de las actividades a realizar en detalle, incluyendo: flujo de efectivo relacionado con el 
Programa de Trabajo, equipos, definiendo turnos, jornadas, frentes de trabajo, personal clave, 
organigrama y otros sin limitarse a ello. Dicho programa deberá ser revisado y aprobado por el Supervisor 
previo inicio de las obras. 
Este programa será elaborado teniendo en cuenta que: 

a. El Administrador del Contrato y Supervisor, harán entrega formal del terreno, donde se desarrollará 
la construcción de la Unidad y se asentará en la Bitácora de Construcción. 

b. El Contratista y su equipo de trabajo, desde este momento podrán realizar todas las preguntas 
necesarias al Supervisor y Administrador del Contrato designado por el MINSAL. 

c. A partir de la primera reunión, se sostendrán reuniones semanales (Contratista, Supervisor y el 
Administrador del Contrato designado por el MINSAL) con el objeto de dar seguimiento al Proyecto 
y comprobar el avance del mismo. 

 
El Contratista iniciará los procesos de ejecución de la construcción con la presentación de los planos de 
taller previamente aprobados por el supervisor y tendrá el compromiso de entregar planos “COMO 
CONSTRUIDO” antes de finalizar el Proyecto. 

1.8. INFORMES PARA PAGO  
El monto de la obra a ejecutar será dividido de la siguiente manera: Pago en la etapa de diseño: Entrega 
de Carpeta Técnica el cinco (5%) del valor del contrato; Finalización de Obra Gris el diez (10%) del valor 
del contrato; y a la Entrega final de la obra el (15%) del valor del contrato, las cuales deben ser aprobada 
por el administrador de contrato. 
 

1.8.1. Pago en la etapa de diseño: 
Se realizará contra la obtención del acta de aprobación del diseño por parte de los especialistas de la 
UGP y la entrega final de la Carpeta Técnica que contendrá todo lo descrito en las ET. 
Se hace énfasis en que el pago de tasas, obtención de permisos y demás factibilidades deben incluirse 
dentro de la oferta presentada. 

1.8.2. Pago en la etapa de la construcción: 
El Contratista deberá presentar mensualmente un programa de trabajo (elaborado en Ms Project) 
actualizado que refleje el avance real, respecto al programa entregado al inicio de la obra, para que el 
responsable de la Administración del Contrato realice la comparación entre lo ejecutado y proyectado; y 
realice las acciones pertinentes.  
El Contratista presentará al Supervisor y Administrador del Contrato un informe que contendrá lo siguiente: 

• Descripción del proceso de la obra que se ha ejecutado durante el período de la misma en el cual 
detallará; el proceso constructivo, acontecimientos relevantes, la seguridad ocupacional entre 
otros. 

• Resumen fotográfico de los procesos constructivos realizados en el periodo, acompañadas de una 
descripción. 
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• Memorias de cálculo de obras realizadas en el periodo. 

• Planos de taller o preparatorias de los procesos ejecutados en el periodo. 

• Copias de bitácoras. 

• Y cualquier otra información relevante solicitada por la Supervisión y/o Administrador. 

1.9. EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN. 
Semanalmente, el contratista deberá presentar, el avance real para que la Supervisión realice la 
comparación en el diagrama de Gantt o CPM. 
Al finalizar la obra el Contratista presentará al Administrador de Contrato y a la Supervisión un informe final 
que contendrá: 
Las memorias de cálculo.  
Fotografías de los procesos más relevantes,, lo que se deberá incluir para efecto de pago y como quedó 
la obra construida al finalizar el proyecto. 
Planos finales y detalles “Como Construido”, revisados y aprobados por el Supervisor del proyecto; de esto 
entregara: 

• Dos copias impresas en papel bond y el archivo en disco compacto dos CD y/o USB (Auto-Cad 

versión no mayor a la 2015).  

• La Bitácora: el original debidamente encuadernado, enumerada, con indicación del número de 
contrato y nombre del proyecto. 

De la remisión de estos documentos dejará constancia por escrito y se enviará junto a la liquidación final 
a la Unidad Financiera Institucional (UFI) para efectos de pago, todos los documentos listados deberán 
contar con la aprobación previa del Supervisor del proyecto y el Visto Bueno del Administrador de Contrato. 
 

1.10. RECEPCION DE LOS TRABAJOS. 

1.10.1. Recepción Provisional. 
Cuando los trabajos especificados en el Contrato hayan terminado, El Contratista dará aviso por escrito al 
Supervisor y al Administrador del Contrato, quienes procederán dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes de dicho aviso, a efectuar la Recepción Provisional de la obra.  
El Supervisor y el Administrador de Contrato verificaran que los trabajos hayan sido realizados de acuerdo 
con el contrato mediante una inspección minuciosa a efectos de comprobar si los trabajos se han realizado 
de conformidad a los documentos técnicos entregados al Contratista. 
La inspección de la obra finalizada se verificará en presencia del Contratista o de un delegado que éste 
designe para tal efecto, levantándose y firmándose el Acta de Recepción correspondiente. 
En caso de detectarse defectos en la Recepción Provisional de la obra, el Supervisor establecerá en esta 
Acta el periodo de corrección de los defectos, el cual no excederá de diez (10) días hábiles siguientes a la 
fecha del Acta de Recepción Provisional.  
Durante este periodo El Contratista será responsable de subsanar todos los defectos encontrados. 
Cumplido el periodo de responsabilidad por defectos y si no se encontraran otros defectos se procederá a 
la Recepción Final de la obra. 
Para la Recepción Provisional se deberá elaborar un Acta, la cual contendrá como mínimo, la siguiente 
información:  

• Lugar, día y hora de la Recepción Provisional del Proyecto. 

• Nombre completo del Proyecto. 

• Nombre del Contratista.  

• Fecha y referencia del Contrato.  

• Listado de las observaciones de la Recepción Provisional. 

• Nombre, cargo y firma del Contratista.  

• Nombre, cargo y firma de las personas que reciben la Obra (Supervisor y Administrador de 
Contrato). 
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1.10.2. Plazos de revisión.  
El Administrador del Contrato en coordinación con la Supervisión, contarán con un tiempo de revisión de 
TRES (3) DIAS HÁBILES, los cuales no deben exceder del tiempo contractual, revisarán la obra y harán 
las observaciones correspondientes, en caso de encontrarse defectos o irregularidades se requerirá al 
Contratista para que las subsane.  
Si el Contratista no las subsana, se tendrá por incumplido el contrato, el MINSAL corregirá los defectos o 
irregularidades a través de un tercero o por cualquier otra forma, cargando el costo de ello al Contratista, 
el cual será deducido de cualquier suma que se le adeude o haciendo efectivas las garantías respectivas.  
El Supervisor y el Administrador de Contrato verificará que los trabajos hayan sido realizados de acuerdo 
con el contrato mediante una inspección minuciosa a efecto de comprobar si los trabajos se han realizado 
de conformidad con los documentos técnicos que forman parte del contrato. La inspección se verificará en 
presencia del Contratista o de un delegado que este nombre para tal efecto, levantando y firmándose el 
acta de recepción correspondiente. 
 

1.10.3. Recepción Final. 
El Supervisor y el Administrador del Contrato, transcurrido el plazo establecido en la Recepción Provisional, 
procederán en un plazo máximo de CINCO (5) DIAS HABILES a partir de notificada la superación de las 
observaciones efectuadas en la Recepción Provisional y se haya comprobado no existir defectos o 
irregularidades en la obra dentro del periodo de Responsabilidad por Defectos se procederá a efectuar la 
Recepción Final, elaborándose el Acta correspondiente, siendo firmada por el Supervisor de Obra,  
Administrador del Contrato y por EL CONTRATISTA. 
Para la Recepción Final del Proyecto se deberá elaborar un Acta, la cual contendrá como mínimo, entre 
otras, la información siguiente:  

• Lugar, día y hora de la recepción final del Proyecto. 

• Nombre completo del proyecto 

• Nombre del Contratista.  

• Fecha y referencia del Contrato.  

• Nombre, cargo y firma del Contratista.  

• Nombre, cargo y firma de las personas que reciben la Obra según lo establecido en el párrafo de 
Recepción Final. 

1.11. LIQUIDACION DEL CONTRATO. 
Una vez concluidos los trabajos y aceptados de conformidad por el Supervisor y el Administrador del 
Contrato y emitida el Acta de Recepción Final de las obras, EL CONTRATISTA deberá presentar dentro 
de los próximos quince (15) días hábiles, lo siguiente: 

• Actas de recepción Provisional y Final de la Obra, (original).  

• Certificado de Garantía de los trabajos y los equipos a suministrar (original), en caso aplique. 

• Copia de nota en la cual se refleje que el Contratista hace entrega al Administrador del Contrato y 
Supervisión, copia de informe final y de los planos de cómo quedo la obra. 

• Garantía de Buena Obra Aprobada por Adquisiciones y Contrataciones del Programa (ACP). 

• Copia de nota en la que se refleje que el Contratista hace entrega al Administrador de Contrato de 
la bitácora original debidamente empastada (pasta dura). 

Para efectos de liquidación final del contrato, se deberá presentar planos completos en base al juego de 
planos recibidos para el desarrollo del proyecto. En el membrete deberán leerse “Planos como construido”, 
incluye: Planos arquitectónicos (de conjunto, arquitectónica, de acabados, elevaciones, secciones, detalles 
arquitectónicos, etc.) y planos de todas las especialidades, en escalas indicadas como se entregaron los 
planos de la carpeta, en los que se deberán incluir detalles de elementos construidos fuera de los 
proyectados si los hubiere; así como también deberá entregar el juego de planos en formato CAD versión 
actualizada original (NO versión para estudiantes). 
Por lo anterior la entrega comprende: dos copias impresas en papel bond de 0.90 x 0.60 metros y también 
los archivos digitales de los planos constructivos (2 CD y/o USB), para entregarlas a la Unidad de Gestión 
del Programa y Proyectos de Inversión UGP del MINSAL a través del encargado de la Administración del 
Contrato. 
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1.11.1. Indicación general. 
Todas las Actas y otros documentos de carácter legal relacionados con el Proyecto deberán expedirse y 
distribuirse en original a todas las instancias involucradas, El Contratista, Supervisor y el Administrador del 
Contrato.  

1.11.2. Forma de pago. 
El pago de las obras será sobre la base de: Entrega de Carpeta Técnica el cinco (5%) del valor del contrato; 
Finalización de Obra Gris el diez (10%) del valor del contrato; y a la Entrega final de la obra el (15%) del 
valor del contrato, las cuales deben ser aprobadas por el administrador de contrato. 
 
Para el pago el Contratista presentará a la Tesorería de la Unidad Financiera Institucional, factura de 
consumidor final en duplicado cliente a nombre del MINSAL/PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II, 
Contrato de Préstamo N°3608/OC-ES, adjuntando acta de recepción a satisfacción por parte de la Unidad 
solicitante o a la que esta delegue y copia de la orden de compra o contrato. En la factura correspondiente, 
en el apartado de la descripción de la obra, deberá hacer referencia al número y concepto del Contrato 
suscrito con el Ministerio de Salud, cifrado presupuestario, Categoría de Inversión, detalle del pago menos 
las retenciones correspondientes según la ley y líquido a pagar. 
El pago se hará mediante cheque o transferencia bancaria a la cuenta establecida por el Contratista según 
la declaración jurada firmada por el mismo, adjunta al contrato. 
Los pagos en virtud del contrato serán efectuados en un período no mayor a 30 días posterior a la fecha 
determinada para cada pago. 
Si el Contratante no efectuará cualquiera de los pagos al Contratista una vez vencido los 30 días 
establecidos en el contrato, contará con 30 días adicionales para resolver dicho impase, de lo contrario si 
en el plazo adicional no resolviere tal situación el contratante pagará al Contratista un interés de 0.016% 
del monto del pago atrasado por día de atraso. 
 
Impuestos: El precio deberá incluir todos los tributos, impuesto y/o cargos, comisiones, etc. y cualquier 
gravamen que pueda recaer sobre el bien a proveer o la actividad del CONTRATISTA, incluido el IVA; En 
consecuencia, el CONTRATISTA será el único responsable de los mismos. 
 
RETRASO EN LA ENTREGA.  
El Ministerio de Salud por medio de la autoridad competente, podrá conceder prórroga para la entrega de 
lo pactado, mediante Resolución Razonada firmada por el titular, esta concesión se realizara únicamente 
si el retraso del CONTRATISTA se debiera a causas no imputables al mismo, la solicitud debe 
acompañarse de información fundamentada completa y debidamente comprobada, para lo cual tendrá 
derecho a solicitar y a que se le conceda una prórroga equivalente al tiempo perdido y el mero retraso no 
dará derecho al CONTRATISTA a reclamar una compensación económica adicional. La solicitud deberá 
ser dirigida por escrito a la persona encargada de la Administración del Contrato, el mismo día de conocido 
el hecho que causa el retraso, dicha solicitud debe efectuarse antes de expirar el plazo de entrega 
contratada, presentando por escrito las pruebas que motiven su petición.  
 
INCUMPLIMIENTOS.  

• En caso de mora en el cumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de las obligaciones 
emanadas del Contrato según sea el caso, la multa que se aplicará por cada semana de retraso 
en la entrega del servicio será del 0.5%, hasta un máximo del 10% del valor total del contrato y al 
alcanzarse dicho porcentaje se podrá proceder a dar por terminado el mismo. 

• En el caso que en la ejecución de la obra existieran atrasos imputables al Contratista, este deberá 
absorber el costo del tiempo efectivo en los servicios del Supervisor. 

1.12. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 
 
Las obligaciones y responsabilidades del Contratista, sin menoscabo de otras contenidas en los 
documentos contractuales, son las siguientes:  
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1.12.1. Obligaciones. 

• Total, ejecución del Diseño y Construcción del Proyecto. 

• El oferente ganador deberá entregar el desglose de los costos unitarios. 

• Llevar la Dirección Técnica de la obra, control de Calidad de toda la obra, certificados de calidad 
de los equipos y materiales, bitácora y otros Documentos de registro y control, durante el período 
de construcción, para ser revisados por el Supervisor, en caso contrario las obras no serán 
recibidas, hasta que se subsane, sin que esto sea justificante para ampliar el monto o plazo de 
ejecución de la Obra.  

• Contratación de mano de obra. 

• Cumplir con las obligaciones laborales estipuladas por la ley para el contratista y todos sus 
subcontratistas. 

• Pago de planillas, cumpliendo con las obligaciones laborales estipuladas por la ley para el 
contratista y todos sus subcontratistas. 

• Cumplir con las obligaciones laborales estipuladas por la ley. 

• Llevar a cabo las gestiones necesarias para la mitigación de impactos ambientales derivados de 
la construcción. 

• Mantener actualizado el programa físico financiero de la obra, hacer entrega mensualmente en 
forma escrita y en digital al Supervisor para efectos de pago. 

• El cumplimiento total solicitado en el ítem 1.14 NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE y el anexo 
de “COVID 19: MEDIDAS DE PREVENCION EN OBRA” de este documento. 

• Cumplir con lo descrito en la publicación en el mes de abril de 2020 por la Organización 
Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en referencia a las Normas 
Sanitarias para el cumplimiento de prevención de COVID-19. 

1.12.2. Responsabilidades. 

• El Contratista asume toda responsabilidad de tipo laboral, proveniente de la ejecución del presente 
Contrato y la responsabilidad por los daños y perjuicios que pueda ocasionar durante la realización 
de la obra, la cual le podrá ser deducida penal, civil, administrativa o ambientalmente. 

• El Contratista será responsable de cualquier reclamo por parte de terceros, que surja de la 
violación de cualquier ley o reglamento cometida por él, sus empleados o sus subcontratistas; 
liberando al Contratante y al Supervisor de cualquier responsabilidad. 

• El Contratista se obliga a obtener la aprobación escrita del Administrador de Contrato, en caso que 
cualquier miembro de su personal clave asignado al Proyecto, pueda ausentarse justificadamente 
de su cargo en periodos mayores de una semana. En estos casos, el Contratista deberá nombrar 
personal sustituto que posea capacidad comprobada igual o mejor que el ausente. 

• Hasta la aceptación final de la obra, ésta se hallará bajo el cuidado y responsabilidad del 
Contratista, quién tomará todas las precauciones necesarias contra cualesquiera daños y 
perjuicios a la misma por la acción de los elementos, o causados por otra razón cualquiera, ya 
sean originados por la ejecución o falta de ejecución de la obra. 

• El Contratista reconstruirá, reparará, restaurará sin compensación adicional, todos los daños y 
perjuicios a cualquier porción de la obra, antes de su terminación y de su aceptación, excepto los 
debidos a fuerza mayor que estuviesen más allá del Control del Contratista. 

• En caso de suspensión de las obras, por cualquier causa, el Contratista será responsable de todos 
los materiales, debiendo proceder a un almacenamiento apropiado de los mismos, si fuera 
necesario, garantizando para tal efecto y por su cuenta, las adecuadas estructuras temporarias. 

• Desarrollar los Trabajos de acuerdo a los términos contractuales. 

• Al terminar los Trabajos, el contratista deberá coordinar con la Supervisión y el Administrador de 
Contrato, para las recepciones correspondientes, provisional y definitiva para las respectivas 
aceptaciones de las obras. 

• Una vez recepcionadas las obras por la Supervisión y el Administrador de Contrato, el Contratista 
deberá gestionar y presentar un Plan de operación y mantenimiento de las instalaciones en todas 
sus especialidades, así como también realizar las jornadas de capacitación de las diferentes 
especialidades instaladas. 
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• Visitar los lugares y sus alrededores donde se llevará a cabo el proyecto CONSTRUCCIÓN DE 
ÁREA FÍSICA PARA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNIDAD DE PET-
CT PARA EL MINISTERIO DE SALUD con el objeto de comprender y conocer la magnitud, 
naturaleza y complejidad de los trabajos a desarrollar, para la correcta determinación del monto 
de la oferta. Esta visita no es de carácter obligatorio, pero si altamente recomendable. 

• Cuando por la ejecución de la obra, se produzca daños o perjuicios a cualquier servicio público o 
privado, la reparación inmediata de los daños será por cuenta del Contratista de la obra que 
causare los daños en la construcción y/o a terceros.  

 

1.13. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (PGAS). 
Con base en el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) del Programa y del Plan de Gestión 
Ambiental y Social (PGAS) preliminar, el Contratista debe elaborar la versión final del PGAS, que deberá 
ser aplicado por el mismo Contratista en la Fase de Construcción. 
En el PGAS, el contratista incluirá también todos los Requisitos medio ambientales, sociales y de seguridad 
y salud en el trabajo (ASSS) que se definió en la oferta y que se describen más adelante. 
 

1.13.1. Requisitos medio ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo (ASSS) a 
incluir en el PGAS. 

El Contratista deberá contar dentro de su personal no clave, con un especialista ambiental, social, de salud 
y seguridad calificado, para elaborar y ejecutar el Plan de Gestión Ambiental y Social, el cual incluirá los 
requisitos descritos en este apartado. 
Este personal deberá estar incluido en la oferta presentada, no obstante, será aprobado por el Contratante 
o quien este designe, posterior a la adjudicación del Contrato. 
 
En la Elaboración del PGAS, además de las ASSS, el Contratista integrará al PGAS, los requerimientos 
del Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) y el PGAS, la legislación local, y las políticas ambientales 
y sociales del BID que aplican al proyecto: 

• Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias - OP-703 y sus directrices 

operativas,  

• Política de acceso a la información - OP-102; 

• Política de Gestión de Riesgos de Desastres Naturales - OP-704;  

• Política de Igualdad de Género en el Desarrollo - OP-761. 

1.13.2. Contenido sugerido para una política ambiental y social. 
Como mínimo, el objetivo de la política de ejecución de las obras debe integrar la protección del medio 
ambiente, la salud y seguridad ocupacional y comunitaria, la igualdad de género, la igualdad de 
oportunidades, las consultas y participación comunitaria, la protección de la infancia, las personas 
vulnerables (incluidas las personas con discapacidad), la violencia de género (VBG), la sensibilización y 
prevención del SIDA u otras enfermedades similares y un amplio compromiso de las partes interesadas 
en los procesos de planificación, programas y actividades de las partes involucradas en la ejecución de 
las Obras. El Contratante debe consultar con el BID sobre sus políticas de salvaguarda para acordar las 
cuestiones que deben incluirse, tales como: la adaptación al cambio climático, la adquisición de tierras y 
el reasentamiento, la protección a los derechos de los pueblos indígenas, etc. La política debe establecer 
el marco para el seguimiento y la mejora continua de los procesos y actividades y para generar informes 
sobre el cumplimiento de la política. 
 
La política debe ser, en la medida de lo posible, breve pero específica y explícita y contar con indicadores 
para permitir reportar sobre el cumplimiento de la política de acuerdo con las Condiciones Particulares del 
Contrato. 
 
Como mínimo, la política se basa en los compromisos de: 
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• Aplicar la buena práctica industrial internacional para proteger y conservar el medio 1. cumplir con 

las políticas ambientales y sociales del BID aplicables al Proyecto. 

• Aplicar la buena práctica industrial internacional para proteger y conservar el medio ambiente 

natural y minimizar los impactos inevitables. 

• Proporcionar y mantener un ambiente de trabajo sano y seguro y procedimientos de trabajo 

seguros. 

• Proteger la salud y la seguridad de las comunidades locales y los usuarios, con especial 

preocupación por los discapacitados, los ancianos o vulnerables. 

• Velar por que las condiciones de empleo y las condiciones de trabajo de todos los trabajadores 

que trabajan en las Obras cumplan los requisitos de los convenios laborales de la OIT a los que el 

país anfitrión es signatario. 

• Ser intolerante y aplicar medidas disciplinarias para actividades ilegales. Ser intolerante y aplicar 

medidas disciplinarias para violencia de género (VBG), sacrificio de niños, abuso infantil y acoso 

sexual. 

• Cuando las leyes nacionales contengan disposiciones respecto del empleo de menores El 

Contratista velar por el personal menores de 18 años, incorporar políticas explicitas que los 

protegen de actividades peligrosas. 

• Incorporar una perspectiva de género y crear un entorno propicio en el que las mujeres y los 

hombres tengan la misma oportunidad de participar en la planificación y la ejecución de las Obras 

y de beneficiarse de ellas. 

• Trabajar de manera cooperativa, incluso con los usuarios finales de las Obras, las autoridades 

pertinentes, los contratistas y las comunidades locales. 

• Involucrarse y escuchar a las personas y organizaciones afectadas y responder a sus 

preocupaciones, con especial atención a las personas vulnerables, discapacitadas y ancianas. 

• Proveer un ambiente que fomente el intercambio de información, opiniones e ideas sin temor a 

represalias. 

• Disminuir los riesgos de contagio de VIH u otras enfermedades similares y mitigar los efectos del 

SIDA/VIH asociados a la ejecución de los trabajos. 

 
Esta política debe ser decretada y firmada por la autoridad superior del Contratante con el fin de indicar 
que la misma será aplicada rigurosamente. 
 

1.13.3. Contenido mínimo de los requisitos ASSS. 
Se deberá desarrollar este apartado según lo indicado, en el formulario ASSS y Normas de Conducta 
Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 
Normas de Conducta Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo (ASSS). 
Las Normas de Conducta que se aplicará a los empleados y subcontratistas del Contratista según lo 
requerido:  
El Contratista debe disponer de planes, políticas y procedimientos adecuados en función de su tamaño y 
mano de obra para gestionar adecuadamente a sus trabajadores directos e indirectos (tales como los 
Subcontratistas), así como para tener planes adecuados para garantizar la salud y la seguridad de sus 
trabajadores. 
 

No. Elemento de la Oferta Aplica No Aplica 

 [los Requisitos del Contratante];  x 

 [Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS)]  x 

 [Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EIAS)];  x 
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No. Elemento de la Oferta Aplica No Aplica 

 [Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS)]; x  

 [Condiciones de Consentimiento (condiciones que la autoridad 

reguladora impuso vinculadas a los permisos o aprobaciones para 

el proyecto)]; 

x  

 [Mecanismo de Gestión de Quejas y Reclamos (si no está incluido 

en el PGAS)] 

x  

 [Análisis Sociocultural;]   x 

 [Plan de Consultas y Participación Comunitaria]  x 

 [Políticas De Salvaguardias Ambientales y Sociales del BID] x  

 [insertar cualquier otra información que se considere apropiada] 

 

x  

 
Además, el Oferente deberá presentar un esquema de cómo se implementará estas Normas de Conducta. 
Esto incluirá: 

• Cómo se introducirá en los contratos labores,  

• Qué capacitación se proporcionará,  

• Cómo será monitoreado y 

• Cómo el Contratista hará frente a las infracciones, por ejemplo, a través de análisis causas raíces, 

plan de acción correctivo).   

 
Por otro lado, el Contratista proporcionará sus estadísticas laborales de lesiones, enfermedades y 
fatalidades del último año, incluyendo a sus subcontratistas (si aplica).  
Requisitos de las Normas de Conducta. 
Una Norma de Conducta satisfactoria contendrá obligaciones para todo el personal del proyecto (incluidos 
los subcontratistas y los trabajadores por jornal) que sean adecuados para abordar las siguientes 
cuestiones, como mínimo. Pueden añadirse otras obligaciones para responder a inquietudes particulares 
de la región, la ubicación y el sector del proyecto o a los requisitos específicos del proyecto. Los temas a 
tratar son: 
 

• Cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos aplicables de la jurisdicción. 

• El de los requisitos de salud y seguridad aplicables (incluyendo el uso de equipo de protección 

personal prescrito, la prevención de accidentes evitables y la obligación de informar sobre 

condiciones o prácticas que representan un peligro para la seguridad de los trabajadores o de las 

comunidades del entorno o amenazan el medio ambiente). 

• El uso de sustancias ilegales. 

• No Discriminación (por ejemplo, en base a la situación familiar, etnia, raza, género, religión, idioma, 

estado civil, nacimiento, edad, orientación sexual, discapacidad o convicción política). 

• Interacciones con los miembros de la comunidad (por ejemplo, para transmitir una actitud de 

respeto y no discriminación). 

• El acoso sexual (por ejemplo, para prohibir el uso del lenguaje o el comportamiento, en particular 

hacia las mujeres o los niños, que sea inapropiado, acosador, abusivo, sexualmente provocativo, 

humillante o culturalmente inapropiado). 

• Violencia o explotación (por ejemplo, la prohibición del intercambio de dinero, empleo, bienes o 

servicios a cambio de sexo, incluidos los favores sexuales u otras formas de comportamiento 

humillante, degradante o explotador). 
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• La protección de los niños (incluidas las prohibiciones contra el abuso, la corrupción o cualquier 

otro comportamiento inaceptable con los niños, la limitación de las interacciones con los niños y la 

seguridad en las zonas del proyecto). 

• Requisitos de saneamiento (por ejemplo, para asegurar que los trabajadores utilicen las 

instalaciones sanitarias especificadas proporcionadas por su Contratante y no las áreas abiertas). 

• Evitar los conflictos de intereses (tales como beneficios, contratos o empleo, o cualquier tipo de 

trato o favores preferenciales, no se proporcionan a ninguna persona con quien haya una conexión 

financiera, familiar o personal). 

• Respetar las instrucciones de trabajo razonables (incluyendo las normas ambientales y sociales). 

• Protección y uso adecuado de la propiedad (por ejemplo, para prohibir el robo, descuido o 

desperdicio). 

• Obligación de denunciar violaciones de las Normas. 

• No represalias contra los trabajadores que denuncien violaciones a las Normas, si dicho informe 

se hace de buena fe. 

 
Las Normas de Conducta deben ser escritas en lenguaje sencillo y firmado por cada trabajador para indicar 
que: 

• Recibió una copia de las Normas. 

• Se le explicaron las Normas. 

• Reconoció que la adhesión a esta Norma de Conducta es una condición de empleo; y 

• Entiende que las violaciones de las Normas pueden resultar en consecuencias graves, hasta el 

despido, inclusive, o remisión a las autoridades legales. 

 

1.13.4. Medidas a Implementar en Obra para prevención del Covid 19. 
El contratista deberá implementar medidas estrictas orientadas a la prevención y manejo del Covid 19 en 
la obra; y para ello deberá implementar los lineamientos propuestos en la publicación en el mes de abril 
de 2020 por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Tal como 
se muestra en el Anexo “COVID 19: MEDIDAS DE PREVENCION EN OBRA”. 
 

1.14. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE. 
 
El Contratista y sub-contratistas cumplirán con todas las leyes y reglamentos vigentes en materia de 
legislación obrero-patronal; tendrán a su personal inscrito en el ISSS, AFP´s, y demás requisitos legales, 
y cumplirá con todos sus lineamientos y reglamentos referentes a la ejecución de este tipo de proyectos; 
para lo cual, la supervisión podrá solicitar el respaldo necesario para verificar que se cumpla esta 
disposición 
 
Cualquier empleado o colaborador que por cualquier motivo no pudiera ser inscrito, será asegurado por el 
contratista contra riesgos profesionales y deberá comprobar, en cualquier caso, a petición de la 
supervisión, el estar dando cumplimiento a este requerimiento. 
 
De conformidad a las normas y disposiciones vigentes, el sub-contratista de instalaciones deberá proveer 
a sus trabajadores y a las personas que laboren en la obra o transiten por ella, todas las medidas de 
seguridad necesarias para impedir cualquier accidente. 
Siempre que el área de trabajo presente peligro se usarán avisos, barreras de seguridad, tapiales, etc., 
para evitar cualquier accidente. 
Así mismo, durante horas nocturnas circularán en la obra personas ajenas a la construcción, por lo tanto, 
deberán señalizarse e iluminarse todos aquellos lugares peligrosos, tales como zanjas, vacíos, escaleras, 
etc., a fin de evitar accidentes. 
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Las máquinas, aparatos e instalaciones provisionales que funcionen durante la obra, deberán satisfacer 
las medidas de seguridad a que están sometidas, por las disposiciones oficiales vigentes. Las extensiones 
eléctricas para alumbrado y fuerza para herramientas se harán siempre con cables protegidos para 
intemperie y uso pesado, incluyendo hilo neutro conectado a "tierra". No se permitirá ninguna extensión 
que no esté dotada de un interruptor de protección adecuado al servicio. 
 
Todos los materiales inflamables o de fácil combustión deberán almacenarse perfectamente en una 
sección especial, aislada de las oficinas y de las bodegas normales, controlándola con un acceso 
restringido y colocando avisos en la entrada que contengan leyendas de no fumar ni encender fósforos. 
 
En un lugar visible y a una distancia de 3 metros antes de la entrada, se colocarán extintores contra 
incendio del tipo y capacidad adecuados a los materiales y volumen que se almacenen en esta bodega. 
 
En caso de emplearse procedimientos constructivos con flamas vivas, soldaduras por arco o resistencias 
eléctricas, deberá proveerse el área de trabajo de extintores contra incendio tipo abc y de 5 kg. De 
capacidad y en número adecuado a la magnitud del trabajo que se ejecute. 
 
Ya sea en los almacenes, en los talleres o en las oficinas administrativas, se instalarán botiquines médicos 
de emergencia para primeros auxilios. El sub-contratista se comprometerá a que su personal obrero 
guarde una compostura correcta en el área de su trabajo y evitará que deambule en zonas que no sean 
las de su labor. 
 
Para ayudar a implantar un adecuado control del personal laboral en la obra, el sub-contratista deberá 
proveer de uniformes a todos sus obreros, para que éstos sean fácilmente identificados. 
Con carácter obligatorio, todos los trabajadores y el personal de supervisión de la obra deberán usar un 
casco de seguridad y los colores serán asignados según la actividad a ejecutar según lo que determine el 
ministerio de trabajo o el encargado de seguridad laboral. Igualmente, y de acuerdo con el tipo de trabajo 
ejecutado, se debe establecer el uso de lentes de seguridad, protectores auditivos, guantes, caretas, 
pecheras, zapatos aislados y reforzados con casco de acero, cinturones de seguridad y demás 
implementos que protejan la integridad física del trabajador. 
 
Los obreros y técnicos que laboren en la construcción deberán portar gafetes de identificación con 
fotografía, en donde muestre el nombre de la empresa a la que pertenece, nombre completo, especialidad 
de su trabajo, tipo de sangre, dirección y teléfono en donde avisar en caso de accidente, adicionalmente 
todos los obreros deberán vestir camisas con el nombre o distintivo de la empresa. 
 
No se admitirá que el personal tome sus alimentos dentro del área de trabajo de la obra, pero se deberán 
establecer estaciones para darles de beber agua purificada en vasos desechables, que se desecharán en 
recipientes especiales junto al depósito de agua. 
Si fuera necesario cocinar o calentar los alimentos dentro de las instalaciones deberá hacerse fuera de las 
áreas en construcción, en un lugar que se determinará de común acuerdo con la supervisión mediante la 
aprobación de un plano de instalaciones provisionales el cual deberá contemplar un espacio para 
comedores. 
 
La ubicación de los servicios sanitarios para el personal, tanto obrero como administrativo del contratista, 
deberá ser escogida de común acuerdo con la supervisión, pero el área que se asigne para este objetivo 
tendrá una limpieza constante y un servicio de vigilancia de tal forma que se evite cualquier desorden 
posible. Esto será exclusivamente de la responsabilidad del contratista. 
 
Es responsabilidad del contratista el mantenimiento de las buenas condiciones de limpieza en todas las 
áreas de trabajo, eliminando diariamente todos los desperdicios y sobrantes de material. 
 
El contratista será responsable ante el Contratante de aparecer como patrón único de cualquier obrero, 
operario o empleado que de alguna forma realice trabajos para el contratista o para los subcontratistas 
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encargados de llevar a cabo la ejecución de la obra, comprendida en los planos y especificaciones, que 
forma parte del contrato por obra, pactado entre el Contratante y el contratista. 
 
El contratista mantendrá en la obra (en horas laborales), un profesional autorizado (residente del proyecto), 
capacitado para recibir las instrucciones de la supervisión y esta persona deberá, si es posible, ser la 
misma en todo el desarrollo del trabajo.  Este representante contará con los auxiliares necesarios para 
hacer una vigilancia estricta y efectiva del trabajo. 
Por lo tanto, el contratista será el responsable de todos los actos del personal a su cargo, incluyendo daños 
a terceros. Además, lo instruirá sobre las siguientes restricciones y dispondrá los medios para vigilar su 
cumplimiento, tomando en cuenta que la falta de una o varias de estas disposiciones puede significar la 
expulsión de la obra tanto del personal como del contratista mismo. 

a. No se permitirá el uso de armas de ningún tipo. 

b. No se permitirá la venta y consumo de bebidas alcohólicas o tóxicas. 

c. No se permitirá arrojar basura o deshechos en otras zonas fuera del límite de las obras o en las 

calles adyacentes a la misma.  

d. No se permitirá pintar paredes, puertas o elementos constructivos con leyendas, figuras o 

representaciones, prácticas que atenten contra la moral, buenas costumbres o que no tengan que 

ver con indicaciones de la obra. 

e. Todo el personal autorizado para conducir vehículos está obligado a cumplir las indicaciones del 

señalamiento de tránsito. Pero si no lo hubiese, quedan establecidas como zonas de restricción 

de velocidad, todas aquellas ubicadas en las cercanías de las instalaciones o cualquier otro que 

se especifique. 


