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“CONSTRUCCION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD: UNIDAD DE SALUD BASICA,
PANCHIMALQUITO, MUNICIPIO DE PANCHIMALCO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR,
UNIDAD DE SALUD BASICA, EL JUTILLO, MUNICIPIO DE ROSARIO DE MORA, DEPARTAMENTO
DE SAN SALVADOR”.

1. CONDICIONES GENERALES.

1.1. ANTECEDENTES.

El Ministerio de Salud, a través del Programa Integrado de Salud (PRIDES Il) impulsa el Fortalecimiento
en Infraestructura y Equipamiento en la Red de Servicios de Salud, dando cumplimiento al mandato
constitucional de garantizar el acceso a los servicios de salud como un derecho humano fundamental,
con el fin de mejorar las condiciones de vida de la poblacion a través de la implementacion de diferentes
proyectos orientados a mejorar la infraestructura de Salud en los tres niveles de atencion.

Para hacer realidad las obras contempladas en el marco del Proyecto PRIDES IlI, el MINSAL ha
conformado la Unidad de Gestién del Programa y Proyectos de Inversibn (UGPPI), que sera la
encargada de Coordinar todas las actividades encaminadas a la implementacion de los alcances
definidos en el contrato de préstamo suscrito entre el Gobierno de El Salvador y el BID, y cuyos
Componentes 1 y 2 corresponden a los proyectos de infraestructura a ejecutar. Para operativizar la
implementacion de los mismos la UGPPI se ha constituido un Area de Infraestructura, la cual esta
conformada por un equipo de profesionales especializados con amplia experiencia en edificaciones
hospitalarias. Al frente de este equipo se designé a un Coordinador de Infraestructura, cuyo trabajo
esencial es dirigir los diferentes procesos orientados a viabilizar y ejecutar todas las intervenciones en
Infraestructura y Equipamiento contempladas en los Componentes 1y 2 del Programa.

Componente 1: Fortalecimiento de la Red de Atencion Ambulatoria.

El objetivo de este componente es apoyar la consolidacién del modelo de atencién ambulatoria en red.

El aumento de la cobertura de las Redes Integradas e Integrales de Servicios de Salud del Primer Nivel
de Atencion de las Zonas Norte y Sur del departamento de San Salvador. Esto se hard mediante la
construccion de Unidades Comunitarias de Salud Familiar Basicas, Intermedias, Especializadas, asi
como Hogares de Espera Materna y mejorar la infraestructura de los Sistemas Basicos de Salud Integral.
Para dar cumplimiento a lo anterior se iniciara con la construccion de las primeras tres Unidades
Comunitarias de Salud Familiar Basica, ubicadas en el departamento de San Salvador.

1.2. OBJETO.

El presente proceso comprende la contratacién de los trabajos para la: a) ITEM 1 “CONSTRUCCION DE
UNIDAD DE SALUD BASICA, PANCHIMALQUITO, MUNICIPIO DE PANCHIMALCO,
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR” y b) ITEM 2 “CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD
BASICA, EL JUTILLO, MUNICIPIO DE ROSARIO DE MORA, DEPARTAMENTO DE SAN
SALVADOR”

1.3. ALCANCE DEL TRABAJO.

La nueva UNIDAD DE SALUD BASICA a construir estara ubicada en terreno propiedad del MINSAL, de
acuerdo con las necesidades de la UNIDAD DE SALUD BASICA y se plasma en este documento, asi
como lo indicado en el Plan de Oferta, Planos y Especificaciones Tecnicas, los documentos citados
anteriormente, deberan interpretarse en ese orden de prioridad para la resolucion de cualquier
incongruencia que se pueda dar en la ejecucion de las obras.

El Contratista serd responsable de que las obras se desarrollen en forma eficiente dentro de las
limitaciones de tiempo, costo, calidad y términos contractuales, tomando en consideracion la aplicacion
de las correspondientes acciones de proteccién, seguridad e higiene ocupacional.

Para la realizacion del proyecto, el Contratista debera: realizar el levantamiento topografico del terreno
(linderos, detalles en general tanto internos y externos, identificar y localizar especies forestales, entre
otros) ademas de lo anterior, elaborara y presentara, el desglose de costos unitarios, planos de taller de
las intervenciones requeridas y necesarias previo a su proceso constructivo, en complemento a los
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planos constructivos proporcionados y las Especificaciones Técnicas que forman parte de este

documento.

La ejecucion de los trabajos de construccién con que cuenta el proyecto se desarrollara de manera
integral por lo que el Contratista ser4 el responsable de proporcionar todos los insumos, servicios,
materiales, mano de obra y subcontratos necesarios para que la obra sea ejecutada y finalizada tal como
se requiere.

Cada oferente podra presentar interés de participar en la construcciéon de las dos (2) Unidades de
Salud. La adjudicacién se hara por cada una con el precio evaluado mas bajo, pudiéndose un
oferente ser adjudicado de 1 0 2 unidades de Salud.

1.3.1 PERMISOS

En lo concerniente a los tramites y permisos previos a las actividades de construccion, el propietario
entregara al contratista dichos documentos. Sin embargo, se aclara que de aplicar algun permiso
especifico durante la etapa de ejecucion del proyecto, estos deberan ser gestionados, elaborados y
cancelados segun la informacion que se solicite, los cuales seran reembolsados por el propietario contra
la entrega del pago de las facturas.

A continuacién, se muestran los permisos a gestionar por el Contratista:

FACTIBILIDAD DE RECOLECCION DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS
PERMISO DE CONSTRUCCION

FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

FACTIBLIDAD DE DESALOJO DE AGUAS NEGRAS

FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET

DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS (RIPIO)

AUTORIZACION DEL PROYECTO PARA RECEPCION Y FUNCIONAMIENTO.

Nota: El Contratista debera tramitar todos los permisos antes mencionados sin limitarse a ellos.

Se entiende que el Contratista conoce y acepta cada una de las clausulas contenidas en estos
documentos, comprometiéndose ademas a apegarse a las observaciones e indicaciones dadas por la
Supervision y el encargado de la Administracion de Contrato designado por el MINSAL-UGPPI.

El Oferente contara con la siguiente informacion que entregara el Contratante, los cuales son parte de
este documento:

1. Especificaciones Técnicas.

2. Formulario de Oferta.

3. Planos Constructivos.
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1.4. UBICACION.

Las obras se desarrollaran:

Para el ITEM 1 “CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD BASICA, PANCHIMALQUITO, MUNICIPIO
DE PANCHIMALCO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”

Las UNIDAD DE SALUD BASICA a construir se encuentra ubicada en el Departamento de San Salvador,
del Municipio de Panchimalco;

Rz “
‘f] }Ce@rlafancmmaﬁ*‘

ntarera’ (agua potableADESCO)

80 mts .-aorox X

A o

’F’oste prlmarlo dej dlstnbumora dej Energla °
" '

Coordenadas geodésicas del terreno: X=483977.76, Y=272166.29

Para el ITEM 2 “CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD BASICA, EL JUTILLO, MUNICIPIO DE
ROSARIO DE MORA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”

La Unidad de Salud a construir se encuentra ubicada en el Departamento de San Salvador, del Municipio
de Rosario de Mora;
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1.5. PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO.

El plazo de Ejecucion para la construccion de cada UNIDAD DE SALUD BASICA ser4 de 180 dias
calendarios, contados a partir de la Orden de Inicio que sera emitida por el Supervisor y el
Administrador del Contrato.

El Contratista esta obligado a ejecutar el trabajo en el plazo establecido, por cuanto, ningin retraso en la
ejecucion que sea imputable al Contratista podrd tomarse como causal de prérroga para extender la
duracion del plazo contractual.

Previo al inicio ambas partes acordaran realizar una reunién en el lugar del Proyecto, el Contratista,
Supervisor y el Administrador del Contrato con el fin de dar mayor orientacion sobre las
responsabilidades de cada uno de los participantes.

En dicha reunion el Contratista presentara: Fichas de desglose de costos unitarios, Programa de Trabajo
de las actividades a realizar en detalle, incluyendo: flujo de efectivo relacionado con el Programa de
Trabajo, recursos a utilizar, equipos, y otros sin limitarse a ello. Este programa sera elaborado teniendo
en cuenta que:

a. El Administrador del Contrato y Supervisor, haran entrega formal del terreno, donde se
desarrollara la construccion del proyecto “CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD BASICA,
PANCHIMALQUITO, MUNICIPIO DE PANCHIMALCO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR”
(lote 1) y la “CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD BASICA, EL JUTILLO, MUNICIPIO DE
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OSARIO DE MORA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR” (lote 2) y lo asentara en la
Bitacora de Construccion.

b. EIl Contratista y su equipo de trabajo, desde este momento podran realizar todas las preguntas
necesarias al Supervisor y Administrador del Contrato designado por el MINSAL.

c. A partir de la primera reunion, se sostendran reuniones semanales (Contratista, Supervisor y el
Administrador del Contrato designado por el MINSAL) con el objeto de dar seguimiento al
Proyecto y comprobar el avance del mismo.

d. Durante la ejecucion de la obra, si el Administrador de Contrato considera necesario se
realizaran reuniones administrativas en las oficinas de la UGP en compafiia de la Coordinacién
de Infraestructura o quién a este delegue, para mantener una estrecha comunicacién del avance
de las obras.

El Contratista iniciara los procesos de ejecuciéon de la construccion con la presentacion de los planos de
taller previamente aprobados por el supervisor y tendra el compromiso de entregar planos “COMO LO
CONSTRUIDO” antes de finalizar el Proyecto.

1.6. INFORMES PARA PAGO DE ESTIMACION.

El monto de la obra a ejecutar serd pagado mediante estimaciones mensuales de obra ejecutada y
medida en campo. El Contratista debera presentar mensualmente un programa de trabajo (elaborado en
Ms Project) actualizado que refleje el avance real y flujo mensual de desembolsos respecto al programa
entregado al inicio de la obra, para que el responsable de la Administracion del Contrato realice la
comparacion entre lo ejecutado y proyectado y realice las acciones pertinentes.

Para el pago de cada estimacion, el Contratista presentara al Supervisor y Administrador del Contrato un
informe que contendra lo siguiente:

e Descripcion del proceso de la obra que se ha ejecutado durante el periodo de la misma en el
cual detallard; el proceso constructivo, acontecimientos relevantes, la seguridad ocupacional
entre otros.

o Resumen fotogréfico de los procesos constructivos realizados en el periodo acompafiadas de

una descripcion relacionada con la misma en cada estimacion.

Memorias de célculo de obras realizadas en el periodo.

Planos de taller o preparatorias de los procesos ejecutados en el periodo.

Copias de bitacoras.

Informe mensual sobre las medidas PGAS implementado en el periodo reportado.

Y cualquier otra informacion relevante solicitada por la Supervision y/o Administrador.

1.7. EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION.
Para confirmar las condiciones del suelo en el lugar, el Contratista debera realizar una campafa de
geotecnia que incluya ensayos de penetracion estandar SPT y calicatas.

Semanalmente, el contratista debera presentar, el avance real para que la Supervision realice la
comparacion en el diagrama de Gantt y CPM.
Al finalizar la obra el Contratista presentara al Administrador de Contrato y a la Supervisién un informe
final que contendra:
Las memorias de calculo.
Fotografias de los procesos mas relevantes, que deberan acompafiar a la estimacion, lo que se debera
incluir para efecto de pago y como quedo la obra construida al finalizar el proyecto.
Planos finales y detalles “Como Construido”, revisados y aprobados por el Supervisor del proyecto; de
esto entregara:

e Dos copias impresas en papel bond y el archivo en disco compacto dos CD y/o USB (Auto-Cad

version no mayor a la 2015).

e La Bitacora: el original debidamente encuadernado, enumerada, con indicacién del nimero de
contrato y nombre del proyecto.
5
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De la remision de estos documentos dejara constancia por escrito y se enviara junto a la liquidacion final

a la Unidad Financiera Institucional (UFI) para efectos de pago, todos los documentos listados deberan
contar con la aprobacion previa del Supervisor del proyecto y el Visto Bueno del Administrador de
Contrato.

1.8. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.
1.8.1. Recepcién Provisional.

Cuando los trabajos especificados en el Contrato hayan terminado, EL CONTRATISTA dara aviso por
escrito al Supervisor y al Administrador del Contrato, quienes procederan dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes de dicho aviso, a efectuar la Recepcion Provisional de la obra.

El Supervisor y el Administrador de Contrato verificaran que los trabajos hayan sido realizados de
acuerdo con el contrato mediante una inspecciéon minuciosa a efectos de comprobar si los trabajos se
han realizado de conformidad a los documentos técnicos entregados al Contratista.

La inspeccién de la obra finalizada se verificara en presencia del CONTRATISTA o de un delegado que
este designe para tal efecto, levantandose y firmandose el Acta de Recepcidn correspondiente.

En caso de detectarse defectos en la Recepcidn Provisional de la obra, el Supervisor estableceré en esta
Acta el periodo de correccién de los defectos, el cual no excedera de diez (10) dias hébiles siguientes a
la fecha del Acta de Recepcion Provisional.

Durante este periodo EL CONTRATISTA seréa responsable de subsanar todos los defectos encontrados.
Cumplido el periodo de responsabilidad por defectos y si no se encontraran otros defectos se procedera
a la Recepcion Final de la obra.

Para la Recepcién Provisional se debera elaborar un Acta, la cual contendra como minimo, la siguiente
informacion:

Lugar, dia y hora de la Recepcién Provisional del Proyecto.

Nombre completo del Proyecto.

Nombre del Contratista.

Fecha y referencia del Contrato.

Listado de las observaciones de la Recepcidn Provisional.

Nombre, cargo y firma del Contratista.

Nombre, cargo y firma de las personas que reciben la Obra (Supervisor y Administrador de
Contrato).

1.8.2. Plazos de revision.

El Administrador del Contrato en coordinacién con la Supervisién, contaran con un tiempo de revision de
TRES (3) DIAS HABILES, los cuales no deben exceder del tiempo contractual, revisaran la obra y haran
las observaciones correspondientes, en caso de encontrarse defectos o irregularidades se requerird al
Contratista para que las subsane.

Si el Contratista no las subsana, se tendra por incumplido el contrato, el MINSAL corregira los defectos o
irregularidades a través de un tercero o por cualquier otra forma, cargando el costo de ello al Contratista,
el cual sera deducido de cualquier suma que se le adeude o haciendo efectivas las garantias
respectivas.

El Supervisor y el Administrador de Contrato verificara que los trabajos hayan sido realizados de acuerdo
con el contrato mediante una inspeccion minuciosa a efecto de comprobar si los trabajos se han
realizado de conformidad con los documentos técnicos que forman parte del contrato. La inspeccion se
verificara en presencia del Contratista o de un delegado que este nombre para tal efecto, levantando y
firmandose el acta de recepcion correspondiente.
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Recepcion Final.

El Supervisor y el Administrador del Contrato, transcurrido el plazo establecido en la Recepcién
Provisional, procederan en un plazo maximo de CINCO (5) DIAS HABILES a partir de notificada la
superacion de las observaciones efectuadas en la Recepcién Provisional y se haya comprobado no
existir defectos o irregularidades en la obra dentro del periodo de Responsabilidad por Defectos se
procedera a efectuar la Recepcion Final, elaborandose el Acta correspondiente, siendo firmada por el
Supervisor de Obra, Administrador del Contrato y por EL CONTRATISTA.
Para la Recepcion Final del Proyecto se debera elaborar un Acta, la cual contendra como minimo, entre
otras, la informacion siguiente:

e Lugar, dia y hora de la recepcion final del Proyecto.
Nombre completo del proyecto
Nombre del Contratista.
Fecha y referencia del Contrato.
Nombre, cargo y firma del Contratista.
Nombre, cargo y firma de las personas que reciben la Obra segun lo establecido en el parrafo de
Recepcion Final.

1.9. LIQUIDACION DEL CONTRATO.
Una vez concluidos los trabajos y aceptados de conformidad por el Supervisor y el Administrador del
Contrato y emitida el Acta de Recepcién Final de las obras, EL CONTRATISTA debera presentar dentro
de los préoximos quince (15) dias habiles, lo siguiente:

e Actas de recepcion Provisional y Final de la Obra, (original).

e Certificado de Garantia de los trabajos y los equipos a suministrar (original), en caso aplique.

o Copia de nota en la cual se refleje que el Contratista hace entrega al Administrador del Contrato

y Supervisién, copia de informe final y de los planos de cémo quedo la obra.
e Garantia de Buena Obra Aprobada por Adquisiciones y Contrataciones del Programa (ACP).
e Copia de nota en la que se refleje que el Contratista hace entrega al Administrador de Contrato
de la bitacora original debidamente empastada (pasta dura).

Para efectos de liquidacion final del contrato, se deber& presentar planos completos en base al juego de
planos recibidos para el desarrollo del proyecto. En el membrete deberan leerse “Planos como
construido”, incluye: Planos arquitectonicos (de conjunto, arquitecténica, de acabados, elevaciones,
secciones, detalles arquitecténicos, etc.) y planos de todas las especialidades, en escalas indicadas
como se entregaron los planos de la carpeta, en los que se deberan incluir detalles de elementos
construidos fuera de los proyectados si los hubiere; asi como también debera entregar el juego de planos
en formato CAD version actualizada original (NO version para estudiantes).
Por lo anterior la entrega comprende: dos copias impresas en papel bond de 0.90 x 0.60 metros y
también los archivos digitales de los planos constructivos (2 CD y/o USB), para entregarlas a la Unidad
de Gestion del Programa y Proyectos de Inversibn UGPPI del MINSAL a través del encargado de la
Administracién del Contrato.

1.10. INDICACION GENERAL.

Todas las Actas y otros documentos de caracter legal relacionados con el Proyecto deberan expedirse y
distribuirse en original a todas las instancias involucradas, El Contratista, Supervisor y el Administrador
del Contrato.

1.11. FORMA DE PAGO.
El pago de las obras ejecutadas sera sobre la base de: precios unitarios y cantidad de obra realmente
ejecutada, de acuerdo a la unidad de medida indicada en el formulario de oferta.

Para el pago el Contratista presentara a la Tesoreria de la Unidad Financiera Institucional, factura de
consumidor final en duplicado cliente a nombre del MINSAL/PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD I,
Contrato de Préstamo N°3608/OC-ES, adjuntando acta de recepcidon a satisfaccion por parte de la
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Unidad solicitante o a la que esta delegue y copia de la orden de compra o contrato. En la factura

correspondiente, en el apartado de la descripcion de la obra, debera hacer referencia al nimero y
concepto del Contrato suscrito con el Ministerio de Salud, cifrado presupuestario, Categoria de Inversion,
detalle del pago menos las retenciones correspondientes segun la ley y liquido a pagar.

El pago se hara mediante cheque o transferencia bancaria a la cuenta establecida por el Contratista
seguln la declaracion jurada firmada por el mismo, adjunta al contrato.

Los pagos en virtud del contrato seran efectuados en un periodo no mayor a 30 dias posterior a la fecha
determinada para cada pago.

Si el Contratante no efectuard cualquiera de los pagos al Contratista una vez vencido los 30 dias
establecidos en el contrato, contara con 30 dias adicionales para resolver dicho impase, de lo contrario si
en el plazo adicional no resolviere tal situacion el contratante pagara al Contratista un interés de 0.016%
del monto del pago atrasado por dia de atraso.

Impuestos: El precio debera incluir todos los tributos, impuesto y/o cargos, comisiones, etc. y cualquier
gravamen que pueda recaer sobre el bien a proveer o la actividad del CONTRATISTA, incluido el IVA;
En consecuencia, el CONTRATISTA seré el Unico responsable de los mismos.

RETRASO EN LA ENTREGA. EIl Ministerio de Salud por medio de la autoridad competente, podra
conceder prorroga para la entrega de lo pactado, mediante Resolucion Razonada firmada por el titular,
esta concesion se realizara Unicamente si el retraso del CONTRATISTA se debiera a causas no
imputables al mismo, la solicitud debe acompafiarse de informaciéon fundamentada completa y
debidamente comprobada, para lo cual tendra derecho a solicitar y a que se le conceda una prérroga
equivalente al tiempo perdido y el mero retraso no dara derecho al CONTRATISTA a reclamar una
compensacion econémica adicional. La solicitud debera ser dirigida por escrito a la persona encargada
de la Administracion del Contrato, el mismo dia de conocido el hecho que causa el retraso, dicha
solicitud debe efectuarse antes de expirar el plazo de entrega contratada, presentando por escrito las
pruebas que motiven su peticion.

INCUMPLIMIENTOS.

e En caso de mora en el cumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de las obligaciones
emanadas del Contrato segln sea el caso, la multa que se aplicara por cada semana de retraso
en la entrega del servicio sera del 0.5%, hasta un maximo del 10% del valor total del contrato y al
alcanzarse dicho porcentaje se podra proceder a dar por terminado el mismo.

e En el caso que en la ejecucion de la obra existieran atrasos imputables al Contratista, este
deberd absorver el costo del tiempo efectivo en los servicios del Supervisor.

1.12. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

Las obligaciones y responsabilidades del Contratista, sin menoscabo de otras contenidas en los
documentos contractuales, son las siguientes:

1.12.1. Obligaciones.

e Total, ejecucion de la Construccion del Proyecto.

o El oferente ganador debera entregar el desglose de los costos unitarios, dentro de los primeros
15 dias calendario posteriores a la entrega de la orden de inicio de la Obra.

e Llevar la Direccién Técnica de la obra, control de Calidad de toda la obra, certificados de calidad
de los equipos y materiales, bitacora y otros Documentos de registro y control, durante el periodo
de construccion, para ser revisados por el Supervisor, en caso contrario las obras no seran
recibidas, hasta que se subsane, sin que esto sea justificante para ampliar el monto o plazo de
ejecucion de la Obra.

e Contratacion de mano de obra.
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1.12

Cumplir con las obligaciones laborales estipuladas por la ley para el contratista y todos sus
subcontratistas.

Pago de planillas, cumpliendo con las obligaciones laborales estipuladas por la ley para el
contratista y todos sus subcontratistas.

Cumplir con las obligaciones laborales estipuladas por la ley.

Llevar a cabo las gestiones necesarias para la mitigacion de impactos ambientales derivados de
la construccion.

Mantener actualizado el programa fisico financiero de la obra, hacer entrega mensualmente en
forma escrita y en digital al Supervisor para efectos de pago.

El cumplimiento total solicitado en el item 1.13 NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE y el
anexo de “COVID 19: MEDIDAS DE PREVENCION EN OBRA” de este documento.

Cumplir con lo descrito en la publicaciéon en el mes de abril de 2020 por la Organizacién
Panamericana de la Salud y la Organizacion Mundial de la Salud en referencia a las Normas
Sanitarias para el cumplimiento de prevencion de Covid 19.

El Contratista esté obligado cuando asi lo requiera el Supervisor o el Administrador de Contrato a
presentarse a las convocatorias de reunién para el seguimiento y control de la obra.

2. Responsabilidades.

El Contratista asume toda responsabilidad de tipo laboral, proveniente de la ejecucion del
presente Contrato y la responsabilidad por los dafios y perjuicios que pueda ocasionar durante la
realizacion de la obra, la cual le podra ser deducida penal, civil, administrativa o ambientalmente.
El Contratista serd responsable de cualquier reclamo por parte de terceros, que surja de la
violaciéon de cualquier ley o reglamento cometida por él, sus empleados o sus subcontratistas;
liberando al Contratante y al Supervisor de cualquier responsabilidad.
El Contratista se obliga a obtener la aprobacion escrita del Administrador de Contrato, en caso
gue cualquier miembro de su personal clave asignado al Proyecto, pueda ausentarse
justificadamente de su cargo en periodos mayores de una semana. En estos casos, el
Contratista deber4 nombrar personal sustituto que posea capacidad comprobada igual o mejor
gue el ausente.
Hasta la aceptacion final de la obra, ésta se hallar4 bajo el cuidado y responsabilidad del
Contratista, quién tomara todas las precauciones necesarias contra cualesquiera dafios y
perjuicios a la misma por la accion de los elementos, o causados por otra razén cualquiera, ya
sean originados por la ejecucion o falta de ejecucién de la obra.
El Contratista reconstruira, reparara, restaurara sin compensacion adicional, todos los dafios y
perjuicios a cualquier porcion de la obra, antes de su terminacién y de su aceptacion, excepto los
debidos a fuerza mayor que estuviesen més alla del Control del Contratista.
En caso de suspensién de las obras, por cualquier causa, el Contratista sera responsable de
todos los materiales, debiendo proceder a un almacenamiento apropiado de los mismos, si fuera
necesario y a la provision de un adecuado drenaje del camino, exigiendo para tal efecto y por su
cuenta, las adecuadas estructuras temporarias.
Desarrollar los Trabajos de acuerdo a los términos contractuales.
Al terminar los Trabajos coordinar con la Supervision y el Administrador de Contrato, para las
recepciones correspondientes, provisional y definitiva para las respectivas aceptaciones de las
obras; realizadas levantando las Actas respectivas en cada recepcion en las Unidades de Salud.
Una vez recepcionadas las obras por la Supervision el Contratista debera gestionar y ejecutar:

o Plan de operaciéon y mantenimiento de planta de tratamiento.

o Operaciéon y mantenimiento de equipo de agua potable.
o Equipo de ventilacion mecanica y aire acondicionado.
o Uso y mantenimiento de extintores.
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e Visitar los lugares y sus alrededores donde se construirdn las Unidades de Salud con el objeto
de comprender y conocer la magnitud, naturaleza y complejidad de los trabajo a desarrollar, para
la correcta determinacion del monto de la oferta, la cual sera por Célculos de Volumenes de
Obra, segun formularios de oferta entregados por cada Unidad de Salud a Construir y
debera corresponder a todos los trabajos realizados al final del plazo contractual en cada
periodo, segln programacion que debera presentar el contratista, tal y como se describen en
estos términos. Esta visita no es de caracter obligatorio.

e Cuando por la ejecucién de la obra, se produzca dafos o perjuicios a cualquier servicio publico o
privado, la reparaciéon inmediata de los dafios sera por cuenta de el Contratista de la obra que
causare los dafios en la construccion.

1.12.3. Plan De Gestién Ambiental y Social (PGAS).

Con base en el Marco de Gestion Ambiental y Social (MGAS) del Programa, y del Plan de Gestion
Ambiental y Social (PGAS) preliminar, el Contratista debe elaborar la version final del PGAS, que debera
ser aplicado por el mismo Contratista en la Fase de Construccion.

En el PGAS, el contratista incluird también todos los Requisitos medio ambientales, sociales y de
seguridad y salud en el trabajo (ASSS) que se definié en la oferta y que se describen mas adelante.

1.12.3.1. Requisitos medio ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo
(ASSS) aincluir en el PGAS.

El Contratista debera contar dentro de su personal no clave, con un especialista ambiental, social, de
salud y seguridad calificado, para elaborar y ejecutar el Plan de Gestion Ambiental y Social, el cual
incluird los requisitos descritos en este apartado.

Este personal deberd estar incluido en la oferta presentada, no obstante, sera aprobado por el
Contratante o quien este designe, posterior a la adjudicacion del Contrato.

En la Elaboracién del PGAS, ademas de las ASSS, el Contratista integrard al PGAS, los requerimientos
del Marco de Gestion Ambiental y Social (MGAS) y el PGAS, la legislacion local, y las politicas
ambientales y sociales del BID que aplican al proyecto:

e Politica de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias - OP-703 y sus directrices

operativas,

e Politica de acceso a la informacion - OP-102;

e Politica de Gestidon de Riesgos de Desastres Naturales - OP-704;

e Politica de Igualdad de Género en el Desarrollo - OP-761.

1.12.3.2. Contenido sugerido para una politica ambiental y social.

Como minimo, el objetivo de la politica de ejecucion de las obras debe integrar la proteccién del medio
ambiente, la salud y seguridad ocupacional y comunitaria, la igualdad de género, la igualdad de
oportunidades, las consultas y participacion comunitaria, la proteccion de la infancia, las personas
vulnerables (incluidas las personas con discapacidad), la violencia de género (VBG), la sensibilizacion y
prevencion del SIDA u otras enfermedades similares y un amplio compromiso de las partes interesadas
en los procesos de planificacién, programas y actividades de las partes involucradas en la ejecucion de
las Obras. El Contratante debe consultar con el BID sobre sus politicas de salvaguarda para acordar las
cuestiones que deben incluirse, tales como: la adaptacion al cambio climatico, la adquisicion de tierras y
el reasentamiento, la proteccion a los derechos de los pueblos indigenas, etc. La politica debe establecer
el marco para el seguimiento y la mejora continua de los procesos y actividades y para generar informes
sobre el cumplimiento de la politica.
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La politica debe ser, en la medida de lo posible, breve pero especifica y explicita y contar con

indicadores para permitir reportar sobre el cumplimiento de la politica de acuerdo con las Condiciones
Particulares del Contrato.
Como minimo, la politica se basa en los compromisos de:

e Aplicar la buena practica industrial internacional para proteger y conservar el medio 1. cumplir
con las politicas ambientales y sociales del BID aplicables al Proyecto.

e Aplicar la buena practica industrial internacional para proteger y conservar el medio ambiente
natural y minimizar los impactos inevitables.

e Proporcionar y mantener un ambiente de trabajo sano y seguro y procedimientos de trabajo
seguros.

e Proteger la salud y la seguridad de las comunidades locales y los usuarios, con especial
preocupacion por los discapacitados, los ancianos o vulnerables.

e Velar por que las condiciones de empleo y las condiciones de trabajo de todos los trabajadores
gue trabajan en las Obras cumplan los requisitos de los convenios laborales de la OIT a los que
el pais anfitrién es signatario.

e Ser intolerante y aplicar medidas disciplinarias para actividades ilegales. Ser intolerante y aplicar
medidas disciplinarias para violencia de género (VBG), sacrificio de nifios, abuso infantil y acoso
sexual.

e Cuando las leyes nacionales contengan disposiciones respecto del empleo de menores El
Contratista velar por el personal menores de 18 afios, incorporar politicas explicitas que los
protegen de actividades peligrosas.

e Incorporar una perspectiva de género y crear un entorno propicio en el que las mujeres y los
hombres tengan la misma oportunidad de participar en la planificacién y la ejecucién de las
Obras y de beneficiarse de ellas.

e Trabajar de manera cooperativa, incluso con los usuarios finales de las Obras, las autoridades
pertinentes, los contratistas y las comunidades locales.

e Involucrarse y escuchar a las personas y organizaciones afectadas y responder a sus
preocupaciones, con especial atencion a las personas vulnerables, discapacitadas y ancianas.

e Proveer un ambiente que fomente el intercambio de informacién, opiniones e ideas sin temor a
represalias.

e Disminuir los riesgos de contagio de VIH u otras enfermedades similares y mitigar los efectos del
SIDA/VIH asociados a la ejecucién de los trabajos.

Esta politica debe ser decretada y firmada por la autoridad superior del Contratante con el fin de indicar
gue la misma sera aplicada rigurosamente.

1.12.3.3. Contenido minimo de los requisitos ASSS.

Se deberéa desarrollar este apartado segun lo indicado, en el formulario ASSS y Normas de Conducta
Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Normas de Conducta Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo (ASSS).

Las Normas de Conducta que se aplicara a los empleados y subcontratistas del Contratista segun lo
requerido:

El Contratista debe disponer de planes, politicas y procedimientos adecuados en funcion de su tamafio y
mano de obra para gestionar adecuadamente a sus trabajadores directos e indirectos (tales como los
Subcontratistas), asi como para tener planes adecuados para garantizar la salud y la seguridad de sus
trabajadores.

11
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No. Elemento de la Oferta Aplica No Aplica
[los Requisitos del Contratante]; X
[Marco de Gestién Ambiental y Social (MGAS)] X
[Evaluacion de Impacto Ambiental y Social (EIAS)]; X
[Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS)]; X
[Condiciones de Consentimiento (condiciones que la autoridad X

reguladora impuso vinculadas a los permisos o aprobaciones
para el proyecto)];

[Mecanismo de Gestion de Quejas y Reclamos (si no esta X

incluido en el PGAS)]

[Analisis Sociocultural;] X
[Plan de Consultas y Participacién Comunitaria] X
[Politicas De Salvaguardias Ambientales y Sociales del BID]

[insertar cualquier otra informacién que se considere apropiadal X

Ademas, el Oferente deberd presentar un esquema de como se implementara estas Normas de
Conducta. Esto incluird:

Cdémo se introducira en los contratos labores,

Qué capacitacién se proporcionara,

Cbmo sera monitoreado y

Cémo el Contratista hard frente a las infracciones, por ejemplo, a través de analisis causas
raices, plan de accidn correctivo).

Por otro lado, el Contratista proporcionara sus estadisticas laborales de lesiones, enfermedades y
fatalidades del ultimo afio, incluyendo a sus subcontratistas (si aplica).

Requisitos de las Normas de Conducta.

Una Norma de Conducta satisfactoria contendra obligaciones para todo el personal del proyecto
(incluidos los subcontratistas y los trabajadores por jornal) que sean adecuados para abordar las
siguientes cuestiones, como minimo. Pueden afiadirse otras obligaciones para responder a inquietudes
particulares de la regién, la ubicacién y el sector del proyecto o a los requisitos especificos del proyecto.
Los temas a tratar son:

Cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos aplicables de la jurisdiccion.

El de los requisitos de salud y seguridad aplicables (incluyendo el uso de equipo de proteccion
personal prescrito, la prevencién de accidentes evitables y la obligacion de informar sobre
condiciones o practicas que representan un peligro para la seguridad de los trabajadores o de las
comunidades del entorno o amenazan el medio ambiente).

El uso de sustancias ilegales.

No Discriminacion (por ejemplo, en base a la situacién familiar, etnia, raza, género, religion,
idioma, estado civil, nacimiento, edad, orientacion sexual, discapacidad o conviccion politica).
Interacciones con los miembros de la comunidad (por ejemplo, para transmitir una actitud de
respeto y no discriminacion).

El acoso sexual (por ejemplo, para prohibir el uso del lenguaje o el comportamiento, en particular
hacia las mujeres o los nifios, que sea inapropiado, acosador, abusivo, sexualmente provocativo,
humillante o culturalmente inapropiado).

12
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e Violencia o explotacion (por ejemplo, la prohibicién del intercambio de dinero, empleo, bienes o
servicios a cambio de sexo, incluidos los favores sexuales u otras formas de comportamiento
humillante, degradante o explotador).

e La proteccion de los nifios (incluidas las prohibiciones contra el abuso, la corrupcién o cualquier
otro comportamiento inaceptable con los nifios, la limitacion de las interacciones con los nifios y
la seguridad en las zonas del proyecto).

e Requisitos de saneamiento (por ejemplo, para asegurar que los trabajadores utilicen las
instalaciones sanitarias especificadas proporcionadas por su Contratante y no las areas
abiertas).

e Evitar los conflictos de intereses (tales como beneficios, contratos o empleo, o cualquier tipo de
trato o favores preferenciales, no se proporcionan a ninguna persona con quien haya una
conexion financiera, familiar o personal).

e Respetar las instrucciones de trabajo razonables (incluyendo las normas ambientales y sociales).

e Proteccién y uso adecuado de la propiedad (por ejemplo, para prohibir el robo, descuido o
desperdicio).

e Obligacién de denunciar violaciones de las Normas.

o No represalias contra los trabajadores que denuncien violaciones a las Normas, si dicho informe
se hace de buena fe.

Las Normas de Conducta deben ser escritas en lenguaje sencillo y firmado por cada trabajador para
indicar que:
e Recibi6 una copia de las Normas.
e Se le explicaron las Normas.
e Reconocié que la adhesion a esta Norma de Conducta es una condicidon de empleo; y
e Entiende que las violaciones de las Normas pueden resultar en consecuencias graves, hasta el
despido, inclusive, o remisién a las autoridades legales.

1.12.3.4. Medidas a Implementar en Obra para prevencién del Covid 19.

El contratista deberd implementar medidas estrictas orientadas a la prevencion y manejo del Covid 19 en
la obra; y para ello deberd implementar los lineamientos propuestos en la publicacion en el mes de abiril
de 2020 por la Organizacion Panamericana de la Salud y la Organizacién Mundial de la Salud. Tal como
se muestra en el Anexo “COVID 19: MEDIDAS DE PREVENCION EN OBRA”.

1.13. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE.

El Contratista y sub-contratistas cumpliran con todas las leyes y reglamentos vigentes en materia de
legislacion obrero-patronal; tendran a su personal inscrito en el ISSS, AFP’s, y demas requisitos legales,
y cumplira con todos sus lineamientos y reglamentos referentes a la ejecucién de este tipo de proyectos;
para lo cual, la supervision podra solicitar el respaldo necesario para verificar que se cumpla esta
disposicion

Cualquier empleado o colaborador que por cualquier motivo no pudiera ser inscrito, ser4 asegurado por

el contratista contra riesgos profesionales y debera comprobar, en cualquier caso, a peticién de la
supervision, el estar dando cumplimiento a este requerimiento.
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De conformidad a las normas y disposiciones vigentes, el sub-contratista de instalaciones debera

proveer a sus trabajadores y a las personas que laboren en la obra o transiten por ella, todas las
medidas de seguridad necesarias para impedir cualquier accidente.

Siempre que el area de trabajo presente peligro se usaran avisos, barreras de seguridad, tapiales, etc.,
para evitar cualquier accidente.

Asi mismo, durante horas nocturnas circularan en la obra personas ajenas a la construccion, por lo tanto,
deberan sefializarse e iluminarse todos aquellos lugares peligrosos, tales como zanjas, vacios,
escaleras, etc., a fin de evitar accidentes.

Las maquinas, aparatos e instalaciones provisionales que funcionen durante la obra, deberan satisfacer
las medidas de seguridad a que estan sometidas, por las disposiciones oficiales vigentes. Las
extensiones eléctricas para alumbrado y fuerza para herramientas se hardn siempre con cables
protegidos para intemperie y uso pesado, incluyendo hilo neutro conectado a "tierra". No se permitira
ninguna extensién que no esté dotada de un interruptor de proteccion adecuado al servicio.

Todos los materiales inflamables o de facil combustién deberan almacenarse perfectamente en una
seccién especial, aislada de las oficinas y de las bodegas normales, controlandola con un acceso
restringido y colocando avisos en la entrada que contengan leyendas de no fumar ni encender fésforos.

En un lugar visible y a una distancia de 3 metros antes de la entrada, se colocarén extintores contra
incendio del tipo y capacidad adecuados a los materiales y volumen que se almacenen en esta bodega.

En caso de emplearse procedimientos constructivos con flamas vivas, soldaduras por arco o resistencias
eléctricas, debera proveerse el area de trabajo de extintores contra incendio tipo abc y de 5 kg. De
capacidad y en nimero adecuado a la magnitud del trabajo que se ejecute.

Ya sea en los almacenes, en los talleres o en las oficinas administrativas, se instalardn botiquines
médicos de emergencia para primeros auxilios.El sub-contratista se comprometerd a que su personal
obrero guarde una compostura correcta en el &rea de su trabajo y evitar4 que deambule en zonas que no
sean las de su labor.

Para ayudar a implantar un adecuado control del personal laboral en la obra, el sub-contratista debera
proveer de uniformes a todos sus obreros, para que éstos sean facilmente identificados.

Con caracter obligatorio, todos los trabajadores y el personal de supervisién de la obra deberan usar un
casco de seguridad y los colores seran asignados segun la actividad a ejecutar segun lo que determine
el ministerio de trabajo o el encargado de seguridad laboral. Igualmente, y de acuerdo con el tipo de
trabajo ejecutado, se debe establecer el uso de lentes de seguridad, protectores auditivos, guantes,
caretas, pecheras, zapatos aislados y reforzados con casco de acero, cinturones de seguridad y demas
implementos que protejan la integridad fisica del trabajador.

Los obreros y técnicos que laboren en la construccion deberdn portar gafetes de identificacion con
fotografia, en donde muestre el nombre de la empresa a la que pertenece, nombre completo,
especialidad de su trabajo, tipo de sangre, direccién y teléfono en donde avisar en caso de accidente,
adicionalmente todos los obreros deberan vestir camisas con el nombre o distintivo de la empresa.

No se admitira que el personal tome sus alimentos dentro del area de trabajo de la obra, pero se deberan
establecer estaciones para darles de beber agua purificada en vasos desechables, que se desecharan
en recipientes especiales junto al depdsito de agua.

Si fuera necesario cocinar o calentar los alimentos dentro de las instalaciones debera hacerse fuera de
las areas en construccién, en un lugar que se determinar4d de comun acuerdo con la supervisién
mediante la aprobacion de un plano de instalaciones provisionales el cual debera contemplar un espacio
para comedores.

14



& MINISTERIO
N DE SALUD

GOBIERNO DE
EL SAIVADOR, o o o . .
La ubicacion de los servicios sanitarios para el personal, tanto obrero como administrativo del contratista,

debera ser escogida de comun acuerdo con la supervision, pero el area que se asigne para este objetivo
tendrd una limpieza constante y un servicio de vigilancia de tal forma que se evite cualquier desorden
posible. Esto sera exclusivamente de la responsabilidad del contratista.

Es responsabilidad del contratista el mantenimiento de las buenas condiciones de limpieza en todas las
areas de trabajo, eliminando diariamente todos los desperdicios y sobrantes de material.

El contratista sera responsable ante el Contratante de aparecer como patrén Unico de cualquier obrero,
operario o empleado que de alguna forma realice trabajos para el contratista o para los subcontratistas
encargados de llevar a cabo la ejecucion de la obra, comprendida en los planos y especificaciones, que
forma parte del contrato por obra, pactado entre el Contratante y el contratista.

El contratista mantendra en la obra (en horas laborales), un profesional autorizado (residente del
proyecto), capacitado para recibir las instrucciones de la supervision y esta persona debera, si es
posible, ser la misma en todo el desarrollo del trabajo. Este representante contard con los auxiliares
necesarios para hacer una vigilancia estricta y efectiva del trabajo.

Por lo tanto, el contratista serd el responsable de todos los actos del personal a su cargo, incluyendo
dafios a terceros. Ademas, lo instruird sobre las siguientes restricciones y dispondra los medios para
vigilar su cumplimiento, tomando en cuenta que la falta de una o varias de estas disposiciones puede
significar la expulsion de la obra tanto del personal como del contratista mismo.

a. No se permitird el uso de armas de ningun tipo.

b. No se permitira la venta y consumo de bebidas alcohdlicas o tdxicas.

c. No se permitira arrojar basura o deshechos en otras zonas fuera del limite de las obras o en las
calles adyacentes a la misma.

d. No se permitird pintar paredes, puertas o elementos constructivos con leyendas, figuras o
representaciones, practicas que atenten contra la moral, buenas costumbres o que no tengan
gue ver con indicaciones de la obra.

e. Todo el personal autorizado para conducir vehiculos esté obligado a cumplir las indicaciones del
sefialamiento de transito. Pero si no lo hubiese, quedan establecidas como zonas de restriccién
de velocidad, todas aquellas ubicadas en las cercanias de las instalaciones o cualquier otro que
se especifique.

1.14. PENALIDADES

Cuando EI Contratista a juicio del Contratante, incurriere en incumplimiento por causas imputables al
mismo, podra imponerse el pago de penalidades por cada infraccién verificada por el Supervisor o
cualquier otro representante del Contratante, las cuales se haran constar en bitacora, o a falta de esta,
una nota o correo electrénico donde quede descrita la deficiencia u observacion que sera dirigida al
Supervisor para ser incluida en la bitdcora. La deduccién de cualquiera de las siguientes penalidades se
hara efectiva del siguiente pago que le corresponda, este se verd reflejado en el cuadro Hoja Resumen
agregando la columna “Penalidades” después de la columna “Estimacion Actual”.

Adicionalmente se tendrd que agregar una nota al pie del cuadro describiendo la penalidad que se esta
aplicando basada en este documento de Condiciones Generales.

Las penalidades seran establecidas asi:

i. Cuando el Contratista no presente la bitacora de acuerdo al formato establecido y aprobacion por
parte del Supervisor: $50.00 hasta que esté aprobada por el Supervisor y visto bueno del
Administrador de Contrato.
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Vi.

Vii.

viii.

Xi.

Cuando el Contratista no pueda, por cualquier motivo mostrar al Supervisor o algin
representante del contratante, la bitAcora del proyecto: $50.00 por dia

Cada vez que se determine la falta de proteccion, o la proteccion inadecuada de los materiales a
utilizar en la construccioén (pétreos, acero, bloques, ladrillos, cemento, etc.): $50.00 por dia

Falta de instalaciones Sanitarias (agua potable y servicios sanitarios) o la solucion alternativa
propuesta: $50.00 por dia, hasta que se encuentren en funcionamiento.

Falta de botiquin: $50.00 por dia hasta que se lo presente al Supervisor.

Falta de equipo de proteccién personal (para ojos, cabeza, manos, sistema respiratorio, arneses,
cuerdas salvavidas, etc.) cuando las labores lo ameriten: $50.00 por cada trabajador
desprotegido, cada vez que sea reportado en bitacora.

Falta de sefializacion, cerca perimetral y/o avisos en zonas de trabajo y peligro: $50.00 por dia
sefialado a través de bitacora.

Inadecuadas instalaciones eléctricas provisionales (tableros, conexiones, conductores, etc.) que
expongan a los que trabajan en la obra: $50.00 por cada dia, hasta que el Supervisor las acepte
en la bitacora.

Falta de higiene, limpieza y organizacion de la bodega y sitios de trabajo: $50.00 por cada vez
gue se observe en bitacora.

Utilizacibn de andamios, escaleras, barandas y pasamanos inseguros, inestables y/o
deficientemente apoyados: $50.00 por dia, hasta que se corrija la anomalia, a juicio del
Supervisor.

Se impondra penalidad de $700.00 por no estar cotizando las obligaciones de la seguridad social
establecidas por la Leyes con los organismos publicos o privados, asi como no retener y/o
entregar los impuestos sobre la renta retenidos de acuerdo a las leyes y reglamentos
respectivos. Las verificaciones de estos requisitos, seran realizadas por el Supervisor
responsable del proyecto, debiendo registrar e informar al Contratista y Contratante de los
mismos.
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1.15. CUADRO DE EVALUACION DE LAS EMPRESAS Y/O PERSONAS NATURALES
PARTICIPANTES PARA LA UNIDAD DE SALUD BASICA EL JUTILLO

FACTORES DE EVALUACION PUNTAJE

PARCIAL TOTAL

Descripcioén del trabajo y Metodologia de operacién 10.00

Planificacién y estrategia para ejecutar el proyecto (la planificacion
serd un diagrama Gantt elaborado en Microsoft Project o similar), 10.00
definiendo turnos, jornadas, frentes de trabajo, personal clave y
organigrama.

1. PERSONAL TECNICO ASIGNADO AL PROYECTO

1.1.Residente del proyecto (segun Curriculum Vitae) 40.00

Grado académico como Ingeniero Civil o Arquitecto. Con OCHO (8) 10.00
afios de graduado como minimo.

Ingeniero civil o Arquitecto, con experiencia de CINCO (5) afios en
construccion y de TRES (3) proyectos como residente de Obras de

construccion de infraestructura publica o privada de naturaleza 30.00
equivalente u obra similar (ver nota N°5) , en los Ultimos DOCE (12)
afnos.
Ingeniero civil o Arquitecto, con experiencia de TRES (3) afios en
construccion y de UNO (1) proyectos como residente de Obras de
construccion de infraestructura publica o privada de naturaleza 15.00
equivalente u obra similar (ver nota N°5) , en los Ultimos DOCE (12)
afios.
2. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
2.1.Experiencia General 20.00

Demostrar experiencia como Contratista principal en la construccién
de por lo menos CINCO (5) proyectos en los ultimos DOCE (12) afios,
cuya naturaleza y complejidad sean equivalentes u obra similar (ver 20.00
nota N°5) a las de las Obras de esta licitacién, para cumplir con este
requisito, las obras citadas deberan estar terminadas o en ejecucioén
en al menos un setenta (70) por ciento.

Demostrar experiencia como Contratista principal en la construccion
de por lo menos TRES (3) proyectos en los tltimos DOCE (12) afios,
cuya naturaleza y complejidad sean equivalentes u obra similar (ver 15.00
nota N°5) a las de las Obras de esta licitacion, para cumplir con este
requisito, las obras citadas deberan estar terminadas o en ejecucion
en al menos un setenta (70) por ciento.
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE

PARCIAL TOTAL

2.2.Experiencia Especifica 25.00

Experiencia en Construccion, Remodelacion y/o Adecuacion de
Establecimientos de Salud de al menos CUATRO (4) proyectos, el
monto de intervencion debera ser igual o superior a $200,000.00.

25.00

Experiencia en Construccion, Remodelacion y/o Adecuacion de
Establecimientos de Salud de al menos UNO (1) proyectos, el monto
de intervencion debera ser igual o superior a $200,000.00.

15.00

3. CAPACIDAD INSTALADA

3.1.Disponibilidad del equipo item .00

El equipo esencial que debera tener disponible el Oferente
seleccionado para ejecutar el Contrato en cada item es:

1 vehiculo pick up, 1 camién de estaca de 7.0 toneladas, 2 concretera
de una bolsa, 3 vibro compactadora, 2 vibradores eléctricos, 1 5.00
minicargador, 2 equipos de soldadura, 2 rotomartillos, 2 cortadoras, 2
taladros,1 bomba achicadora, 1 generador de energia de 150KVA,8
juego de andamios y herramientas varias.

TOTAL, EVALUACION TECNICA POR ITEM 100.00
Notas:
1. Los Oferentes deberan incluir comprobantes de los trabajos realizados para que estos puedan

ser considerados en la evaluacién; estos comprobantes podran ser: Actas de Recepcion,
Constancias emitidas por los Contratantes, Contratos y cualquier otro documento de caracter
legal que demuestre que el Oferente y su personal designado realizd las intervenciones
presentadas.

La evaluacion econdmica se realizard Unicamente para aquellas ofertas que hayan alcanzado un
minimo de 70 puntos en la Evaluacion Técnica.

En caso de empate el proyecto sera adjudicado a la empresa que acumule mayor nimero de
proyectos en la experiencia especifica.

El Oferente debera presentar la experiencia del subcontratista nominado como Laboratorio,
encargado de realizar las pruebas de suelos y materiales de construccién, el cual debera haber
prestado servicios en proyectos de naturaleza y magnitud similar. Ademas, deberd asignar
mientras se desarrollen las actividades el equipo y personal minimo necesario para la prestacion
de los servicios.

Proyecto equivalente u obra de similar naturaleza como: clinicas, laboratorios, unidades de
salud, hospitales, oficinas administrativas, centros escolares y/o edificios de apartamentos,
centros comerciales cuya complejidad sean estas construcciones nuevas que tengan actividades
de ejecucion iguales o similares y que su envergadura sea semejante al proyecto objeto de esta
licitacibn. Las obras en mencién deben estar respaldadas con sus respectivas actas de
recepcion definitiva o constancias emitidas por el Contratante.

Si al momento de ser notificada la adjudicacién, el personal no se encuentra disponible, debera
proponer a otra persona con igual o mayores calificaciones que el evaluado en la oferta
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presentada, esta propuesta se realizara en un plazo de 15 dias después de haber sido notificado
y lo realizara mediante una nota formal y por escrito solicitando el cambio de personal, una
justificacion firmada por el profesional de la no disponibilidad y el Curriculum Vitae con el

profesional propuesto.

PARTICIPANTES PARA LA UNIDAD DE SALUD BASICA PANCHIMALQUITO

CUADRO DE EVALUACION DE LAS EMPRESAS Y/O PERSONAS NATURALES

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE

PARCIAL

TOTAL

Descripcioén del trabajo y Metodologia de operacién

10.00

Planificacién y estrategia para ejecutar el proyecto (la planificacion
sera un diagrama Gantt elaborado en Microsoft Project o similar),
definiendo turnos, jornadas, frentes de trabajo, personal clave y
organigrama.

10.00

4. PERSONAL TECNICO ASIGNADO AL PROYECTO

4.1.Residente del proyecto (segun Curriculum Vitae)

40.00

Grado académico como Ingeniero Civil o Arquitecto. Con OCHO (8)
afios de graduado como minimo.

10.00

Ingeniero civil o Arquitecto, con experiencia de CINCO (5) afios en
construccion y de TRES (3) proyectos como residente de Obras de
construccion de infraestructura publica o privada de naturaleza
equivalente u obra similar (ver nota N°5) , en los Ultimos DOCE (12)
afos.

30.00

Ingeniero civil o Arquitecto, con experiencia de TRES (3) afios en
construccion y de UNO (1) proyectos como residente de Obras de
construccion de infraestructura publica o privada de naturaleza
equivalente u obra similar (ver nota N°5) , en los Ultimos DOCE (12)
afos.

15.00

5. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

5.1.Experiencia General

20.00

Demostrar experiencia como Contratista principal en la construccion
de por lo menos CINCO (5) proyectos en los ultimos DOCE (12) afios,
cuya naturaleza y complejidad sean equivalentes u obra similar (ver
nota N°5) a las de las Obras de esta licitacion, para cumplir con este
requisito, las obras citadas deberan estar terminadas o en ejecucion
en al menos un setenta (70) por ciento.

20.00

Demostrar experiencia como Contratista principal en la construccion
de por lo menos TRES (3) proyectos en los ultimos DOCE (12) afios,
cuya naturaleza y complejidad sean equivalentes u obra similar (ver
nota N°5) a las de las Obras de esta licitacién, para cumplir con este
requisito, las obras citadas deberan estar terminadas o en ejecucion
en al menos un setenta (70) por ciento.

15.00
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE

PARCIAL TOTAL

5.2.Experiencia Especifica 25.00
Experiencia en Construccion, Remodelacién y/o Adecuacion de
Establecimientos de Salud de al menos CUATRO (4) proyectos, el 25.00
monto de intervencion debera ser igual o superior a $200,000.00.
Experiencia en Construccion, Remodelacién y/o Adecuacion de
Establecimientos de Salud de al menos UNO (1) proyectos, el monto 15.00
de intervencion debera ser igual o superior a $200,000.00.
6. CAPACIDAD INSTALADA
6.1. Disponibilidad del equipo item 5.00

El equipo esencial que debera tener disponible el Oferente
seleccionado para ejecutar el Contrato en cada item es:

1 vehiculo pick up, 1 camion de estaca de 7.0 toneladas, 2 concretera
de una bolsa, 3 vibro compactadora, 2 vibradores eléctricos, 1 5.00
minicargador, 2 equipos de soldadura, 2 rotomartillos, 2 cortadoras, 2
taladros,1 bomba achicadora, 1 generador de energia de 150KVA,8
juego de andamios y herramientas varias.

TOTAL, EVALUACION TECNICA POR ITEM 100.00
Notas:
1. Los Oferentes deberan incluir comprobantes de los trabajos realizados para que estos puedan

ser considerados en la evaluacién; estos comprobantes podran ser: Actas de Recepcion,
Constancias emitidas por los Contratantes, Contratos y cualquier otro documento de caracter
legal que demuestre que el Oferente y su personal designado realiz6 las intervenciones
presentadas.

La evaluacién econdmica se realizara Unicamente para aquellas ofertas que hayan alcanzado un
minimo de 70 puntos en la Evaluacion Técnica.

En caso de empate el proyecto sera adjudicado a la empresa que acumule mayor namero de
proyectos en la experiencia especifica.

El Oferente debera presentar la experiencia del subcontratista nominado como Laboratorio,
encargado de realizar las pruebas de suelos y materiales de construccion, el cual debera haber
prestado servicios en proyectos de naturaleza y magnitud similar. Ademas, debera asignar
mientras se desarrollen las actividades el equipo y personal minimo necesario para la prestacion
de los servicios.

Proyecto equivalente u obra de similar naturaleza como: clinicas, laboratorios, unidades de
salud, hospitales, oficinas administrativas, centros escolares y/o edificios de apartamentos,
centros comerciales cuya complejidad sean estas construcciones nuevas que tengan actividades
de ejecucion iguales o similares y que su envergadura sea semejante al proyecto objeto de esta
licitacion. Las obras en mencién deben estar respaldadas con sus respectivas actas de
recepcion definitiva o constancias emitidas por el Contratante.
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Si al momento de ser notificada la adjudicacién, el personal no se encuentra disponible, debera
proponer a otra persona con igual o mayores calificaciones que el evaluado en la oferta
presentada, esta propuesta se realizara en un plazo de 15 dias después de haber sido notificado
y lo realizard mediante una nota formal y por escrito solicitando el cambio de personal, una
justificacion firmada por el profesional de la no disponibilidad y el Curriculum Vitae con el

profesional propuesto.
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