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Presentacion
Descripcién de la Mejor Practica

El presente proyecto estd orientado a Innovacion tecnoldgica del servicio de Rayos “X" en el
Hospital Nacional San Pedro de Usulutan, en el periodo 2019-2021, brindando solucién a
pacientes con la mejor atencion tecnoldgica para facilitar un diagndstico inmediato, con este
estamos beneficiando a la poblacion en general que solicita de nuestros servicios.

Diagnéstico Inicial

El Hospital Nacional Departamental San Pedro esta ubicado en la zona oriental de El Salvador,
limita con los departamentos de San Vicente, San Miguel y el Océano Pacifico. Usulutan posee
una extension territorial de 2,130.44 Km2. Cuenta con una poblacion de 343,964 habitantes de
los cuales 171,108 son hombres y 172,856 mujeres, el hospital se encuentra en la carretera Litoral
km 109.7 Barrio Candelaria en el Municipio de Usulutan, el cual cuenta con una poblacién de
76,921 habitantes, los cuales se distribuyen en 16,576 en el area rural y 55,345 en el area urbana.
Para la atencion a la poblacion el hospital cuenta con: 130 camas censables y 72 no censables
(para cubrir cuando hay alta demanda de pacientes ingresados), distribuidas de la siguiente
manera en los servicios de Cirugia mujeres, cirugia hombres, medicina mujeres, medicina
hombres, pediatria, gineco-obstetricia, partos y neonatos. Ademas, ofrece los siguientes
servicios:

Consulta Externa: En horario escalonado de 7:00am a 3:00pm, Hospitalizacion en cuatro
especialidades basicas, Servicios de Emergencia, Servicios de Laboratorio Clinico y Banco de
Sangre, Servicios de Apoyo y Generales.

Ademas, el hospital cuenta con el Departamento de Radiologia e Imagenes, en donde se brinda
los servicios de Ultrasonografia Gineco-Obstétrica y radiologia, Doppler Color, mamografia.
También se cuenta con recepcion de citas, y el servicio de rayos X, el cual incluye examenes
especiales. Este ultimo hasta el aflo 2019 se realizaba de forma convencional, a partir del 2020
se digitalizo el servicio, para brindarla atencion a nuestros usuarios de forma eficaz, oportuna,
con calidad.

El hospital al momento cuenta con un personal de salud durante el dia de 140 trabajadores, y
durante la noche de 80, manteniendo una poblacion de 493 a 503 pacientes por dia, de estos de
130 a 200 estan hospitalizados, Contando con un indicador ocupacional de camas del 95% en

situaciones normales.



OBJETIVOS

GENERAL:
e Innovar con la tecnologia digital el servicio de “Rayos X" para brindar atencion eficaz y
eficiente a los usuarios/as del Hospital Nacional General San Pedro de Usulutan, durante
el periodo 2019-2021.

ESPECIFICOS:

e Eliminar el uso de quimico en el proceso de revelado de peliculas radiograficas

e Implementar el sistema de administracion, almacenamiento, distribucion y recuperacion
de imagenes médicas (PACS) para el acceso oportuno en el diagndstico de los
usuarios/as quienes requieren toma de Rayos X.

e Disminuir los costos hospitalarios sustituyendo los Rayos X convencionales por digitales.

e Mejorar la calidad de atencidén a los usuarios/as hospitalizados o ambulatorios que

requieran rayos X.



DESCRIPCION DE CRITERIOS Y SUB-CRITERIOS



1. Liderazgo y compromiso de la alta direccidn.



1.1 Promover la implantacién y dar a conocer la mejor practica a toda la institucién

¢Como la alta direccién se involucra durante la creacién, implantacién de la mejor practica y

empodera a los miembros del equipo para su desarrollo?

La alta direccion del Hospital Nacional General San Pedro de Usulutan se reunioé con las jefaturas
de las diferentes Unidades y Departamentos para motivar a la participacion del hospital en el
reconocimiento interno de las mejores practicas que establece el minsal anualmente, a través de
la unidad organizativa de la calidad, gestiona el apoyo a los equipos de mejora, que por iniciativa
presentan proyectos de mejores practicas, resultando de esto, el presente proyecto innovador.

Para el desarrollo la alta direccion. (Anexo N°1)

La direccion del hospital se integra como parte del equipo de mejora del presente proyecto, lo
que facilita el desarrollo de las diferentes actividades para su implementacion: Espacio fisico,
autorizacion del tiempo necesario para reuniones, gestiones de presupuesto, informe de
avances a jefaturas de areas involucradas sistematizacion de los avances del proyecto.

(Anexo N°2)

¢Como la maxima autoridad divulga y da a conocer la mejor practica en diferentes espacios?

La alta Direccion, en reunion bimensual con jefaturas informa sobre las actividades y el grado de
avance del proyecto de innovacion, la unidad de Calidad y el equipo de mejora presentan

informe bimensual del monitoreo y los resultados de la ejecucion del proyecto. (Anexo N°3)

Se gestion6 a través de la direccion el desarrollo de jornadas de socializacion, sobre la

implementacion del sistema con personal médico. (Anexo N°4)

1.2 Fortalecimiento del rol y responsabilidades del equipo

¢Como la alta direccién ha realizado gestiones para fortalecer al equipo de mejora?

La alta Direccion, delega por medio de un acta al equipo de mejora para facilitar el desarrollo del
proyecto, generando responsabilidad a través de la unidad de Radiologia e Imagenes, facilitando
el tiempo, espacio y recursos necesarios para la realizacion del proyecto. En coordinacion de la
alta direccion y jefatura de Rayos X, apoyando al equipo gestor para la toma de decisiones a
implementar, asi mismos se capacito al personal técnico en el manejo del sistema PACS.

Ademas, apoya en la gestion para el mantenimiento de dichos equipos.



1.3 Reconocimiento a equipos de mejora

¢Como la alta direccion o jefaturas reconocen a cada miembro de los equipos su trabajo respecto

a la efectividad de los resultados alcanzados?

En reunidon con el consejo estratégico de gestion el director, presenta al equipo de mejora a
quienes agradece el esfuerzo, asi mismo solicita el apoyo a las diferentes jefaturas presentes,

para facilitar en lo que el equipo de mejora considere oportuno.

;Qué incentivos ha definido la organizacién para promover el desempefio efectivo como equipo

que desarrollan la mejor practica?

La alta direccion, en reunién con los jefes de unidades y departamento, reconoce y agradece al
equipo de mejora por el apoyo brindado para el desarrollo de la ejecucion del proyecto,

mejorando la calidad de atencion y disminuyendo los riesgos para el personal que labora.



2. |dentificacion y analisis de la oportunidad de mejora



2.1 Identificacién y seleccion de la oportunidad de mejora

:Como se identificaron las oportunidades de mejora o los problemas a resolver?

Con este objetivo de mejorar la calidad de imagen radiologica el equipo técnico del area realizo
un analisis aplicando la metodologia de lluvia de ideas, para la identificacion de situaciones que
afectan su cumplimiento. Las que se detallan a continuacion
Los problemas identificados son:

= Exposicion a quimicos por el personal

= Falla de equipos (procesadora)

= Contaminacion ambiental

= Falta de insumos

= Mala calidad de Imagen

= Gastos insumos

= Riesgo de Inadecuada identificacion al revelar pelicula

= Sobrecarga laboral.

=  Estrés laboral

;Qué parametros utilizaron para la priorizaciéon de problemas?

Para priorizar la oportunidad de mejor se utilizd el método Hanlon con los siguientes parametros

Componente A, Magnitud:

Este componente toma en cuenta al numero total de personas que tienen el problema, ya sea
en grupos pequefos o grandes. Para fines del proyecto el puntaje fue asignado considerando la
poblacion que hace uso del servicio de Rayos X y que alguna forma se ve afectada por la
respuesta tardia, para la entrega de imagenes que favorezca un diagnostico oportuno, su

ponderacion se basa en una escala del 0 a 10.
Componente B, Severidad o trascendencia del problema:

Para la valoracion de la severidad del problema se establece tomando como base el
impacto para el usuario y en la calidad de atencion, contar con las imagenes
radiologicas para establecer un diagnostico y definir el plan de tratamiento que puede
llevar a consecuencias graves en la vida de las personas, desde una deformidad,

limitaciones de funcionamiento fisico y otros.



Componente C, Eficacia o vulnerabilidad:

Este componente evalua la capacidad para actuar sobre los problemas de salud, valora
si los problemas se pueden controlar o erradicar, para fines del proyecto la eficacia se
analiza desde la capacidad de incidir favorablemente en la resolucion de los problemas
identificados como las mejoras a implementar. La puntuacion se asigna en una escala
con intervalos de 0.5, 1y 1.5; en donde cuando el problema no se puede controlar su

valor es 0.5, si se controla parcialmente es igual a 1y, si tiene control total es iguala 1.5

Componente D, Factibilidad:

En este componente se evalua si la actividad en particular puede aplicarse y permite
determinar si el problema tiene solucion. Para asignarle la puntuacion a este
componente, se valord la apertura de las altas autoridades para financiar el proyecto

versus la economia institucional su aplicacion a largo plazo.

La escala usada para la asignacion de puntajes de O y 1, en donde el valor de 1 es
positivo y 0, si es negativo. Si alguno de los elementos presenta un valor de 0, se

considera un problema de salud no viable de solucion.

¢Cudles herramientas de calidad aplicaron para la priorizacion del problema y andlisis de causa

raiz?

Para la priorizacion del problema se utilizé el método de Hanlon



Tabla N°1

METODO HANLON

RESOLUTIVI-
DAD O EFICA-
CIA DE LA SO-
MAGNI- <
TUD SEVERIDAD O . RGN PUNTUA-
DEL | TRASCEN- | (O:5=nose | DADDELA CION
PROBLEMA puede contro- | INTERVEN- PRIORIDAD
PRO- DENCIA lar CION
2l di=ihay 1= Se controla | (0=NO) (1=SI) G HED)
(1-10) )
parcialmente,
1.5= Puede
controlarse)
Exposicion a
Quimicos 1
(Revelador y 10 10 1.5 1 30
Fijador)
Tiempos de
espera 8 9 1.5 1 25.5 3
prolongado
Contaminacio
n ambiental 9 / 15 1 24 4
Falta de 6 6 1 1 12 9
insumos
Mala calidad 8 8 1 1 16 7
de Imagen
Gastos 9 9 15 1 27 2
insumos
Falla de
equipos 5 8 1 1 13 8
(procesador)
Riesgo de
Inadecuada
identificacion 2 2 1.5 1 6
al revelar 10
pelicula
Sobrecarga 7 8 15 1 225 5
laboral
Estrés Laboral o) 9 1 1 18 6

Fuente: Elaboracién propia

Como resultado del analisis encontramos que; el problema de exposicion de quimicos se

prioriza con 30 puntos, el gasto de insumos como segundo lugar con una puntuacion de 27,

siguiendo tiempo de espera en tercer lugar con una puntuacion de 25.5. Los primeros tres

problemas identificados se analizan que existen intervenciones comunes que pueden tener

incidencia positiva para su resolucion.
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El equipo de mejora realizo el analisis de causa raiz utilizando la herramienta de calidad arbol de

problema, la cual se presenta a continuacion:

Problemas respiratorios y iempo de espera prolongado para la
repuesta de Rayos x a Médico tratante

de la piel

Efectosy
I Consecuencias del
Problema central

e e — —

Exposicion a Quimicos (Revelador ‘ Problema Central
|

le MINWA S =

y Fijador) bl

Falla de proceso de
Preparacion para
revelado

I Causay Origende “\ [Falta de un espacio
los problemas  / fisico a la hora de

Falta de Equipo de
Proteccion

de bioseguridad

revelar
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Efectos y \

Consecuencias del

Aumento de Mayor Compra de Quimicos y Compra de Servicios MPP

Peliculas Radiograficas

I Problewentral

|7

Problema Central

Gastos de Insumos

Ill ‘ l‘ i llkfi&x !A ' l1

____l‘

l Causa y origen de los
L problemas

Perdida de las Peliculas Falta de MMP

Radiograficas por parte del YMCde la

) Mala administration de
Usuario Procesadora

losRecursos Econdmicos

:Como proyectaron el impacto esperado para abordar la oportunidad de mejora?

A continuacion, se detallan las proyecciones de impactos en la poblacion beneficiaria,
personal de salud, institucion y en el medio ambiente
Usuarios del servicio de Radiologia e Imagenes

e Reduccion del tiempo de espera para la toma de radiografia y repuesta.

e Diagnostico y plan de tratamiento oportuno.

e Disminucion de secuelas o complicaciones.

e Disminucion del gasto del bolsillo del paciente.

e Mejora la continuidad en la atencion ya que se dispone del historial del paciente en

formato digital.

e Eliminacion del riesgo de pérdidas de peliculas de Rayos X
El medio ambiente.
e Reducir en un cien por ciento la contaminacion al medio ambiente, por ejemplo:

o Eliminacion del descarte de quimicos utilizados para el revelado de peliculas de

Rayos X en las aguas servidas.
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o Disminucion de la entrega de peliculas de Rayos X y de bolsas de papel.

o Disminucion de contaminantes

El Personal de Salud.
e Eliminacion de la exposicion a quimicos del personal de radiologia e imagenes.
e Disminucion de la carga y estrés laboral.
e Fortalecimiento de las competencias técnicas para el manejo de las tecnologias digitales.

e Mejoras en la calidad de imagen digital en comparacion al método convencional, ya que

su resolucion es optima y sin errores visuales

e Diagndstico mas certero contribuye a un tratamiento correcto y oportuno.
e Mejora la continuidad en la atencion ya que se dispone del historial del paciente en

formato digital.

La institucién
e Economia institucional por reduccion de gastos de operacion.
e Reorientacion del ahorro institucional a otras prioridades de salud.

e Mayor aceptacion de la poblacion por la reduccion en los tiempos de atencion y

solucion del problema de salud.

e Mas compromiso del personal de Rayos x en funcion de la respuesta a sus necesidades

para la mejora de prestacion de servicios.

2.2 Recoleccion y andlisis de la informacién

;Qué metodologia y herramientas aplicaron para la recoleccién, clasificacidon, consolidacién,
analisis de la informacién que fue necesaria para la identificacidn de problemas, causas,
alternativas de solucién y el desarrollo y ejecucién del proyecto de mejora?

Dentro de la metodologia que el equipo gestor utilizo en el desarrollo del proyecto podemos

mencionar la lluvia de idea, la cual nos permitid conocer las problematicas; de la misma forma

13



fue una base para buscar las posibles soluciones de esto. Asi mismo se utilizd la herramienta de

calidad matriz de Hanlon, para priorizar el problema a intervenir y arbol del problema para

visualizar los efectos y causas.

Revision documental de sistemas informaticos relacionados a la produccion de servicios de

Rayos X.

Revision de registro de accidentes laborales, consultas médicas o incapacidades por exposicion

a quimicos.

¢Cudles fuentes de datos utilizé el equipo para verificar la confiabilidad?

Para verificar la confiabilidad el equipo gestor utilizo la fuente de datos estadisticos del Sistema

Estadistico de produccion de Servicios (SEPS), Sistema de Produccion, eficacia, Recursos vy

Costos (PERC).

¢Como se determind y cudl era la brecha existente entre la situacién inicial (linea base) y la

situacion o proyeccién deseada?

Tabla No 2. Identificacion de la Brecha

Oportunidad de Mejora

Linea Base 2019

Proyeccién 2021

La Brecha

Implementacion del Uso sistema Implementacion del Sistema digital

sistema digital (PACS) Convencional de sistema PACS implementado
Rayos X

Reducir el consumo de | Uso de Reducir en un 100%el | Reducir en un 100%

peliculas de Rayos X

29,475peliculas de
Rayos X

uso de peliculas de
Rayos X

el uso de peliculas de
Rayos X (29,475
Peliculas de Rayos X)

Reducir el tiempo de
respuesta de Rayos X

30 minutos de
espera para entrega
de respuesta por
rayos X

Reducir a 5 minutos
el tiempo de espera
para entrega de

respuesta de rayos X

Reducir a 25 minutos
en el tiempo de
espera para entrega
de respuesta por
rayos X

Fuente: Elaboracion propia.
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3.Gestion de la intervencidén, proyecto o practica

implementada
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3.1 Planificacién de la mejor practica

¢El proyecto esta orientado con la misidn, visidén, objetivos y lineamientos estratégicos de la
organizacion?

Nuestra mision como departamento de radiologia e imagenes es brindar atencioén a los usuarios
para facilitarle una buena imagen radioldgica y asi facilitar un buen diagndstico al usuario, con el
presento proyecto pretendemos incrementar la cobertura, eficiencia, eficacia, calidad y calidez
humana en armonia con el medio ambiente; asi mismo nuestro quehacer diario se asemeja a
nuestra vision hospitalaria con un personal motivado y comprometido a la atencion a nuestros
usuarios que requieren asistencia de nuestro hospital, brindando calidad humana a cada uno de

ellos.

:Como se definid el plan de trabajo, como se asigné a los responsables de cada actividad y cual es
el mecanismo de control y seguimiento utilizado para el logro de los objetivos planteados a fin de
reducir la brecha identificada?

La planificacion del proyecto se trabajo en 4 etapas, cuyas actividades se definen en la siguiente
tabla:

Tabla N° 3. Plan de Trabajo

Objetivos | General:
e Innovar con la tecnologia digital el servicio de “Rayos X" para brindar

atencion eficaz y eficiente a los usuarios/as del Hospital Nacional General
San Pedro de Usulutan, durante el periodo 2020-2022.
Especificos:

e Eliminar el uso de quimico en el proceso de revelado de peliculas
radiograficas

e Implementar el sistema de administracion, almacenamiento, distribucion y
recuperacion de imagenes medicas (PACS) para el acceso oportuno en el
diagnostico de los usuarios/as quienes requieren toma de “Rayos X".

e Disminuir los costos hospitalarios sustituyendo los “Rayos X"
convencionales por digitales.

e Mejorar la calidad de atencidn a los usuarios/as hospitalizados ©

ambulatorios que requieran rayos x.
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Indicadores

e Sistema digital(PACS) funcionando.

e Numero de consumo de peliculas de Rayos X

e Tiempo promedio para respuesta de Rayos X (desde que se toma hasta

que se envia respuesta por el sistema)

e Reduccion del costo hospitalario por exdmenes de Rayos X.

Etapa

Actividad

Periodo de
Evaluacion

Responsable

Planificacion

-ldentificacion y analisis del
problema.

-Elaboracion de propuesta
de intervencion
-Presentacion a autoridades
para aprobacion.

- Reunidn de la alta
direccion con las jefaturas y
el asesor de la empresa
proveedora de servicios del
sistema PACS.

-Elaboracion de programa
de capacitacion para la
implementacion del
proyecto

Noviembre 2019

La alta direccion, jefatura de
unidad de Radiologia e
imagenes.

Organizacion

-La alta direccion delego a
personal de biomédica,
informatica y unidad de
diagnostico e imagenes para
el monitoreo de la
distribucion y adecuamiento
de los espacios para la
implementacion del sistema.
-Gestion para la adquisicion
de Software y Hardware
(PACS).

-Coordinacion de logistica
para capacitacion a usuarios
internos del sistema.
-Coordinacion para la
instalacion de equipos en las
diferentes areas de atencion
(hospitalizacion, consulta
externa y emergencias).

Enero a Junio 2020

La alta direccion, jefatura de
unidad de Radiologia e
imagenes.

Ejecucion

-Instalacion de monitores
informaticos en las
diferentes unidades

Junio 2020 a

Enero 2021

Jefatura de unidad de

Radiologia e imagenes.
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seleccionadas para la
implementacion del
proyecto.

- Sensibilizacion con el
personal meédico sobre el
uso del sistema PACS.

- Capacitacion del personal
sobre el manejo del sistema
PACS.

-Sensibilizacion a los
usuarios sobre el nuevo
servicio digital y los
beneficios que este
produce.

- Implementacion de la
toma de Rayos X con
tecnologia digital.
-Mantenimiento preventivo
y correctivo del equipo del
PACS.

Control

-Monitoreo mensual de la
produccion de servicios.
-Evaluacion del
funcionamiento del sistema
PACS semestral.
-Mantenimiento preventivo
del PACS, cada 3 meses y
correctivo segun necesidad.

Enero 2021 a
diciembre 2022

Jefatura de

unidad de

Radiologia e imagenes.

¢Se asignd presupuesto durante la planificacién, cdmo se financié el proyecto?

La alta direccion en conjunto a la jefatura de Radiologia e imagenes desarrollan el plan

estratégico para la ejecucion del proyecto, por lo que se facilita a través de la UACI el proceso de

compra del servicio del sistema PACS. Por lo que la alta direccion realizo un reajuste

presupuestario para ser efectiva la compra.

Tabla N°4. Financiamiento del Proyecto.

Insumo/Material/Equipo Costo unitario Cantidad Costo total . Fue_nte d €
financiamiento
Suministro e instalacion de | $43,629.70 1 $43,629.70 Reasignacion

sistema PACS,
administracion
almacenamiento
distribucién y
procesamiento de
imagenes digitales

presupuestaria
Fondos GOES

Fuente: Unidad Financiera.
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3.2 Implantacién de la mejor practica

¢COmo se implementd la mejor practica?
La implantacion del proyecto se llevd a cabo de acuerdo a las actividades planificadas segun

etapas:

ETAPA 1: PLANIFICACION

Para la identificacion y analisis del problema, se utilizaron herramientas de calidad lo que
permitio identificar las prioridades de trabajo y orientar las actividades para superar las brechas
identificadas y mejorar los procesos de atencion en el area de Radiologia e Imagenes.

Para la elaboracion de la propuesta de mejora se integrd un equipo de trabajo liderado por la alta
direccion en donde se analizaron las alternativas de solucion y viabilidad financiera para la
adquisicion del PACS.

El equipo gestor investigo los gastos de insumos que se realizaban mensualmente a través de
informacioén proporcionada por el departamento de Radiologia e imagenes.

La alta direccion, con jefaturas del nosocomio identificd el gasto de insumos y los beneficios
que este proyecto llevaria al ahorro econdmico de la institucion por lo que se dio por aprobado.
El 15 de noviembre del afio 2019 reunidos la alta direccion con las jefaturas y el asesor de la
empresa proveedora de servicios del sistema PACS con el objetivo de establecer las acciones
estratégicas para la implementacion del sistema PACS, en donde se explico el funcionamiento,
costo y compromisos de la empresa para garantizar el funcionamiento.

Elaboracion de programa de capacitacion para la implementacion del proyecto, se capacito a
técnicos de Radiologia e Imagenes y personal médico con el objetivo de orientar sobre el uso y

manejo adecuado del sistema. (Anexo N°5)

ETAPA 2: ORGANIZACION

La alta direccion delego a personal de biomédica, informatica y unidad de radiologia e imagenes
para el monitoreo de la distribucion y adecuamiento de los espacios para la implementacion del
sistema, el cual se decidi¢ instalar en la Unidad de Rayos X el centro de mando y el resto de
equipo en las diferentes areas hospitalarias.

La gestion para la adquisicion de Software y Hardware del PACS, contemplo la reasignacion
presupuestaria Fondos GOES, y la coordinacion con Unidad Financiera, Unidad de
Contrataciones y Adquisiciones y la empresa proveedora para el proceso de compra a través de

la alta Direccion.

19



En cuanto a la coordinacion de logistica para capacitacion a usuarios internos del sistema, se
gestiond autorizacion a través de direccion y se coordind con jefaturas médicas para organizar
la asistencia de personal en diferentes jornadas y de técnicos de empresa proveedora del
sistema PACS, gestion de local.

Coordinacion con jefaturas para la instalacion de equipos en las diferentes areas de atencion de

hospitalizacion, consulta externa y emergencias. (Anexo N°6)

Tabla N° 5. Instalacién de Equipos del Sistema PACS.

Jefatura Funcion
Jefe de Radiologia e | Manejos de los equipos y Sistema PACS
Imagenes

Supervisar la correcta ubicacion de los equipos digitales y el

defeaeBiomedica Mantenimiento Preventivo y Correctivo.

Jefe de Informatica Verificar el funcionamiento de los equipos informaticos

Jefes de Unidades Asignacion y ubicacion de los sistemas PACS

ETAPA 3: EJECUCION
- Durante los meses de junio 2020 a enero 2021 se desarrolld el proceso de instalacion de
monitores informaticos en las diferentes unidades seleccionadas para la implementacion del
proyecto, entre las que se pueden mencionar:7 en Hospitalizacion, 5 en Consulta Externa, 3
Unidad de Emergencia, 2 en el departamento de Radiologia e Imagenes. (Anexo N°7)
- Sensibilizacion con el personal médico sobre el uso del sistema PACS.
- Capacitacion del personal sobre el manejo del sistema PACS. (Anexo N°8)
El 10 de enero de 2021 se desarrolld la capacitacion del personal sobre el manejo del
sistema PACS.
El 10 de enero de 2021 se desarrolld la capacitacion y sensibilizacion con el personal
médico sobre el uso del sistema PACS.
-EL 10 de enero de 2021 se inicio la sensibilizacion a los usuarios sobre el nuevo servicio
digital y los beneficios que este produce. (Anexo N°9)
-Sensibilizacion a los usuarios sobre el nuevo servicio digital y los beneficios que este produce.
- Implementacion de la toma de Rayos X con tecnologia digital. (Anexo N°10)
-Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo del PACS. (Anexo N°11)
-Elaboracion y aplicacion de encuestas de percepcion de la atencion recibida: se elaboraron tres
tipos de instrumentos de acuerdo a la poblacion dirigidos a:
1. Personal medico
2. Técnicos

3. Usuarios
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Estas encuestan, fueron realizadas por personal de Rayos X, de acuerdo a la funcion de cada
recurso de la institucion y a usuarios que requieren el servicio, la encuesta cuanta con cinco
preguntas cerradas. Las cuales iban orientadas a investigar el conocimiento que estos tenian del
sistema PACS. (Anexo N°12)

¢Como el equipo identificd y gestiond la participacion de otras areas de la organizacion y/o partes

interesadas para el logro de los objetivos de la mejor practica?

La alta direccion en reunioén con jefaturas del departamento de diagndstico e imagenes, unidad
de calidad, informatica, biomédica y division médica con el objetivo de dar a conocer las
acciones y la importancia del involucramiento para la implantaciéon del proyecto de mejora, por
lo que se establecen compromisos de acuerdo a las competencias técnicas de cada una de las
areas para el fiel cumplimento de los objetivos de la mejor practica. De esta manera se
mencionan cada una de las acciones de las partes interesadas:
= Direccidn hospitalaria: Gestion financiera, motivacion del equipo gestor, gestion del
espacio fisico y promocion de la mejor practica.
= Unidad de calidad: Asesorando al equipo gestor.
= Departamento de diagndstico e imagenes: implementacion y ejecucion de la mejor
practica.
= Informética: Monitoreo y soporte informatico.
= Biomédica: Monitoreo de la distribucion del cableado y funcionamiento del equipo

digital.

;Qué dificultades identificé el equipo para la implantacién de la mejor practica y qué acciones
realizaron para superarlas?
TABLA N2 6. Dificultades identificadas

Dificultades Acciones para superarlas
Resistencia del personal médico al uso | Se capacito y sensibilizo al personal
del sistema PACS méedico en el uso del sistema PACS

Limitada cobertura de estaciones de | Ampliacion en la cobertura en el 100%
visualizacion para diferentes unidades | de las areas hospitalarias
hospitalarias
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3.3 Control y seguimiento

¢Como realizd el control y seguimiento de las etapas del desarrollo de la mejor practica?

El equipo gestor realizo el control y seguimiento de la siguiente forma:

e Monitoreo mensual y analisis de la produccion de servicios mediante consulta del

sistema SEPS, control interno a través de tabuladores de peliculas y control de pacientes.

e Monitoreo del funcionamiento del sistema PACS trimestral (Anexo N°13)

e Evaluacion del funcionamiento del sistema PACS semestral, el cual se realizd en las

siguientes fechas: 20 de mayo, 27 de agosto y 5 noviembre del aflo 2021

e Mantenimiento preventivo del PACS, cada 3 meses y correctivo segun necesidad

:Qué tipo de medicién de la mejora implementaron?, ;Establecieron indicadores?, ;Cada cuanto

midieron?

TABLA N2 7. Indicadores y Tiempo de evaluacién

Indicadores del proyecto

Periodicidad de Evaluacion

Sistema digital(PACS) funcionando

Enero 2021 a diciembre 2022

RX

Numero de consumo de peliculas de Rayos X Trimestral
Tiempo promedio para respuesta de RX Trimestral
Reduccion del costo hospitalariopor examenes de Trimestral

¢Ante las desviaciones presentadas en la practica, como asegurd el equipo la adopcidon de

medidas correctivas o acciones de mejora?

TABLA N2 8. Desviaciones y acciones de mejora

Desviaciones presentadas

Medidas correctivas o Acciones de mejora

No se instalaron 5 equipos de computo en el area

de consulta externa, definidas inicialmente, debido

a que fueron restringidas para la atencion de
pacientes covid-19.

Reubicacion de 5 estaciones en area
estratégica durante el tiempo de pandemia,
luego se instalaron en el area establecida
originariamente.

Resistencia de los usuarios en el nuevo sistema
PACS

Se sensibilizo a los usuarios en los

beneficios del nuevo sistema
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4. Gestiodn del equipo de mejora
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4.1 Integracion al equipo de mejora

¢Como la organizacién asegurd la integracion de los miembros del equipo de mejora y el

desempefio del equipo de trabajo?

La alta direccion en conjunto a la unidad de calidad y el equipo gestor realizaron la seleccion del

personal con las competencias técnicas pertinentes para la implantacion del proyecto de

mejora, considerando

e Lliderazgo
[ ]
[ ]
[ ]

los siguientes criterios:

Trabajo en equipo

Conocimiento en radiologia e imagenes
Conocimiento en sistemas informaticos
Conocimiento en la gestion de servicio de salud

Experiencia en la formulacion de proyectos

Identificando a profesionales que cumplian los criterios

e Dr. Rafael Jeo
[ ]

vanny Guevara Vanegas

Lic. Maria Julia de Meléndez
Dr. Manuel Alexander Aleman Cristales
Br. Mariela del Carmen Mejia de Sosa

Lic. José Carlos Herndndez Fuentes

4.2 Desarrollo del equipo de mejora

:Coémo el equipo de mejora se integrd al proyecto considerando las competencias conocimientos

y habilidades para el desarrollo de la mejor practica?

TABLA N2 9. Equipo gestor del proyecto

Miembro de equipo

Caracteristicas (del equipo gestor)

Responsabilidades en el

proyecto
Dr. Rafael JeovannyDoctor en medicina especialista en|Director, asesor, gestor |
Guevara Vanegas ginecologia y obstetricia, maestria enjsequimiento de la mejor
servicios integrales en salud sexual ylpractica.
reproductiva
Lic. Maria Julia de[Técnico practico en radiologia, diplomado|Coordinadora  del  equipo
Meléndez en control de calidad de radiologia, curso dejiimplementador del proyecto

manejo de equipo de radiologia, capacitada
en el uso del sistema PACS, diplomado en
retos para los profesionales en radiologia
hacia en nuevo siglo, curso de proteccion

radiologico.
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Dr. Manuel AlexanderDoctor en medicina general, pasantia en

Aleman Cristales

gestion hospitalaria en el pais vasco, curso
de administracion publica, miembro del
equipo ganador de las mejores practicas
2019 y miembro del equipo gestor del
proyecto successfulexperience “challenges
in comprehensive care for covid-19
patientstreated at the san pedro de Usulutan
hospital, 2020

Asesorar al equipo gestor del
proyecto e implementador del

Br. Mariela delBachiller opcion contador, diplomado en
Carmen  Mejia dejtecnologia innovadora para la gestion de

implementador  del

Sosa conocimiento, diplomado en informatica vy
comunicaciones
Lic. José CarloslLicenciado en radiologia e imagenes, curso implementador  del

Hernandez Fuentes

de proteccion radioldgica y representante
de proteccion radioldgica, capacitado en el

manejo del equipo del sistema PACS

:Qué medidas de control y seguimiento aplicd el equipo de mejora para asegurar su efectividad

en el desarrollo del proyecto?

Para el control y seguimiento el equipo gestor programa reuniones trimestrales en las cuales de

elabora el analisis y la sistematizacion de la eficacia y efectividad del desarrollo del proyecto de

mejora.
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5.Gestién del conocimiento e innovacion de las mejores

practicas
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5.1 Gestion del conocimiento en la mejor practica

¢Qué iniciativas realizaron, la alta direccién, la Unidad de Calidad, las jefaturas y el equipo de
mejora para generar aprendizaje a partir de la mejor practica?

Para el aprendizaje a partir de la mejor practica la alta direccion a través de la jefatura de Unidad
de Radiologia e Imagenes se implementaron las metodologias para la elaboracion del

documento, asi mismo se capacito sobre las herramientas de calidad.

¢Como la organizacion y el equipo incorporo las experiencias y lecciones aprendidas para la
creacién de nuevas practicas?
La organizacion se tiene varias iniciativas las cuales se encuentra en la etapa de planificacion en
las cuales se proyecta implementas las siguientes lecciones aprendidas, entre las cuales se
puede mencionar:
La formulacion de plan de trabajo
Uso de herramientas de calidad para la identificacion, analisis e implementacion de iniciativas de
mejora.
5.2 Gestidn de la innovacién en las mejores practicas
iComo utilizé la organizacidn y el equipo la innovacidon para agregar valor y mejora en el
desemperio de la institucion?
Antes de la implementacion del proyecto era prologando los tiempos de entrega de resultados
de radiografias, lo que retrasaba el diagnostico y tratamiento de pacientes, generando
insatisfaccion. Ademas, se generaban alto costo para el rebelado de peliculas de rayos x, lo que
incrementaba la explosion de la persona, las enfermedades ocupacionales por exposicion a los
quimicos utilizados, el paciente al proporcionar las placas corria el riego de extraviar los
examenes, por lo que para la implementacion se utilizaron las siguientes innovaciones para
agregar valor y mejorar el desemperio tenemos:
e Aplicacion de un sistema informatico para de administracion, almacenamiento,
distribucion y recuperacion de imagenes meédicas
e Mejorar la calidad de imagen ya que se utilizan pantallas digitales lo que facilita la lectura
e interpretacion.
e Disminuir el tiempo de espera ya que no se utiliza tiempo para el revelado si no que este
viaja directamente por el sistema a la pantalla en las areas de atencion.
e Al tener las imagenes digitalizada esta disponible el histérico de cada paciente
garantizando la continuidad de la atencion.

e Eliminacion de quimicos reveladores.
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6. Resultados de la mejor practica
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6.1 Resultados en la eficacia/eficiencia organizacional

¢Cudl es la reduccién de la brecha identificada después de aplicar la mejor practica?

Tabla N2 10. Reduccidn de la Brecha Identificada

Oportunidad de
Mejora

Linea Base 2019

Proyeccion 2021

La Brecha

Resultados
posteriores a la
implantacién

Implementacion
del sistema digital
(PACS)

Usos sistema
Convencional de
Rayos X

La implementacion
del sistema digital
PACS

Sistema digital
implementado

Se implemento el
sistema digital al
100%

Reducir el

Uso de 29,475

0 Peliculas de

Reducir 29,475

Se redujo al 100%

consumo de peliculas de Rayos Rayos X Peliculas de

peliculas de Rayos | X Rayos X (100%)

X

Reducir el tiempo 30 minutos de Reducira 5 25 Minutos Reducciona 5

de respuesta de
Rayos X a medico

espera para entrega
de respuesta de
toma de Rayos X

minutos del tiempo
de espera

minutos la espera

Fuente: Libro de Control de Consumo de Peliculas (Unidad de Radiologia e Imagenes)

({En qué aspectos ha mejorado la eficacia/eficiencia organizacional al implementar la mejor

practica?

Con la implantacion del sistema de administracion, almacenamiento, distribucion y recuperacion

de imagenes médicas (PACS) se mejord la eficiencia en el oportuno diagndstico de los

usuarios/as, evitando complicaciones en su salud, mejorando la comunicacién entre médico y

técnicos en Rayos X'y recibiendo el resultado inmediato de la imagen y agilizando la atencion a

los usuarios.

6.2 Resultados en la orientacion al ciudadano

¢Cudles son los resultados en la percepcion del ciudadano?

Para conocer la percepcion ciudadana se aplicd una encuesta de 5 preguntas cerradas, a un

total de 10 personas que recibieron el servicio, los resultados se describen a continuacion
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Tabla N2 11. Encuesta a Usuarios

N° PREGUNTA Alternativa Respuesta %
Obtenida

1 ¢Usted como paciente conoce el nuevo sistema

implementado en el Hospital San Pedro? SIONO Sl 100%
2 ¢Considera usted que el sistema digital (PACS)

lo ha Beneficiado como paciente? SIONO Sl 100%
3 ¢Cree que el tiempo de espera por toma de

radiografia es adecuado? SIONO Sl 100%
4 ;Segun su criterio considera que este sistema

tiene que ser implementado en todos los SIONO Sl

Hospitales? 100%
5 ;Considera que es mejor el sistema con nuevas

tecnologias que el antiguo? SIONO Sl 100%
Fuente: Encuestas de Satisfaccion servicio de Rayos X en Julio 2022
De acuerdo a los resultados proporcionado por los usuarios se muestran satisfechos con el
tiempo de espera de toma de estudio, mencionando que seria ideal que este se implementara en
unidades de salud y demas hospitales.

Tabla N2 12. Personal Médico
N° PREGUNTA Alternativa Respuesta %
Obtenida

1 ¢Considera que es un avance el nuevo sistema

(PACS) con referencia a Radiodiagnostico? SIONO Sl 100%
2 ¢Seqgun su criterio o visualizacidon es mas rapido

la atencion con el sistema PACS? SIONO Sl 100%

¢Sabe o conoce acerca del sistema PACS? SIONO Sl 100%
4 ¢Segun su opinion propia el sistema PACS ha

beneficiado de una mejor forma o manera al

paciente? SIONO Sl 100%
5 ¢;Considera que es mejor el sistema PACS que el

analogo o antiguo? SIONO Sl 100%

Fuente: Encuestas de Satisfaccion servicio de Rayos X en Julio 2022

De acuerdo a los resultados proporcionado por los Médicos se muestran satisfechos con la

rapidez que los examenes llegan al sistema el cual les ayuda a dar una respuesta inmediata al

paciente y sobre todo es un gran avance que como institucion sea obtenido en referencia a

tecnologia.
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Tabla N2 13. Personal Técnico

N° PREGUNTA Alternativa Respuesta %
Obtenida

1 ¢Considera que el sistema implementado en

nuestro hospital (PACS) es mejor que el

analogo? SIONO Sl 100%
2 ¢Segun su criterio con este sistema se ahorra el Sl

gasto de pelicula? SIONO 100%
3 ;Cree que las imagenes se pueden visualizar con

mayor claridad y rapidez ? SIONO Sl 100%
4 ¢Segun su opinion el tiempo de espera para el

paciente con este sistema PACS, es menor que

con el analogo? SIONO Sl 100%
5 ;Considera que con este sistema (PACS), se le

facilita mas la atencion al médico para un mejor

diagnostico y atencion mas rapida? SIONO Sl 100%

Fuente: Encuestas de Satisfaccion servicio de Rayos X en Julio 2022.

De acuerdo a los resultados proporcionado por los Técnicos de Radiologia, se muestran
satisfechos con la nueva implementacion sistema PACS, ya que con el sistema analogo se
trabajaba por procesos con quimicos manuales el cual hacia mas lento el revelado de las
peliculas, mala calidad de la imagen a la hora de procesarla, lo que requeria repetirla aumentado
los gastos en insumo, ademas se exponian a quimicos arriesgando su salud

En conclusion y de acuerdo a los resultados de las encuestas de satisfaccion aplicadas a
usuarios, médicos y personal operativo, se encontrd que existe una relacion significativa en las
tres poblaciones, por lo que indican que la atencion con el sistema PACS es mas rapida, de
manera que se redujo a 5 minutos el tiempo de espera de los usuarios. Asi mismo consideran
que existe un avance significativo en la referencia radiodiagnoéstico, beneficiando en calidad de
imagen de forma directa a los médicos e indirecta al paciente, eliminando la exposicion a

quimicos.

6.3 Resultados relacionados a otras partes interesadas

¢Cudles son los resultados generados a otras partes interesadas relacionadas con la mejor
practica?

Con la ejecucion del presente proyecto sea mejorado la atencidon a pacientes prominente de
otras instituciones tales como: FOPROLYD, ISBM, Ciudad Mujer, Medicina Legal, Unidades de
Salud y otros hospitales. Brindandole una respuesta inmediata de la solicitud de examen, mejor
calidad de imagen, facilitando el diagndstico a médico tratante, para un oportuno tratamiento al

paciente, y en tal sentido atendiendo la alta demanda de usuarios que nos remiten.
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:Qué beneficios ha generado la implantacién de la mejor practica a otras partes interesadas?

Con la implantacion del proyecto de mejora se innovo con la tecnologia digital el servicio de
Rayos X, indirectamente se beneficia FOPROLYD, ISBM, Ciudad Mujer, Medicina Legal y Unidades
de Salud, con quienes tenemos convenios que orientan a la atencion de calidad a usuarios.

. Acceso ilimitado al sistema PACS de los especialistas

. Fortalecimiento de las competencias técnicas del recurso humano especializado en

procesos radiodiagnosticos.

Tabla N2 14. Beneficios a otras partes interesadas.

Partes Interesadas Beneficio

Area médica del hospital Respuesta inmediata en la obtencion de la
imagen de Rayos x.

FOPROLYD Bajo tiempo de espera para la obtencion de la
imagen.

ISBM, Ciudad Mujer, Medicina Legal y | Respuesta oportuna al usuario que solicita el

Unidades de Salud servicio, atencion de la alta demanda de
usuarios.

6.4 Resultados financieros o de la relacion costo beneficio
:Qué beneficios financieros ha obtenido la organizacién con la ejecucion de la mejor practica?

Con la ejecucion del nuevo Sistema PACS, sean obtenidos los siguientes beneficios financieros:

e Disminucion de costos hospitalarios a nivel de atencion, hospitalizacion y referencia de
usuarios.

e Disminucion de costos hospitalarios sustituyendo los Rayos X convencionales por el
sistema PACS.
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¢Cudles son los resultados de la relacidon costo beneficio de la implantacidn de la mejor practica?

Tabla N2 15. Costo beneficio institucional de la mejor practica.

Ahorro Institucional

2019 2020 2021 (El costo convencional
del 2019 menos
El procedimiento digital
del 2021)
de RX) l Placas Convencional digital (Peliculas) Digital) $134,562.14
29,475 $296,518.50 | 17,540 | $176,452.04 26,038 0 $ 161,956.36

Fuente: Sistema PERC, Libro de informe de costos generales de Rayos X.

Para el calculo del costo de placas se considera costo de recurso humano, insumos médicos,

material de contraste, quimico revelador, entre otros, los cuales fueron definidos con base al

sistema PERC y el libro de informe de costos del departamento de Radiologia e Imagenes.
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/. Sostenibilidad y mejora
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7.1 Sostenibilidad
¢Cudles son los posibles riesgos y oportunidades de mejora que el equipo ha identificado para
garantizar la sostenibilidad de la mejora alcanzada?
El equipo de mejora ha identificado los riegos posibles para la sostenibilidad del proyecto los
cuales se mencionan a continuacion:

e Falta de personal capacitado en el sistema PACS

e Falla del software y hardware

e Falla enlared de internet

¢Cudles estrategias ha previsto el equipo para garantizar la sostenibilidad, sistematizacion y

estandarizacion de la iniciativa implementada?

Tabla N2 16. Estrategias para la sostenibilidad de la mejor practica

RIESGOS ESTRATEGIAS

Falta de personal capacitado en el sistema PACS |Capacitacion de personal en sistema PACS

Falla del software y hardware Mantenimiento preventivo y correctivo a través
de area de informatica
Falla en la red de internet Gestion con area de informatica para el restable-

cimiento de la red

¢Qué indicadores, roles, responsabilidades ha implantado la organizacién para evaluar el

desemperio futuro y asegurar la continuidad de la iniciativa?

El equipo gestor para evaluar el desempefio futuro y asegurar la continuidad del proyecto
continuara el monitoreo de los siguientes indicadores:

e Tiempo promedio para respuesta de Rayos X

e Cumplimiento del mantenimiento preventivo el cual sera coordinado con el proveedor

El monitoreo sera responsabilidad de jefatura de unidad de Radiologia e imagenes.

7.2 Mejora
;Cudles estrategias ha definido la organizacién para asegurar la mejora continua de la practica
implantada?
e Capacitacion del personal nuevo en el uso del sistema principalmente a personal médico
y Recursos de Radiologia e imagenes.

e Evaluacion periddica del funcionamiento del sistema.
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e Informe de los resultados a la alta direccion y el consejo estratégico de gestion

hospitalaria.

:Qué mecanismos de seguimiento ha considerado o esta utilizando el equipo para asegurar que el
proyecto o iniciativa implementada mejore continuamente?
e Se ha iniciado la gestion de compra de un servidor para ampliacion de imagenologia
para que pueda ser visualizado en todas las areas del hospital.
e Instalacion de equipos al 100% de las unidades hospitalarias, en lugares previamente
establecidos para su cuidado y proteccion.

e Aplicacion de medidas correctivas o elaboracion de planes de mejora segun necesidad
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GLOSARIO

PACS: Sistema de Administracion, Almacenamiento, Distribucion y Recuperacion de Imagenes

Médicas.

Radiologia: es una rama de medicina que se utiliza la tecnologia imagenoldgica para diagnosticar

y tratar una enfermedad.

Radiografia Convencional: es una técnica para observar el interior del cuerpo humano mediante

radiaciones ionizantes.

Radiografia Digital: es un conjunto de técnicas para obtener imagenes radioldgicas escaneadas

en forma digital.

Procesadora de Pelicula: Se encargan de revelar peliculas de rayos x, expuestas a varias formas

de energia, es un rango que va desde los rayos X hasta la Luz visible.

Radiodiagnéstico: Es la especialidad médica que tiene como fin el diagndstico y tratamiento de
las enfermedades, utilizando como soporte técnico fundamental las imagenes y datos

funcionales obtenidos por medio de radiaciones ionizantes o no ionizantes.

Imagenologia: Es un término general para las técnicas utilizadas para crear imagenes. En

medicina, la imagenologia produce imagenes de los huesos, 6rganos y vasos dentro del cuerpo.

FOPROLYD: Fondo de proteccion de lisiados y discapacitados a consecuencia del conflicto

armado.

SEPS: Sistema Estadistico de Produccion de Servicios.

PERC: Produccion, Eficiencia, Recursos y Costos.

GOES: Gobierno del Salvador

ISBM: Instituto Salvadorefio de Bienestar Magisterial.
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Anexo N° 1. Nota de Creacion del Equipo Gestor

Z'@.Z MINISTERIO HOSPITAL
e DE SALUD US&%}’\N
ECSAAOR @
Oficio N°. 2022-DMH-137

A: Dr. Manuel Alexander Aleman Cristales

Jefe de Unidad Organizativa de la Calidad
DE: Dr. Rafael Jeovanny Guevara Vanegas"\,\ :

Director Hospital Nacional “San Pedro ’_ X!
FECHA: Usulutén, 21 de marzo de 2022.

Con un cordial saludo me dirijo a usted, desedndole que sus actividades diarias

culminen con mucho éxito. -

El motivo de la presente es para informarle que este afio se llevara a cabo el
Reconocimiento a las Mejores Practicas de Calidad en el Sistema Nacional
Integrado de Salud, en su primera edicién 2022 promovido por el MINSAL, para
lo cual le solicito conforme el equipo gestor que cumpla con el perfil adecuado y
competencias técnicas para el disefio del Proyecto de Radiologia e Imagenes que

como hospital presentaremos.

Sin mas sobre el particular,

Atentamente. —

RJGVlys, -

HOSPITAL NACIONAL GENERAL “SAN PEDRO"
Final Calle Dr. Federico Penado, Usulutéq

Tel. 27920011, 27920011 correo electrénico yesika.segovia@salud.gob.sv
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I.@.I MINISTERIO HOSPITAL

. . 2 NACIONAL
e DE SALUD USULUTAN

GOBIERNO DE
EL SALVADOR e

_ Oficio N°. 2022-DMH-139

DE: Dr. Manuel Alexander Alemdn Cristales
Jefe de Unidad Organizativa de,’la Calidad

FECHA: Usulutan, 30 de marzo de 2022.
Con un cordial saludo me dirijo a usted, desedndole que sus actividades diarias

culminen con mucho éxito. -

El motivo de la presente es para informarle sobre la creacion del equipo gestor que
trabajara en la Planificacién, Implementacion y Seguimiento del Proyecto de Calidad
de Radiologia e Imagenes, con el cual participaremos en el Reconocimiento a las
Mejores Practicas de Calidad en el Sistema Nacional Integrado de Salud en su primera
edicion 2022, los cuales detallo a continuacion:

1- Dr. Rafael Jeovanny Guevara Vanegas, Doctor en Medicina, Especialista en
Gineco Obstetricia, Director Hospitalario, con competencias en gestién
hospitalaria, muy responsable y con iniciativa para la Mejora Continua de la
Calidad en Salud.

2- Téc. Maria Julia Nolasco de Meléndez, Técnico Practico en Radiologia, con
experiencia en control de calidad y muy responsable en sus asignaciones.

3- Licda. Nancy Carolina Lopez Velasquez, Psicéloga, Jefe de la Unidad de Salud
Mental con competencias técnicas, con perfil adecuado y con liderazgo en la

ejecucion de Proyecto de Calidad, muy responsable en sus asignaciones.

RJGVlys. -

HOSPITAL NACIONAL GENERAL “SAN PEDRO"
Final Calle Dr. Federico Penado, Usulutan
Tel. 27920011, 27820011 correo electronico yesika segovia@salud.qob.sv
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4- Licda. Roxana Gonzalez Aparicio, Psicdloga, con competencias técnicas, con
perfil adecuado y experiencia en el disefio del proyecto de calidad.

5- Dr. Manuel Alexander Aleman Cristales, Doctor en Medicina, Jefe de la Unidad
Organizativa de la Calidad, con experiencia en gestién de proyectos de calidad,
responsable y con competencias técnicas para la planificacién y seguimiento de
proyectos hospitalarios.

6- Lic. José Carlos Hernandez Fuentes, Técnico de la Unidad de Radiologia e

Imdagenes, con experiencia en control de calidad y manejo digital en Radiologia.

Sin mas sobre ¢l particular,

Atentamente. = THOSPITAL SAN PEDRD USULUTAN,
b} DIRECCION p
REGIBIDO ,L
‘NOMBRE Aaa
HORA ) e 30 (e 1
FECHA_ 20 © 3 20221
S — e
RIGV/ys. -

HOSPITAL NACIONAL GENERAL "SAN PEDRO"
Final Calle Dr. Federico Penado, Usulutan
Tel. 27920011, 27920011 correo electronico yesika id.gob. s
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Anexo N° 2. Informando a las Jefaturas de la Implementacién del Sistema PACS
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Anexo N° 3. En reunién con Equipo de Mejora

e

~—

43



Anexo N° 5. Acta de Implementacién del Sistema PACS

$ . | MINISTERIO

DE SALUD
ErSAAbT |
ACTA DE REUNIONES
Acta N°: 17 Fecha: 15 de noviembre | Hora de Inicio: 9.00 a.m.
de 2019
Nombre del Participante: | Procedencia: Nombre del Procedencia:
Participante:
Dr. Rafael Jeovanny Director Dr. Mario Rene Medico Jefe de
Guevara Vanegas Zelaya Méndez Radiologia e
Imagenes
Ing. José Rivas Marin Representante de la Sra. Maria Julia Jefe de Radiologia e
Empresa RAF Nolasco de Iméagenes
Meléndez

Ausencia de participantes:

Puntos de Agenda:
1-Bienvenida.

2- Beneficios ¢ implementacion del Sistema PACS

Desarrollo de la Agenda:

El Dr. Rafael Jeovanny Guevara Vanegas, inicia a la reunién con un saludo de bienvenida a todos
los asistentes.

Seguidamente concede la palabra al Ingeniero José Rivas representante de la empresa RAF; donde
explica los beneficios que el sistema PACS le traera al hospital “San Pedro”, con esta iniciativa se
proporcionard un sistema centralizado que permita el manejo, distribucion y lectura de imagenes
Radiolégicas Digitales que contribuye fundamentalmente al cuidado de la salud de los habitantes de
Usulutan. Explica ademdas que implementar este sistema permitira la integracion de las iméagenes
radiolégicas y cualquier otro equipo que genere imagenes DICOM (radiologia convencional, TAC,
MRI, CR, DR) asi mismo la administracion y distribucion de las imagenes radiograficas, se
proveera licenciamiento de software de acuerdo al siguiente detalle: Software Synapse PACS para
20,000 estudios por afio y hasta 20 concurrencias de usuarios conectados simultdneamente y
funciones de procesamiento para equipos de Rayos X digitales, fluoroscopia, etc. Con

procesamiento  "cliente-servidor", Servicios profesionales de instalacion, configuracion
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ACTA DE REUNIONES

aplicaciones, on-site y on-line provistos por RAF en coordinacién con el Hospital, servicios de
capacitacién remota a los usuarios; estos incluirdn 17 computadoras completas para poder
instalarlas donde ustedes se indiquen, dos adicionales que estara en Rayos X, una utilizada por los
licenciados y otro que estard en el area de lectura; todas estas contaran con su respectiva instalacion
y montaje, configuracion, capacitacion, mantenimiento preventivo y correctivo, con garantia de dos
afios su costo es de $43,629.70. El jefe del Departamento de Radiologia sefiora Maria Julia
Nolasco, manifesté que este sistema es de suma importancia para un mejor funcionamiento y
satisfaccion del paciente. Por otra parte, el Radiélogo Dr. Mario Rene Zelaya expreso que era una
gran oportunidad para que el hospital vaya innovando con nuevas tecnologias. Todos los presentes
al escuchar los beneficios, solicitaron al Director la incorporacién del Programa, para facilitar el
diagnéstico del paciente. Por lo que el Dr. Guevara, solicité al jefe del departamento de Radiologia
realizar la respectiva solicitud de compras para la adquisicion del sistema.

Y no habiendo més que tratar se da por finalizada la reunién, firmando los presentes.

Acuerdos:

Hora de culminaciéon de la/reuni()n: 11.15am

Fecha de elaboracion de acta: 15 de noviembre de 2019.
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Anexo N° 6. Acta de implementacién de equipo para el funcionamiento del Sistema PACS

¥ o
- -
. i@ : MINISTERIO
L DE SALUD
GODEINO 12

EL SALVAIDOIL

Reunidos en la Direccién del Hospital Nacional General “San Pedro” a las
ocho horas del dia tres de enero de dos mil veinte, El Dr. Rafael Jeovanny
Guevara Vanegas (Director) y la Sra. Maria Julia Nolasco de Meléndez (Jefe
del Departamento de Radiologia e Imagenes), para solicitarle monitoreo de la
distribuciéon y adecuamiento de los espacios para la implementacion del
sistema PACS. El Dr. Guevara sugirid apoyarse con el encargado de equipo
médico el Téc. Jorge Ernesto Rivera Benavides y Coordinador de Informética
Téc. Carlos Rene Martinez Martinez, para que identifiquen los lugares
estratégicos para la implementacion del sistema, verificando los puntos de red,
y todo lo que se necesita para poner en marcha este proyecto, recordandole que
seria exactamente el lugar donde las computadoras completas quedarian
instaladas, de igual manera la coordinacién con la empresa durante todo el

proceso.

Y no habiendo més que hacer constar se da por finalizada la presente reunion, a
las nueve horas del dia tres de enero del dos mil veinte, la cual firmamos para

los efectos correspondientes.

S

Dr. Rafael W Guevara Vanegas Téc. Maria Julia Noldsco de M.
Director Hpspital Nacional San Pedro Jefe de Radiologia e Imagenes

RJGVIys.-

HOSPITAL NACIONAL GENERAL "SAN PEDRO"

Final Calle Dr. Federico Penado, Usulutan
Tal 27020011 27020NNANA Talafaw: fE220027
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Anexo N° 7. Desarrollo del Proceso de la instalacion

e - 0527
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Anexo N° 8. Capacitacion del Personal

LISTA DE ASISTENCIA DE CAPACITACION
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J MINISTLIRIO
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MINISTERIO DE SALUD
“Hospital Nacional General San Pedro”
Recursos Humanos
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Anexo N° 9. Sensibilizacidn a los Usuarios sobre el nuevo Sistema PACS
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Hospltal Nacional “San Pedro”, Usulutan Departamento de Radiologia e
Imagenes

Informacion al Paciente, sobre el Sistema PACS

Fecha: 4” - ﬂ// ‘;’vﬂi
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Licda. Maria Julia
Jefe de Diagnostico e Imagenks
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Anexo N° 10. Sistema andlogo Vrs Sistema PACS
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Anexo N° 11. Mantenimiento Preventivo y Correctivo.

CGRUFPO
. REPORTE DE MANTENIMIENTO
) RAF S.A. DE C.V. Departamento de Soporte Técnico
- 7 Km. 8 Carretera Santa Tecla, Antiguo Cuscatlan, La Libertad TEL: 2213-3331 FAX: 2213-3325
ole - . www.raf.com.sv
Servicio Técnico
Nombre del Cliente: No. de Caso:
Equipo: Marca:
Modelo: Serie:
Fecha: Hora de Inicio: ~ Hora Final:
Tipo de Servicio: g ; No. de Contrato:
FALLA REPORTADA
ACTIVIDAD REALIZADA
REPUESTOS INSTALADOS
Cantidad: No. Parte: Descripcion / Comentarios: Nota/Factura
RECOMENDACIONES
ESTADO FINAL DEL EQUIPO
OBSERVACIONES DEL CLIENTE
Firma: Firma:
Nombre: Nombre:
Cliente o Otros:
Firma: Firma:
Nombre: = Nombre:
Servicio Técnico Grupo RAF Otros:

LA CALIDAD EN EL SERVICIO TECNICO PRESTADO A SU EQUIPO ES NUESTRA PRIORIDAD, SI UD. NO SE ENCUENTRA SATISFECHO CON LA LABOR DESARROLLADA POR NUESTRO PERSONAL, REPORTELO.
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Anexo N° 12. Encuesta Sistema PACS

i\jl”\\‘l,\\.ll‘lx;:{,“ ) I {(_)\§ l)“!'\rA I..v
SALL USULUTAN

s

Hospital Nacional “San Pedro”, Usulutdn Departamento de Radioldgla e
Imagenes

Nombre: "\[QT/(/O C ;\@gf C/T — Edad: S

Fecha: pZA /f‘u/ik CO/ D22~

Encuesta

Objetivo: Verificar como los médicos han visto este nuevo sistema PACS y su funcién en el
Hospital Nacional San Pedro de Usulutan.

Indicacién: Lea detenidamente y responda con una X en las opciones Si o No.
1- ;Considera que es un avance el nuevo sistema (PACS) con referencia a Radiodiagnostico
implementado en nuestro hospital ?

Si Kl No [

2- ¢Segun su criterio o visualizacion es mas rapida la atencion con el sistema PACS ?
SI ./ No

v 1

3- ¢Sabe o conoce acerca del sistema PACS?

Si/ No
Xl []

4-¢; Segin su opinion propia el sistema PACS a beneficiado de una mejor forma o manera al
paciente ?

Si No[ |
A
5-¢ Considera que es mejor el sistema PACS que el analogo o antiguo?

SILH/ No

[

iGRACIAS!
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Encuesta a Pacientes

Encuesta a Personal Técnico
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Encuesta a Médicos

Anexo N° 13. Monitoreo del funcionamiento del Sistema PACS




Toma de Rayos X realizada en el Departamento de Radiologia e Imagenes X (11:36 am)

Imagen Recibida por Medico en la Emergencia (11:39 am)
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