MINISTERIO
DE SALUD

GOBIERNO DE
EL SALVADOR

CONDICIONES GENERALES

PROYECTO:

“CONSTRUCCION DE MODULO DE FISIOTERAPIA'Y
REHABILITACION DE PEDIATRIA DEL HOSPITAL
NACIONAL SAN JERONIMO EMILIANI DE
SENSUNTEPEQUE, DEPTO. DE CABANAS”.

SAN SALVADOR, JULIO 2023

COMPONENTE 2: “CONSTRUCCION DE MODULO DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACION DE PEDIATRIA DEL HOSPITAL
NACIONAL SAN JERONIMO EMILIANI DE SENSUNTEPEQUE, DEPTO. DE CABANAS”.
DOCUMENTO: CONDICIONES GENERALES



MINISTERIO

R DE SALUD
GOBIERNO DE
EL SALVADOR
CONTENIDO
1. CONDICIONES GENERALES. .....ooii ittt et e e et e e e e sstae e e et e e e e sntae e e e nnees 3
O N N I 0 N I TSRS 3
N @] 2 N 1 1 Y TSRS 3
1.3. ALCANCE DEL TRABAUJO . .ooii ittt ettt ettt ettt e e st e e e e st e e e e snta e e e e sn b e e e e sntae e e e entaeaeennees 3
1.4, UBICACION ...ttt ettt ettt ettt et e st et e e et eae st et et et et et ete et eaeetesenaessstesnseessetesanens 4
1.5. DESCRIPCION DEL PROYECTO......ciiiiietiieieeiete ettt ettt ae st sestess st s stesesaesesesanens 5
1.6. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA ....coiiiiieteeee ettt 6
1.7. INFORME PARA PAGO DE ESTIMACION ......ccooiieeiteeeeeeee ettt 7
1.8. EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION. ....coitiiiitiieteeieectete ettt ettt s anens 7
1.9, SUPERVISION ......coiiitiiiteieeee ettt ettt ettt ettt a et et et e s et e et et e et et e et ese et eseetessetessesessetesanens 8
1.10. BITACORA. ..ottt ettt et ettt et et et et et e et et et ete st esestesestensstenestennaees 8
1.11. RECEPCION DE LOS TRABAUJOS. ... ettt a et e e e e e s et s e e e e e e aanaaans 8
1.11.1.  RECEPCION ProViSIONAL .......ccuuviiiiiii it s s e e e e e e s e e e e e e e s ssnraraeeeaeeeeaaans 8
00 o - V.40 =30 (I (=Y T (o] o PR PSPPSR 9
1.11.3.  RECEPCION FINAL .....eeiiiiiiiiie ittt e ettt e bt e e e s ebn e e e s nnnnee s 9
1.12. LIQUIDACION DEL CONTRATO. . .ttiiiiiiiiiieiiieee ettt e e ssiteee e sttt e e sttt e e ssssaeaesnssseeesnnsaeeesnnseeeas 10
1.13. INDICACION GENERAL. ...ttt ettt ettt n et ens et ss s s eae s s 10
1.14. FORMA DE PAGO. ...ttt ettt ettt e e e e ettt e e e e e e e e e taar et e e et eeatat e eeaaeaanes 10
1.15. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. ..o 11
T A @ 1o 1T =TT = 11
1.15.2.  ReSPONSADIIIAAAES. ....coiuiiiiieiiiiii et 12
1.15.3. Plan De Gestion Ambiental y SOCIal (PGAS). ...cccoiiriiiiiiiiie et 13
1.15.3.1. Requisitos medio ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo (ASSS) a
INCIUIF BN B PGAS. ettt e oottt e e e e e o bbbt e e e e e e e e s abb b b e e e e e e e e e annbeneaeaaeas 13
1.15.3.2.  Contenido sugerido para una politica ambiental y social. ............cccocceeeeiiiiiiiiieenee e, 13
1.15.3.3.  Contenido minimo de 10S reqUISItOS ASSS. ......cuuiiiiiiiieiie e 14
1.15.3.4. Medidas a Implementar en Obra para prevencion del COVID-19..........c.cccocveiviiireennnn 16
1.16. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE. .......ciiiiieiicie et ee et e e e e 16

1.17. CUADRO DE EVALUACION DE LAS EMPRESAS Y/O PERSONAS NATURALES. ...jError!
Marcador no definido.

COMPONENTE 2: “CONSTRUCCION DE MODULO DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACION DE PEDIATRIA DEL HOSPITAL

NACIONAL SAN JERONIMO EMILIANI DE SENSUNTEPEQUE, DEPTO. DE CABANAS”.
DOCUMENTO: CONDICIONES GENERALES



. + | MINISTERIO
| DESALUD

GOBIERNO DE
EL SALVADOR

“CONSTRUCCION DE MODULO DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACION DE PEDIATRIA DEL
HOSPITAL NACIONAL SAN JERONIMO EMILIANI DE SENSUNTEPEQUE, DEPTO. DE
CABANAS”.

1. CONDICIONES GENERALES.
1.1. ANTECEDENTES.

El Ministerio de Salud, a través del Programa Integrado de Salud (PRIDES Il) impulsa el
Fortalecimiento en Infraestructura y Equipamiento en la Red de Servicios de Salud, dando
cumplimiento al mandato constitucional de garantizar el acceso a los servicios de salud como un
derecho humano fundamental, con el fin de mejorar las condiciones de vida de la poblacién a
través de la implementacion de diferentes proyectos orientados a mejorar la infraestructura de
Salud en los tres niveles de atencion.

Para hacer realidad las obras contempladas en el marco del Proyecto PRIDES II, el MINSAL ha
conformado la Unidad de Gestiéon del Programa (UGP), que sera la encargada de Coordinar todas
las actividades encaminadas a la implementacion de los alcances definidos en el contrato de
préstamo suscrito entre el Gobierno de El Salvador y el BID, y cuyos Componentes 1 y 2
corresponden a los proyectos de infraestructura a ejecutar. Para operativizar la implementacion de
los mismos en la UGP se ha constituido un Area de Infraestructura, la cual esta conformada por un
equipo de profesionales especializados con amplia experiencia en edificaciones hospitalarias. Al
frente de este equipo se designé a un Coordinador de Infraestructura, cuyo trabajo esencial es
dirigir los diferentes procesos orientados a viabilizar y ejecutar todas las intervenciones en
Infraestructura y Equipamiento contempladas en los Componentes 1 y 2 del Programa.

Componente 2: Fortalecimiento a la red Hospitalaria.

El objetivo de este componente es mejorar la oferta de atencién hospitalaria, a través de la
construccion de 2 nuevos hospitales que incrementaran la oferta y permitiran la reubicacién de sub
especialidades. Asi como la intervencibn de Hospitales existentes en el territorio Nacional
enmarcados en el dictamen del decreto No.24 por la Asamblea legislativa de la Republica de El
Salvador y publicado en Diario Oficial Tomo No0.419. Para el Departamento de Cabafias en el
Municipio de Sensuntepeque, se llevara a cabo la “Construccion de médulo de Fisioterapia y la
Rehabilitacién del area de Pediatria ubicada en el Hospital Nacional San Jerénimo Emiliani”.

1.2. OBJETIVO

Comprende la contratacion de los trabajos para llevar a cabo la ejecucién del Proyecto
denominado: “CONSTRUCCION DE MODULO DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACION DE
PEDIATRIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN JERONIMO EMILIANI DE SENSUNTEPEQUE,
DEPTO. DE CABANAS”, el cual permitird atender pacientes del Hospital a través de un
funcionamiento seguro y Util, en lo que a infraestructura se refiere, lo cual se constituye como la
FASE DE CONSTRUCCION del Proyecto.

1.3. ALCANCE DEL TRABAJO

El trabajo a realizar por la Contratista consiste en llevar a cabo la ejecucion de los trabajos de la
Construccion de médulo de Fisioterapia y a Rehabilitacién del area de Pediatria, el cual se llevara a
cabo dentro de las instalaciones del Hospital Nacional San Jerénimo Emiliani de Sensuntepeque
ubicada en el departamento de Cabafias.

Para el Ministerio de Salud es necesario generar espacios y ambientes funcionales y necesarios
para la atencion de los pacientes con las principales condiciones de salud — enfermedad en la
poblacion pediatrica, que permitan al personal de salud, desarrollar la atencién con estandares de
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eficiencia y eficacia en el Sistema Nacional de Salud. A través de la construccién de areas
pediatricas se pretende fortalecer el sistema de referencia, retorno e interconsulta que permita que
los pacientes con las principales condiciones de salud en la poblacién pediatrica, sean atendidos
segun el nivel de complejidad en los establecimientos de las Redes integrales de servicios de
salud.

La Fisioterapia es una ciencia que se encarga de utilizar todos los agentes fisicos (calor,
movimiento...) disponibles en el medio para restaurar la funcién del cuerpo humano, de tal manera
gue la calidad de vida y percepcion de salud por parte del paciente alcance su maximo exponente.
Estd desarrollada por fisioterapeutas y aborda distintas especialidades (tercera edad,
traumatologia, reumatologia, neurologia, pediatria, sistema cardiorrespiratorio), y con distintas
técnicas, pero siempre con un objetivo comun, la mejora de la estructura y funcién del cuerpo
humano, para ello se construira un moédulo que brinde la atencién adecuada en cuestién de funcién
de espacios y ambientes. La misién de la Construccion de la Fisioterapia incluye la ejecucion de
pruebas eléctricas y manuales para determinar el valor de la afectacion y fuerza muscular, pruebas
para determinar las capacidades funcionales, la amplitud del movimiento articular y medidas de la
capacidad vital, asi como ayudas diagnésticas para el control de la evolucién. Con la construccién
de ambos ambientes el Hospital estar4 brindando una atencidn oportuna y de beneficio a la
poblacién del municipio de Sensuntepeque y sus alrededores.

Por ello la Contratista, serd responsable de ejecutar las obras en forma eficiente, dentro de las
limitantes de tiempo, costo, calidad y condiciones contractuales; tomando en consideracion dentro
de sus costos administrativos, la aplicacién de las correspondientes actividades de proteccion,
seguridad e higiene laboral, durante la realizacion del proyecto, para ello la Contratista contara con
planos constructivos formulario de oferta y Especificaciones Técnicas que le seran proporcionados
y que son parte de estos documentos. La ejecucion de los servicios de mejoras de obra que
comprende el Proyecto, se desarrollara de manera integral, por lo que, el Contratista sera el
responsable de proporcionar todos los insumos, servicios, materiales, mano de obra y subcontratos
necesarios para que la obra sea ejecutada y finalizada tal como se requiere.

Es entendido que la Contratista, conoce y acepta cada una de las clausulas contenidas en estos
documentos, comprometiéndose a apegarse a las observaciones e indicaciones dadas por la
Supervisién de la obra y el Encargado de la Administracién del Contrato, ambos en representacién
del MINSAL.

Para llevar a cabo el proyecto, el Oferente contard con la siguiente informaciéon que entregara el
Contratante, y que forman parte de estos documentos, detallandolos a continuacién:

Formulario de Oferta.
Planos Constructivos
Especificaciones Técnicas.
Anexos

Nota: Los Planos en version editable seran entregados al oferente ganador del proyecto.

1.4.  UBICACION

Las obras se desarrollaran dentro de las instalaciones “Hospital Nacional San Jer6nimo Emiliani”
ubicado en 10a. Avenida Sur, No. 1 Barrio Santa Barbara, Sensuntepeque, Departamento de
Cabafias

4
COMPONENTE 2: “CONSTRUCCION DE MODULO DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACION DE PEDIATRIA DEL
HOSPITAL NACIONAL SAN JERONIMO EMILIANI DE SENSUNTEPEQUE, DEPTO. DE CABARNAS’.
DOCUMENTO: CONDICIONES GENERALES



* *
. @.@ « | MINISTERIO UNIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA.
g DE SALUD PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD PRIDES II.
GOBIERNO DE CONTRATO DE PRESTAMO BID 3608/OC-ES.

EL SAIVADOR

Ubicacion: 10a. Avenida Sur, No. 1 Barrio Santa Barbara, Sensuntepeque, Departamento
de Cabanas

1.5. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la “CONSTRUCCION DE MODULO DE FISIOTERAPIA Y
REHABILITACION DE PEDIATRIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN JERONIMO EMILIANI DE
SENSUNTEPEQUE, DEPTO. DE CABANAS”, infraestructura que sera utilizada por el hospital
para ampliar la atencién a la poblacion de la zona. La rehabilitacién brindara cuidados pediatricos
que son adecuados a cualquier edad y en cualquier etapa de una enfermedad y pueden ser
suministrados junto con tratamientos destinados a lograr la curacién. A través de la rehabilitacion
de los ambientes resultara beneficioso para el nifio y la familia al aliviar los sintomas, el dolor y el
desgaste emocional que hacen tan dificil para el nifio y los familiares que lo cuidan afrontar una
enfermedad grave, generando espacios adecuados para su cuidado y atencion. La construccion
del area de fisioterapia podra ofrecer opciones de tratamiento que incluyen modalidades fisicas
como terapia manual, ortopedia personalizada, ecografia y ejercicio terapéutico para mejorar su
funcion y padecimientos. Los pacientes y el personal médico dispondran de areas adecuadas para
realizar sus tratamientos y atenciones a través de ambientes de acceso universal que permitan una
funcionalidad adaptada a cada necesidad.

El Proyecto contempla los siguientes ambientes:
MODULO DE FISIOTERAPIA:

1 Espera de pacientes

2 Servicios Sanitarios Pacientes
3. Area de recepcion

4 Area de Archivo
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5 Area de ropa limpia

6. Bodega de materiales e insumos
7. Jefatura y evaluacion de pacientes
8 Hidroterapia

9 Estimulaciéon temprana

10. Electroterapia y termoterapia
11. Gimnasio y terapia ocupacional
12. Séptico y aseo

13. Servicio Sanitario personal

REHABILITACION DE PEDIATRIA:

1. Estacion de enfermeras

2. Ropa limpia e insumos

3. Hospitalizacién neonatos

4, Lavado y secado de incubadoras

5. Hospitalizaciones lactantes + SS

6. Hospitalizacion de 1 a 6 afios + SS

7. Hospitalizacion escolar de 6 a 10 afios + SS
8. Hospitalizaciones adolescentes de 10 a 12 afios + SS
9. Lactario

10. Sala de procedimientos y curaciones

11. Aislada pediatria + SS

12. Area de comedor y &rea ludica

13. Jefatura médica y enfermera

14. Estar de personal

15. Vestuario + lockers + SS

16. Cuarto eléctrico

17. Bodega de materiales e insumos

18. Séptico

19. Aseo

20. Estacion de sillas de ruedas

1.6. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de Ejecucion para la construccién del proyecto sera de CIENTO OCHENTA dias
Calendario (180 dias), contados a partir de la Orden de Inicio que sera emitida por el Supervisor y
el Administracion del Contrato.

El Contratista esté obligada a ejecutar el trabajo en el plazo establecido, por cuanto ningun retraso
en la ejecucion que sea imputable a este podra tomarse como causal de prérroga para extender la
duracién del plazo contractual. Previo al inicio de la obra, ambas partes acordaran realizar una
reunion en el lugar del Proyecto, el Contratista, Supervisor y el Administracion del Contrato con el
fin de dar mayor orientacién sobre las responsabilidades de cada uno de los participantes.

En dicha reunion el Contratista presentara: Programa de las actividades a realizar en detalle
incluyendo los recursos a utilizar, equipos, y otros. Este programa sera elaborado teniendo en
cuenta que:

a. El Administracion del Contrato y Supervisor, haran entrega formal del terreno, donde se
desarrollara la construccion del modulo de Fisioterapia y Rehabilitacion del area de
Pediatria en las instalaciones del Hospital y lo asentara en la Bitadcora de Construccion.
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b. EI Contratista y su equipo de trabajo, desde este momento podran realizar todas las
preguntas necesarias al Supervisor y Administracion del Contrato designado por el
MINSAL.

c. A partir de la primera reunién, se sostendran reuniones semanales (Contratista, Supervisor
y Administracién del Contrato designado por el MINSAL) con el objeto de dar seguimiento
al Proyecto y comprobar el avance del mismo.

d. Durante la ejecucién de la obra, si el administrador de contrato considera necesario se
realizaran reuniones administrativas en las oficinas de la UGPPI en compafiia de la
Coordinacion de Infraestructura o quien a este delegue, para mantener una estrecha
comunicacion del avance de las obras.

El Contratista iniciara los procesos de ejecucién de la construccion con planos de taller
previamente aprobados por el supervisor y tendra el compromiso de entregar planos “COMO LO
CONSTRUIDO” antes de finalizar el Proyecto.

1.7. INFORME PARA PAGO DE ESTIMACION

El monto de la obra a ejecutar sera pagado mediante estimaciones mensuales de obra ejecutada y
medida en campo. El Contratista deberd presentar mensualmente un programa de trabajo
(elaborado en Ms Project) actualizado que refleje el avance real y programado y el flujo mensual de
desembolsos respecto al programa entregado al inicio de la obra, para que el responsable de la
Administracion del Contrato realice la comparacion entre lo ejecutado y proyectado y realice las
acciones pertinentes. Si el contratista hace uso del anticipo del proyecto, este debera en cada pago
de estimacion detallar su uso.

Para el pago de cada estimacion, el Contratista presentarda al Supervisor y Administrador del
Contrato un informe que contendra lo siguiente:

e Informe descriptivo del proceso de la obra que se ha ejecutado durante el periodo de la
misma en el cual detallard; el proceso constructivo, acontecimientos relevantes, la
seguridad ocupacional, aplicacion del plan de gestion ambiental y social entre otros. Este
informe debera contener resumen fotografico de los procesos constructivos realizados en
el periodo acomparfiadas de una descripcion relacionada con la misma en cada estimacion.

e Acta de certificacién y aprobacién de estimacion aprobada por el supervisor de obra y con
el visto bueno del administrador de contrato.

e Memorias de célculo de obras realizadas en el periodo aprobadas y firmadas por el

supervisor de obra.

Planos de taller o preparatorias de los procesos ejecutados en el periodo.

Copias de bitacoras.

Recomendaciones y conclusiones de obra.

Cualquier otra informacion relevante solicitada por la Supervision y/o Administrador.

1.8. EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION.

Semanalmente, el contratista debera presentar, el avance real para que la Supervision realice la
comparacion en el diagrama de Gantt y CPM.

Al finalizar la obra el Contratista presentara al Administrador de Contrato y a la Supervision un
informe final que contendra:

Las memorias de célculo.
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Fotografias de los procesos mas relevantes, que deberan acompafiar a la estimacion, lo que se
debera incluir para efecto de pago y como quedé la obra al finalizar.
Planos finales y detalles “Como Construido”, revisados y aprobados por el Supervisor del proyecto;
de esto entregara:
e Dos copias impresas en papel bond y el archivo en disco compacto dos CD y/o USB (Auto-
Cad version no mayor a la 2015).

e La Bitacora: el original debidamente encuadernado, enumerada, con indicaciéon del nimero
de contrato y nombre del proyecto.
De la remisién de estos documentos dejara constancia por escrito y se enviarda junto a la
liquidacién final a la Unidad Financiera Institucional (UFI) para efectos de pago, todos los
documentos listados deberan contar con la aprobacién previa del Supervisor del proyecto y el Visto
Bueno del Administrador de Contrato.

1.9. SUPERVISION

El proyecto para la “CONSTRUCCION DE MODULO DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACION DE
PEDIATRIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN JERONIMO EMILIANI DE SENSUNTEPEQUE,
DEPTO. DE CABARNAS” contard con Supervision para el seguimiento Técnico, apoyo
administrativo y financiero de la ejecucién de la Obra al encargado de la Administracion del
Contrato, a lo largo del proyecto desde que se entregue la Orden de Inicio hasta la liquidacion de
éste. La supervision velara porque se cumpla lo estipulado en los Documentos Contractuales, en
coordinacién con el Encargado de la Administracion del Contrato, ambos deberan informar y
coordinar sobre cualquier eventualidad que ocurra en el transcurso de la ejecucién del proyecto. La
verificacion de la correcta provision de materiales y equipos, la ejecuciéon de los trabajos y la
prestacion de los servicios a cargo del Contratista, sera llevada a cabo por la Supervision de las
Obras, quien debera certificar las obras que ejecute la contratista, asi como también toda la
documentacién técnica, (planos, estimaciones de obra y otros). Sera responsabilidad del contratista
facilitar a la supervision el acceso completo a las obras, procesos y documentacién del proyecto.

1.10. BITACORA.

Seréa proporcionada por la CONTRATISTA y se mantendrd en la oficina de la Supervisién, en un
lugar seguro y protegido, bajo custodia de ésta, para el respectivo registro e indicaciones en la
realizacion del trabajo. Al finalizar el proyecto la Contratista la empastara y remitira al encargado de
la administracion del Contrato considerando que forma parte del expediente del proyecto y para
efectos de la liquidacién final. El documento de Bitacora debera registrar lo siguiente: i) érdenes
impartidas por parte de la Supervisiéon de la Obra; ii) acuerdos y seguimiento entre la Supervision
de la Obra y la Contratista y iii) otros aspectos pertinentes a la ejecucion de las obras.

1.11. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.
1.11.1. Recepcién Provisional.

Cuando los trabajos especificados en el Contrato hayan terminado, EL CONTRATISTA dara aviso
por escrito al Supervisor y al Administrador del Contrato, quienes procederan dentro de los cinco
(5) dias habiles siguientes de dicho aviso, a efectuar la Recepcion Provisional de la obra.
El Supervisor y Administrador de Contrato verificaran que los trabajos hayan sido realizados de
acuerdo con el contrato mediante una inspeccién minuciosa a efectos de comprobar si los trabajos
se han realizado de conformidad a los documentos técnicos entregados al Contratista. El
administrador de contrato serd apoyado por los Especialistas Hidrosanitario, Electricista y
8
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Mecanica del area de infraestructura de la UGPPI, los cuales realizaran pruebas e inspecciones
técnicas en las obras a fin de garantizar la recepcion provisional de los trabajos.
La inspeccion de la obra finalizada se verificara en presencia del CONTRATISTA o de un delegado
que este designe para tal efecto, levantandose y firmandose el Acta de Recepcion correspondiente.
En caso de detectarse defectos en la Recepcién Provisional de la obra, el Supervisor establecera
en esta Acta el periodo de correccion de los defectos, el cual no excedera de diez (10) dias habiles
siguientes a la fecha del Acta de Recepcion Provisional.
Durante este periodo EL CONTRATISTA serad responsable de subsanar todos los defectos
encontrados. Cumplido el periodo de responsabilidad por defectos y si no se encontraran otros
defectos se procedera a la Recepcion Final de la obra.
Para la Recepcion Provisional se debera elaborar un Acta, la cual contendrd como minimo, la
siguiente informacion:

e Lugar, dia y hora de la Recepcion Provisional del Proyecto.

e Nombre completo del Proyecto.

e Nombre del Contratista.

e Fechay referencia del Contrato.

e Listado de las observaciones de la Recepcion Provisional.

e Nombre, cargo y firma del Contratista.

e Nombre, cargo y firma de las personas que reciben la Obra (Supervisor y Administrador de

Contrato).

1.11.2. Plazos de revision.

El Administrador del Contrato en coordinacion con la Supervisién, contaran con un tiempo de
revision de TRES (3) DIAS HABILES, los cuales no deben exceder del tiempo contractual,
revisaran la obra y haran las observaciones correspondientes, en caso de encontrarse defectos o
irregularidades se requerira al Contratista para que las subsane.

Si el Contratista no las subsana, se tendra por incumplido el contrato, el MINSAL corregira los
defectos o irregularidades a través de un tercero o por cualquier otra forma, cargando el costo de
ello al Contratista, el cual serd deducido de cualquier suma que se le adeude o haciendo efectivas
las garantias respectivas.

El Supervisor y Administrador de Contrato verificara que los trabajos hayan sido realizados de
acuerdo con el contrato mediante una inspeccién minuciosa a efecto de comprobar si los trabajos
se han realizado de conformidad con los documentos técnicos que forman parte del contrato. La
inspeccion se verificara en presencia del Contratista o de un delegado que este nombre para tal
efecto, levantando y firmandose el acta de recepcién correspondiente.

1.11.3. Recepcién Final.

El Supervisor y Administrador del Contrato, transcurrido el plazo establecido en la Recepcion
Provisional, procederan en un plazo maximo de CINCO (5) DIAS HABILES a partir de notificada la
superacion de las observaciones efectuadas en la Recepcion Provisional y se haya comprobado no
existir defectos o irregularidades en la obra dentro del periodo de Responsabilidad por Defectos se
procedera a efectuar la Recepcion Final, elaborandose el Acta correspondiente, siendo firmada por
el Supervisor de Obra, Administrador del Contrato y por EL CONTRATISTA.
Para la Recepcion Final del Proyecto se debera elaborar un Acta, la cual contendrd como minimo,
entre otras, la informacion siguiente:

e Lugar, diay hora de la recepcion final del Proyecto.

e Nombre completo del proyecto

¢ Nombre del Contratista.

e Fechay referencia del Contrato.
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e Nombre, cargo y firma del Contratista.

e Nombre, cargo y firma de las personas que reciben la Obra segun lo establecido en el
parrafo de Recepcion Final.

1.12. LIQUIDACION DEL CONTRATO.

Una vez concluidos los trabajos y aceptados de conformidad por el Supervisor y Administrador del
Contrato y emitida el Acta de Recepcion Final de las obras, EL CONTRATISTA debera presentar
dentro de los proximos quince (15) dias habiles, lo siguiente:
e Actas de recepcién Provisional y Final de la Obra, (original).
e Certificado de Garantia de los trabajos y los equipos a suministrar (original), en caso
aplique.
e Copia de nota en la cual se refleje que el Contratista hace entrega al Administrador del
Contrato y Supervision, copia de informe final y de los planos de cdmo quedo la obra.
e Garantia de Buena Obra Aprobada por Adquisiciones y Contrataciones del Programa
(ACP).
e Copia de nota en la que se refleje que el Contratista hace entrega al Administrador de
Contrato de la bitacora original debidamente empastada (pasta dura).

Para efectos de liquidacion final del contrato, se debera presentar planos completos en base al
juego de planos recibidos para el desarrollo del proyecto. En el membrete deberan leerse “Planos
como construido”, incluye: Planos arquitectonicos (de conjunto, arquitectdnica, de acabados,
elevaciones, secciones, detalles arquitecténicos, etc.) y planos de todas las especialidades, en
escalas indicadas como se entregaron los planos de la carpeta, en los que se deberan incluir
detalles de elementos construidos fuera de los proyectados si los hubiere; asi como también
debera entregar el juego de planos en formato CAD versién actualizada original (NO version para
estudiantes).

Por lo anterior la entrega comprende: dos copias impresas en papel bond y también los archivos
digitales de los planos constructivos (2 CD y/o USB), para entregarlas a la Unidad de Gestién del
Programa e Inversion (UGPI) del MINSAL a través del encargado de la Administracion del
Contrato.

1.13. INDICACION GENERAL.

Todas las Actas y otros documentos de caracter legal relacionados con el Proyecto deberan
expedirse y distribuirse en original a todas las instancias involucradas, El Contratista, Supervisor,
Administrador del Contrato. Asi mismo, el oferente ganador debera entregar al contratante el
desglose de costos unitarios del proyecto.

1.14. FORMA DE PAGO.

El pago de las obras ejecutadas sera sobre la base de: precios unitarios y cantidad de obra
realmente ejecutada, de acuerdo a la unidad de medida indicada en el formulario de oferta.

Para el pago el Contratista presentara a la Tesoreria de la Unidad Financiera Institucional, factura
de consumidor final en duplicado cliente a nombre del MINSAL/IPROGRAMA INTEGRADO DE
SALUD II, Contrato de Préstamo N°3608/OC-ES, adjuntando acta de recepcién a satisfaccion por
parte de la Unidad solicitante o a la que esta delegue y copia de la orden de compra o contrato. En
la factura correspondiente, en el apartado de la descripcidn de la obra, debera hacer referencia al
namero y concepto del Contrato suscrito con el Ministerio de Salud, cifrado presupuestario,
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Categoria de Inversion, detalle del pago menos las retenciones correspondientes segun la ley y
liquido a pagar.

El pago se hard mediante cheque o transferencia bancaria a la cuenta establecida por el
Contratista segun la declaracion jurada firmada por el mismo, adjunta al contrato.

Los pagos en virtud del contrato seran efectuados en un periodo no mayor a 30 dias posterior a la
fecha determinada para cada pago.

Si el contratante no efectuara cualquiera de los pagos al Contratista una vez vencido los 30 dias
establecidos en el contrato, contara con 30 dias adicionales para resolver dicho impase, de lo
contrario si en el plazo adicional no resolviere tal situacion el contratante pagara al Contratista un
interés de 0.016% del monto del pago atrasado por dia de atraso.

Impuestos: El precio debera incluir todos los tributos, impuesto y/o cargos, comisiones, etc. y
cualquier gravamen que pueda recaer sobre el bien a proveer o la actividad del CONTRATISTA,
incluido el IVA; En consecuencia, el CONTRATISTA sera el Ginico responsable de los mismos.
RETRASO EN LA ENTREGA. El Ministerio de Salud por medio de la autoridad competente, podra
conceder prérroga para la entrega de lo pactado, mediante Resolucién Razonada firmada por el
titular, Gnicamente si el retraso del CONTRATISTA se debiera a causas no imputables al mismo,
debidamente comprobado, para lo cual tendrq derecho a solicitar y a que se le conceda una
prérroga equivalente al tiempo perdido y el mero retraso no dard derecho al CONTRATISTA a
reclamar una compensacion econémica adicional. La solicitud debera ser dirigida por escrito a la
persona encargada de la Administracién del Contrato, el mismo dia de conocido el hecho que
causa el retraso, dicha solicitud debe efectuarse antes de expirar el plazo de entrega contratada,
presentando por escrito las pruebas que motiven su peticion.

INCUMPLIMIENTOS. En caso de mora en el cumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de las
obligaciones emanadas del Contrato segln sea el caso, la multa que se aplicara por cada semana
de retraso en la entrega del servicio sera del 0.5%, hasta un maximo del 10% del valor total del
contrato.

1.15. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

Las obligaciones y responsabilidades del Contratista, sin menoscabo de otras contenidas en los
documentos contractuales, son las siguientes:

1.15.1. Obligaciones.

e Total, ejecucion de la Construccion del Proyecto.

e El contratante suministrara al contratista un buzon de quejas que este debera colocar en la
zona de trabajo, el MINSAL delegara a un encargado para abrir el buzén periédicamente.

e Llevar la Direccién Técnica de la obra, control de Calidad de toda la obra, certificados de
calidad de los equipos y materiales, bitacora y otros Documentos de registro y control,
durante el periodo de construccion, para ser revisados por el Supervisor, en caso contrario
las obras no seran recibidas, hasta que se subsane, sin que esto sea justificante para
ampliar el monto o plazo de ejecucion de la Obra.

e Contratacion de mano de obra.

e Cumplir con las obligaciones laborales estipuladas por la ley para el contratista y todos sus
subcontratistas.

e Pago de planillas, cumpliendo con las obligaciones laborales estipuladas por la ley para el
contratista y todos sus subcontratistas.

e Cumplir con las obligaciones laborales estipuladas por la ley.

e Llevar a cabo las gestiones necesarias para la mitigacion de impactos ambientales
derivados de la construccion.
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Mantener actualizado el programa fisico financiero de la obra, hacer entrega
mensualmente en forma escrita y en digital al Supervisor para efectos de pago.

El cumplimiento total solicitado en las Especificaciones Técnicas, Numeral 1.13. NORMAS
DE SEGURIDAD E HIGIENE.

En base a la pandemia COVID-19 sera obligacion del contratista proteger los
ambientes de trabajo, como a sus empleados con medidas que garanticen su
bienestar y asi disminuir los contagios en las zonas de trabajo por ello debera hace
cumplir los requerimientos y medidas anexadas al documento ANEXO. MEDIDAS DE
PREVENCION COVID-19.

1.15.2. Responsabilidades.

El Contratista asume toda responsabilidad de tipo laboral, proveniente de la ejecucién del
presente Contrato y la responsabilidad por los dafios y perjuicios que pueda ocasionar
durante la realizacion de la obra, la cual le podra ser deducida penal, civil, administrativa o
ambientalmente.
El Contratista sera responsable de cualquier reclamo por parte de terceros, que surja de la
violacion de cualquier ley o reglamento cometida por él, sus empleados o sus
subcontratistas; liberando al Contratante y al Supervisor de cualquier responsabilidad.
El contratista se obliga a obtener la aprobacion escrita del Administrador de Contrato, en
caso que cualquier miembro de su personal clave asignado al Proyecto, pueda ausentarse
justificadamente de su cargo en periodos mayores de una semana. En estos casos, el
Contratista debera nombrar personal sustituto que posea capacidad comprobada igual o
mejor que el ausente.
Hasta la aceptacion final de la obra, ésta se hallara bajo el cuidado y responsabilidad del
Contratista, quién tomard todas las precauciones necesarias contra cualesquiera dafios y
perjuicios a la misma por la accién de los elementos, o causados por otra razén cualquiera,
ya sean originados por la ejecucion o falta de ejecucién de la obra.
El Contratista reconstruird, reparard, restaurard sin compensacion adicional, todos los
dafios y perjuicios a cualquier porcion de la obra, antes de su terminaciéon y de su
aceptacion, excepto los debidos a fuerza mayor que estuviesen mas alla del Control del
Contratista.
En caso de suspension de las obras, por cualquier causa, el Contratista sera responsable
de todos los materiales, debiendo proceder a un almacenamiento apropiado de los
mismos, si fuera necesario y a la provision de un adecuado drenaje del camino, exigiendo
para tal efecto y por su cuenta, las adecuadas estructuras temporarias.
Desarrollar los Trabajos de acuerdo a los términos contractuales.
Al terminar los Trabajos coordinar con la Supervisién y Administrador de Contrato, para las
recepciones correspondientes, provisional y definitiva para las respectivas aceptaciones de
las obras; realizadas levantando las Actas respectivas en la recepcién del proyecto.
Una vez recepcionadas las obras por la Supervision el Contratista debera gestionar y
ejecutar:

o Operacién y mantenimiento de equipo de agua potable.

o Equipo de ventilacién mecéanica y aire acondicionado.

o Uso y mantenimiento de extintores.

Visitar el hospital e identificar el area donde se construird la farmacia con el objeto de
comprender y conocer la magnitud, naturaleza y complejidad de los trabajo a desarrollar,
para la correcta determinacion del monto de la oferta, la cual ser4 por Calculos de
Volumenes de Obra, segun formularios de oferta entregados para el proyecto a
Construir y debera corresponder a todos los trabajos realizados al final del plazo
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contractual en cada periodo, seglin programacién que debera presentar el contratista, tal y
como se describen en estos términos. Esta visita no es de caracter obligatorio.

e Cuando por la ejecucién de la obra, se produzca dafios o perjuicios a cualquier servicio
publico o privado, la reparacién inmediata de los dafios sera por cuenta del Contratista de
la obra que causare los dafios en la construccién

1.15.3. Plan De Gestion Ambiental y Social (PGAS).

Con base en el Marco de Gestion Ambiental y Social (MGAS) del Programa, y del Plan de Gestion
Ambiental y Social (PGAS) preliminar, el Contratista debe elaborar la versién final del PGAS, que
debera ser aplicado por el mismo Contratista en la Fase de Construccion.

En el PGAS, el contratista incluird también todos los Requisitos medio ambientales, sociales y de
seguridad y salud en el trabajo (ASSS) que se definid en la oferta y que se describen mas
adelante. Ademas, sera responsabilidad del contratista realizar el Plan de Gestién Ambiental y
Social (PGAS) en los primeros 20 dias luego de la emision de la orden de inicio e incluir el informe,
fotografias y anexos en el primer informe mensual de obra como garantia de su correcta ejecucion.

1.15.3.1. Requisitos medio ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo
(ASSS) aincluir en el PGAS.

El Contratista deber& contar dentro de su personal no clave, con un especialista ambiental, social,
de salud y seguridad calificado, para elaborar el Plan de Gestion Ambiental y Social, el cual incluira
los requisitos descritos en este apartado.
En la Elaboracion del PGAS, ademas de las ASSS, el Contratista integrara al PGAS, los
requerimientos del Marco de Gestion Ambiental y Social (MGAS) y el PGAS, la legislacion local, y
las politicas ambientales y sociales del BID que aplican al proyecto:

e Politica de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias - OP-703 y sus directrices

operativas,
¢ Politica de acceso a la informacion - OP-102;
e Politica de Gestién de Riesgos de Desastres Naturales - OP-704;

e Politica de Igualdad de Género en el Desarrollo - OP-761.

1.15.3.2. Contenido sugerido para una politica ambiental y social.

Como minimo, el objetivo de la politica de ejecucién de las obras debe integrar la proteccion del
medio ambiente, la salud y seguridad ocupacional y comunitaria, la igualdad de género, la igualdad
de oportunidades, las consultas y participacién comunitaria, la protecciéon de la infancia, las
personas vulnerables (incluidas las personas con discapacidad), la violencia de género (VBG), la
sensibilizacion y prevencion del SIDA u otras enfermedades similares y un amplio compromiso de
las partes interesadas en los procesos de planificacion, programas y actividades de las partes
involucradas en la ejecucion de las Obras. El Contratante debe consultar con el BID sobre sus
politicas de salvaguarda para acordar las cuestiones que deben incluirse, tales como: la adaptacion
al cambio climatico, la adquisicion de tierras y el reasentamiento, la proteccion a los derechos de
los pueblos indigenas, etc. La politica debe establecer el marco para el seguimiento y la mejora
continua de los procesos y actividades y para generar informes sobre el cumplimiento de la politica.

La politica debe ser, en la medida de lo posible, breve pero especifica y explicita y contar con
indicadores para permitir reportar sobre el cumplimiento de la politica de acuerdo con las
Condiciones Particulares del Contrato.
Como minimo, la politica se basa en los compromisos de:

e Aplicar la buena practica industrial internacional para proteger y conservar el medio 1.

cumplir con las politicas ambientales y sociales del BID aplicables al Proyecto.
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e Aplicar la buena practica industrial internacional para proteger y conservar el medio
ambiente natural y minimizar los impactos inevitables.

e Proporcionar y mantener un ambiente de trabajo sano y seguro y procedimientos de
trabajo seguros.

e Proteger la salud y la seguridad de las comunidades locales y los usuarios, con especial
preocupacion por los discapacitados, los ancianos o vulnerables.

e Velar por que las condiciones de empleo y las condiciones de trabajo de todos los
trabajadores que trabajan en las Obras cumplan los requisitos de los convenios laborales
de la OIT a los que el pais anfitrion es signatario.

e Ser intolerante y aplicar medidas disciplinarias para actividades ilegales. Ser intolerante y
aplicar medidas disciplinarias para violencia de género (VBG), sacrificio de nifios, abuso
infantil y acoso sexual.

e Cuando las leyes nacionales contengan disposiciones respecto del empleo de menores El
Contratista velar por el personal menores de 18 afios, incorporar politicas explicitas que los
protegen de actividades peligrosas.

e Incorporar una perspectiva de género y crear un entorno propicio en el que las mujeres y
los hombres tengan la misma oportunidad de participar en la planificacion y la ejecucion de
las Obras y de beneficiarse de ellas.

e Trabajar de manera cooperativa, incluso con los usuarios finales de las Obras, las
autoridades pertinentes, los contratistas y las comunidades locales.

e Involucrarse y escuchar a las personas y organizaciones afectadas y responder a sus
preocupaciones, con especial atencion a las personas vulnerables, discapacitadas y
ancianas.

e Proveer un ambiente que fomente el intercambio de informacién, opiniones e ideas sin
temor a represalias.

e Disminuir los riesgos de contagio de VIH u otras enfermedades similares y mitigar los
efectos del SIDA/VIH asociados a la ejecucion de los trabajos.

Esta politica debe ser decretada y firmada por la autoridad superior del Contratante con el fin de
indicar que la misma sera aplicada rigurosamente.

1.15.3.3. Contenido minimo de los requisitos ASSS.

Se debera desarrollar este apartado segin lo indicado, en el formulario ASSS y Normas de
Conducta Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Normas de Conducta Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo (ASSS).

Las Normas de Conducta que se aplicard a los empleados y subcontratistas del Contratista segun
lo requerido:

El Contratista debe disponer de planes, politicas y procedimientos adecuados en funciéon de su
tamafio y mano de obra para gestionar adecuadamente a sus trabajadores directos e indirectos
(tales como los Subcontratistas), asi como para tener planes adecuados para garantizar la salud y
la seguridad de sus trabajadores.

No. Elemento de la Oferta Aplica No Aplica
[los Requisitos del Contratante]; X
[Marco de Gestion Ambiental y Social (MGAS)] X
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No. Elemento de la Oferta Aplica No Aplica
[Evaluacion de Impacto Ambiental y Social (EIAS)]; X
[Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS)]; X
[Condiciones de Consentimiento (condiciones que la autoridad X

reguladora impuso vinculadas a los permisos o aprobaciones
para el proyecto)];

[Mecanismo de Gestion de Quejas y Reclamos (si no esta X

incluido en el PGAS)]

[Andlisis Sociocultural;] X
[Plan de Consultas y Participacién Comunitaria] X
[Politicas De Salvaguardias Ambientales y Sociales del BID] X

[insertar cualquier otra informacion que se considere apropiada] X

Ademas, el Oferente debera presentar un esquema de cémo se implementara estas Normas de
Conducta. Esto incluira:

Cdémo se introducira en los contratos labores,

Qué capacitacién se proporcionara,

Cbémo sera monitoreado y

Coémo el Contratista hara frente a las infracciones, por ejemplo, a través de analisis causas
raices, plan de accién correctivo).

Por otro lado, el Contratista proporcionara sus estadisticas laborales de lesiones, enfermedades y
fatalidades del ultimo afio, incluyendo a sus subcontratistas (si aplica).

Requisitos de las Normas de Conducta.

Una Norma de Conducta satisfactoria contendra obligaciones para todo el personal del proyecto
(incluidos los subcontratistas y los trabajadores por jornal) que sean adecuados para abordar las
siguientes cuestiones, como minimo. Pueden afadirse otras obligaciones para responder a
inquietudes particulares de la region, la ubicacién y el sector del proyecto o a los requisitos
especificos del proyecto. Los temas a tratar son:

Cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos aplicables de la jurisdiccion.

El de los requisitos de salud y seguridad aplicables (incluyendo el uso de equipo de
proteccion personal prescrito, la prevencién de accidentes evitables y la obligacion de
informar sobre condiciones o practicas que representan un peligro para la seguridad de los
trabajadores o de las comunidades del entorno o0 amenazan el medio ambiente).

El uso de sustancias ilegales.

No Discriminacion (por ejemplo, en base a la situacidn familiar, etnia, raza, género, religion,
idioma, estado civil, nacimiento, edad, orientacién sexual, discapacidad o conviccion
politica).

Interacciones con los miembros de la comunidad (por ejemplo, para transmitir una actitud
de respeto y no discriminacion).

El acoso sexual (por ejemplo, para prohibir el uso del lenguaje o el comportamiento, en
particular hacia las mujeres o los nifios, que sea inapropiado, acosador, abusivo,
sexualmente provocativo, humillante o culturalmente inapropiado).
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e Violencia o explotacion (por ejemplo, la prohibicion del intercambio de dinero, empleo,
bienes o servicios a cambio de sexo, incluidos los favores sexuales u otras formas de
comportamiento humillante, degradante o explotador).

e La proteccion de los nifios (incluidas las prohibiciones contra el abuso, la corrupciéon o
cualquier otro comportamiento inaceptable con los nifios, la limitaciéon de las interacciones
con los nifios y la seguridad en las zonas del proyecto).

e Requisitos de saneamiento (por ejemplo, para asegurar que los trabajadores utilicen las
instalaciones sanitarias especificadas proporcionadas por su Contratante y no las areas
abiertas).

e Evitar los conflictos de intereses (tales como beneficios, contratos o empleo, o cualquier
tipo de trato o favores preferenciales, no se proporcionan a ninguna persona con quien
haya una conexién financiera, familiar o personal).

e Respetar las instrucciones de trabajo razonables (incluyendo las normas ambientales y
sociales).

e Proteccién y uso adecuado de la propiedad (por ejemplo, para prohibir el robo, descuido o
desperdicio).

e Obligacién de denunciar violaciones de las Normas.

¢ No represalias contra los trabajadores que denuncien violaciones a las Normas, si dicho
informe se hace de buena fe.

Las Normas de Conducta deben ser escritas en lenguaje sencillo y firmado por cada trabajador
para indicar que:
e Recibi6 una copia de las Normas.

e Se le explicaron las Normas.

e Reconoci6 que la adhesién a esta Norma de Conducta es una condicion de empleo; y

¢ Entiende que las violaciones de las Normas pueden resultar en consecuencias graves,
hasta el despido, inclusive, o remision a las autoridades legales.

1.15.3.4. Medidas a Implementar en Obra para prevencion del COVID-19.

El contratista deberd implementar medidas estrictas orientadas a la prevencién y manejo del Covid
19 en la obra; y para ello debera llevar a cabo los lineamientos propuestos en la publicacién en el
mes de abril de 2020 por la Organizacion Panamericana de la Salud y la Organizacién Mundial de
la Salud. Tal como se muestra en el Anexo “COVID 19: MEDIDAS DE PREVENCION EN OBRA”.

1.16. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE.

El contratista y sub-contratistas cumpliran con todas las leyes y reglamentos vigentes en materia
de legislacion obrero-patronal; tendran a su personal inscrito en el ISSS, AFP’s, y demas requisitos
legales, y cumplira4 con todos sus lineamientos y reglamentos referentes a la ejecucion de este tipo
de proyectos; para lo cual, la supervision podra solicitar el respaldo necesario para verificar que se
cumpla esta disposicién. Cualquier empleado o colaborador que por cualquier motivo no pudiera
ser inscrito, sera asegurado por el contratista contra riesgos profesionales y deberd comprobar, en
cualquier caso, a peticidn de la supervision, el estar dando cumplimiento a este requerimiento.
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De conformidad a las normas y disposiciones vigentes, el sub-contratista de instalaciones debera
proveer a sus trabajadores y a las personas que laboren en la obra o transiten por ella, todas las
medidas de seguridad necesarias para impedir cualquier accidente.

Siempre que el area de trabajo presente peligro se usaran avisos, barreras de seguridad, tapiales,
etc., para evitar cualquier accidente.

Asi mismo, circularan en la obra personas ajenas a la construccion, por lo tanto, durante horas
nocturnas deberan sefializarse e iluminarse todos aquellos lugares peligrosos, tales como zanjas,
vacios, escaleras, etc., a fin de evitar accidentes.

Las maquinas, aparatos e instalaciones provisionales que funcionen durante la obra, deberan
satisfacer las medidas de seguridad a que estan sometidas, por las disposiciones oficiales
vigentes. Las extensiones eléctricas para alumbrado y fuerza para herramientas se haran siempre
con cables protegidos para intemperie y uso pesado, incluyendo hilo neutro conectado a "tierra”.
No se permitird ninguna extension que no esté dotada de un interruptor de protecciéon adecuado al
servicio.

Todos los materiales inflamables o de facil combustion deberan almacenarse perfectamente en una
seccién especial, aislada de las oficinas y de las bodegas normales, controlandola con un acceso
restringido y colocando avisos en la entrada que contengan leyendas de no fumar ni encender
fésforos. En un lugar visible y a una distancia de 3 metros antes de la entrada, se colocaran
extintores contra incendio del tipo y capacidad adecuados a los materiales y volumen que se
almacenen en esta bodega. En caso de emplearse procedimientos constructivos con flamas vivas,
soldaduras por arco o resistencias eléctricas, deberd proveerse el area de trabajo de extintores
contra incendio tipo ABC y de 5 kg. De capacidad y en nimero adecuado a la magnitud del trabajo
que se ejecute.

Ya sea en los almacenes, en los talleres o en las oficinas administrativas, se instalaran botiquines
médicos de emergencia para primeros auxilios. El subcontratista se comprometer4d a que su
personal obrero guarde una compostura correcta en el area de su trabajo y evitard que deambule
en zonas que no sean las de su labor.

Para ayudar a implantar un adecuado control del personal laboral en la obra, el sub-contratista
debera proveer de uniformes a todos sus obreros, para que éstos sean facilmente identificados.
Con caracter obligatorio, todos los trabajadores y el personal de supervision de la obra deberan
usar un casco de seguridad y los colores seran asignados segun la actividad a ejecutar segun lo
que determine el ministerio de trabajo o el encargado de seguridad laboral. Igualmente, y de
acuerdo con el tipo de trabajo ejecutado, se debe establecer el uso de lentes de seguridad,
protectores auditivos, guantes, caretas, pecheras, zapatos aislados y reforzados con casco de
acero, cinturones de seguridad y demdas implementos que protejan la integridad fisica del
trabajador.

Los obreros y técnicos que laboren en la construccion deberan portar gafetes de identificacién con
fotografia, en donde muestre el nombre de la empresa a la que pertenece, nombre completo,
especialidad de su trabajo, tipo de sangre, direccion y teléfono en donde avisar en caso de
accidente, adicionalmente todos los obreros deberan vestir camisas con el nombre o distintivo de la
empresa.

No se admitird que el personal tome sus alimentos dentro del area de trabajo de la obra, pero se
deberan establecer estaciones para darles de beber agua purificada en vasos desechables, que se
desecharan en recipientes especiales junto al depdsito de agua.

Si fuera necesario cocinar o calentar los alimentos dentro de las instalaciones deberd hacerse
fuera de las areas en construccion, en un lugar que se determinara de comun acuerdo con la
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supervision mediante la aprobaciéon de un plano de instalaciones provisionales el cual debera
contemplar un espacio para comedores.

La ubicacion de los servicios sanitarios para el personal, tanto obrero como administrativo del
contratista, debera ser escogida de comun acuerdo con la supervisién, pero el area que se asigne
para este objetivo tendrd una limpieza constante y un servicio de vigilancia de tal forma que se
evite cualquier desorden posible. Esto sera exclusivamente de la responsabilidad del contratista.

Es responsabilidad del contratista el mantenimiento de las buenas condiciones de limpieza en
todas las areas de trabajo, eliminando diariamente todos los desperdicios y sobrantes de material.

El contratista sera responsable ante el Contratante de aparecer como patrén Unico de cualquier
obrero, operario o0 empleado que de alguna forma realice trabajos para el contratista o para los
subcontratistas encargados de llevar a cabo la ejecuciéon de la obra, comprendida en los planos y
especificaciones, que forma parte del contrato por obra, pactado entre el Contratante y el
contratista.

El contratista mantendra en la obra (en horas laborales), un profesional autorizado (residente del
proyecto), capacitado para recibir las instrucciones de la supervision y esta persona debera, si es
posible, ser la misma en todo el desarrollo del trabajo. Este representante contara con los
auxiliares necesarios para hacer una vigilancia estricta y efectiva del trabajo.

Por lo tanto, el contratista sera el responsable de todos los actos del personal a su cargo,
incluyendo dafos a terceros. Ademas, lo instruira sobre las siguientes restricciones y dispondra los
medios para vigilar su cumplimiento, tomando en cuenta que la falta de una o varias de estas
disposiciones puede significar la expulsion de la obra tanto del personal como del contratista
mismo.

a. No se permitird el uso de armas de ningun tipo.

b. No se permitird la venta y consumo de bebidas alcohdlicas o tdxicas.

c. No se permitira arrojar basura o deshechos en otras zonas fuera del limite de las obras o
en las calles adyacentes a la misma.

d. No se permitira pintar paredes, puertas o elementos constructivos con leyendas, figuras o
representaciones, practicas que atenten contra la moral, buenas costumbres o que no
tengan que ver con indicaciones de la obra.

e. Todo el personal autorizado para conducir vehiculos esta obligado a cumplir las
indicaciones del sefialamiento de transito. Pero si no lo hubiese, quedan establecidas
como zonas de restriccion de velocidad, todas aquellas ubicadas en las cercanias de las
instalaciones o cualquier otro que se especifique.
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